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Sammendrag  
Hensikten med masteroppgaven har vært å redegjøre for om prinsippet for verdiskapning ble vektlagt da 
Valemon plattformen skulle integreres med eksisterende infrastruktur. 
 
For å besvare problemstillingen analyseres det hvilke utvalgskriterier som er avgjørende når EPC 
kontraktør velges i en strategisk allianse. Det evalueres også hvordan alliansen ble ledet og hvordan 
samhandlingen mellom deltakerne ble koordinert. Prosjektgjennomføringen blir vurdert i et tidsperspektiv 
for å kunne evaluere suksessfaktorer, samt leveransen i forhold til planlagt tid, kostnad og kvalitet.  
Andre variabler som kulturforskjeller, ulike tidssoner og geografisk avstand mellom de involverte aktørene 
som kunne påvirket prosjektgjennomføringen er også vurdert. 
 
Rapportens omfang er begrenset til den delen av Telecom disiplinen som omhandler kommunikasjon mot 
eksisterende infrastruktur, og som må være på plass for at plattformen skal kunne driftes på en sikker måte.  
 
En kvalitativ forskningsmetode ble benyttet og det ble gjennomført intervju med flere respondenter. 
Utvalget bestod av representanter fra flere sentrale aktører innen EPC alliansen og dens underleverandører. 
Utvalget ble gjort for å undersøke om det eksisterte en felles oppfatning av oppgaven som skulle løses, og 
for å avdekke potensielle forbedringsområder. 
 
Rapporten konkluderer med at det finnes en rekke faktorer som er avgjørende for prosjektets suksess. 
Valg av EPC kontraktør og integrasjonsstyring, kvalitet på tidligfase og FEED dokumentasjon, samt 
identifisering og involvering av interessenter er essensielt. Andre sentrale momenter for å bedre 
samhandlingen er ledelsens involvering, prosjektleders rolle, organisering, delegering og beskrivelse av 
ansvar makt og myndighet, samt kulturforståelse. 
 
Rapportens konklusjon er at Samsung Heavy Industri har sin styrke innen konstruksjon. Når det kommer 
til Engineering, spesielt innen Telecom har selskapet begrensede forutsetninger for å kunne løse en slik 
oppgave. Årsaken er sammensatt, men manglende kompetanse og identifisering av interessenter, adgang til 
dokumentasjon og personell med kompetanse om eksisterende anlegg vurderes å være noen begrensninger.  
 
Vår anbefaling er at denne type oppdrag i større grad bør håndteres av Statoil, eller gjennomføres i et tett 
samarbeid med godkjente og etablerte leverandører som har lang erfaring og kunnskap om eksisterende 
infrastruktur. 
   
III 
 
Summary 
The purpose of this thesis is to clarify whether the principle of value creation was assumed while the 
Valemon platform was preparing for integration into an existing infrastructure. 
  
The report seeks to find which criteria were considered when the strategic alliance partners of the EPC 
contract were chosen.  It will evaluate the plans the Norwegian oil company had to coordinate interaction 
among participants in the alliance. It will also take into consideration, delivery, in relation to scheduled 
time, cost and quality. Other variables such as culture, time difference and geographical distances between 
the various contributing parties will also be analyzed. 
  
The report's scope is limited to part of the Telecom discipline that deals with communication towards 
existing infrastructures and must be in place for the platform to be operated in a safe manner. 
  
A qualitative research method was used, its purpose to investigate whether a common understanding of the 
scope of work existed between all the key players and to identify areas for improvement.  Interviews were 
conducted with representatives selected from the key players in the EPC Alliance and its subcontractors. 
  
The report concludes that there are a number of factors that are essential to a projects success; the quality 
in the early planning phase, the FEED documentation,  the identification and involvement of the 
stakeholders, management involvement, the organisation, the delegation and the description of roles and 
authority, and the cultural dimension. 
  
The conclusion is that Samsung Heavy Industries have their strengths within construction. When it comes 
to engineering within telecommunications, their capabilities are limited. The reasons are many, and 
complex, and include the lack of competence, identification of stakeholders, access to documentation and 
software, and personnel with the required expertise to mention just a few. 
  
Our recommendation is that the telecom discipline should be entrusted to the Norwegian Oil Company or 
carried out in close collaboration with their reliable suppliers who have extensive experience and 
knowledge of the existing infrastructure. 
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Definisjoner:  
Carry-over work  Arbeid som ikke har blitt utført i henhold til kontrakt 
Interface Informasjon Grensesnitt og utveksling av teknisk dokumentasjon og informasjon mellom de ulike 
kontraktørene som ikke har en direkte bindende kontrakt, seg imellom.   
Change  Endring på kontrakt eller forutsetninger 
Clash Uønsket situasjon som oppstår når struktur, rør, instrument etc. er designet/ 
konstruert på samme sted 
Construction Bygging og sammenstilling av installasjoner etter tegning produsert av Engineering  
Engineering Utarbeiding og dokumentasjon basert på beregninger og konstruksjon, som danner 
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EPC Contract Engineering, procurement and construction. Formålet er å overføre risiko fra 
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NORSOK   Norsk sokkels konkurranseposisjon. Prosjekt hvis hensikt er å redusere 
gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift av petroleums-installasjoner på 
norsk sokkel 
Offshore hook-up Innsats som kreves for å installere oljeinstallasjonen offshore. Sammenstilling av 
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Top Side   Ståldekk med boligkvarter og prosess 
Valemon EPC Hovedkontrakt tildelt SHI som sammen med TP, Hertel og GG skulle levere dekk, 
prosess og boligkvarter til Valemon 
Verdiskapning Verdi skapes, når bedriftens resultat forbedres på grunn av utvikling og bruk av nye 
metoder for å skape mest maksimal avkastning for aksjonærene. (Memoireonline, 
2010) 
 
Statoil har delt investeringsprosessen i to hovedfaser: DG 1,2,3 og 4 (Statoil, 2013, p. 37) 
DG   Decision Gates 
DG 0   Godkjenning for å igangsette evaluerings/gjennomførbarhetsstudier 
DG 1   Godkjenning for å starte konseptutvikling 
DG 2   Foreløpig beslutning om gjennomføring  
DG 3   Beslutning om gjennomføring 
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1 Innledning 
Norske verft har de siste årene tapt flere store offshorekontrakter til asiatiske konkurrenter. Noe som har ført 
til at deler av norsk industri står i fare for å fases ut. Flere norske representanter fra industrien har argumentert 
med at de asiatiske verftene mangler kompetanse når det gjelder bygging av offshore installasjoner. 
Betydelige budsjettoverskridelser har nøret opp under denne argumentasjonen, i tillegg til kritiske spørsmål 
om hvordan prosjektene ledes.  Kombinasjonen av å plassere mer ansvar hos leverandøren og utfordringer 
relatert til gjennomføringen av komplekse og globale EPC kontrakter er rapportens hovedfokus.  
Statoil sin beslutning om å velge Sørkoreanske Samsung Heavy Industry (SHI) til å lede den strategiske 
alliansen preget prosjektgjennomføringen, men til tross for utfordringer ble Valemon levert på tid. 
Det første kapittelet redegjør for rapportens problemstilling og begrunner valg av tema. 
 
1.1  Bakgrunn for problemstilling 
Media har de siste årene viet den norske oljeindustriens utstrakte bruk av leverandører fra Sør-Korea mye 
oppmerksomhet. Enkelte av Korea prosjektene har blitt langt dyrere enn opprinnelig budsjettert, noe som økte 
interessen for å analysere de bakenforliggende årsakene til overskridelsene. Statoil sitt økte kostnadsfokus og 
introduksjon av STEP program var også medvirkende til valget. 
Rapporten søker å belyse hvilke prosesser som gjennomføres og hvilke kriterier som må oppfylles for å kunne 
kvalifisere som EPC kontraktør. 
I forlengelsen av dette ble det besluttet å undersøke hvordan prosjektgjennomføringen på Valemon ble utført. 
Da SHI vant EPC kontrakten for bygging av Valemon var det første gang et Sørkoreansk verft ble tildelt 
hovedansvaret for prosjektleveransen. I media ble prosjektet omtalt som «Statoils store Korea test», og det ble 
av flere sådd tvil om kontraktørens evne til å lede prosjektet, og å kunne levere installasjonen til avtalt kostnad, 
tid og kvalitet. Valemon ble derfor et prestisjeprosjekt for Statoil, hvor det for første gang ble testet hvordan et 
asiatisk verft håndterte EPC ansvaret. 
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Figur 1-1 Produksjonslisens PL050/PL193 Valemon (Statoil, 2010) 
Figuren over viser en grafisk illustrasjon av Valemon plattformen og reservoaret, Jack-Up borerigg, 
eksisterende installasjoner og rørledning for eksport av gass. EPC kontrakten inkluderer i grove trekk det som 
er plassert oppå Jacket (plattform ben) og som befinner seg over havnivå 
 
1.2 Problemstilling 
Mange har kritisert oljeselskapene for deres utstrakte bruk av asiatiske verft, men få har etter forfatternes 
vurderinger gitt konstruktive tilbakemeldinger om hvordan samarbeidet kan forbedres. Rapporten vil forsøke 
å påpeke beste praksis tiltak ved å besvare følgende problemstilling: 
 
«Hvordan skal et norsk operatørselskap og en asiatisk EPC kontraktør forbedre samhandlingen for å 
gjennomføre prosjekt til avtalt kostnad, tid og kvalitet» 
 
Undertittel: 
En casestudie av hvordan Samsung Heavy Industri utførte integrasjon av nybygg til eksisterende infrastruktur 
på NCS, med fokus på Telecom disiplinen under Valemon utbyggingen. 
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1.3 Formål med rapporten 
Rapportens formål er å undersøke om prinsippet for verdiskapning ble lagt til grunn under gjennomføringen 
av Valemon prosjektet, begrenset til Telecom disiplinen. I den anledning stilles følgende overordnede 
forskningsspørsmål: 
1. Hvilke utvalgskriterier benyttet det norske oljeselskapet ved valg av EPC kontraktør? 
2. Hvilke planer forelå for å koordinere samhandlingen mellom (alliansepartene) kontraktørene? 
3. Var FEED dokumentet på Valemon tilstrekkelig detaljert i forhold til telecomdisiplinen?  
4. Foregikk prosjektgjennomføringen på Valemon innen Telecom i henhold til opprinnelig plan når det 
gjaldt tid, kostnad og kvalitet?  
5. I hvor stor grad påvirket kulturforskjeller, tid og fysisk avstand prosjektgjennomføringen? 
 
Det er to hovedgrunner til at vi valgte å fokusere på Telecom disiplinen i denne rapporten:  
1) Det antas at Telecom disiplinen ligger utenfor Sørkoreanske verft sin kjernekompetanse. Eventuelle 
svakheter i prosjektgjennomføringen vil derfor bli mer tydelig, noe som gjør en analyse av Telecom 
disiplinen mer definert, sammenlignet med andre disipliner hvor erfarent personell kunne ha 
kompensert for manglende plan og system. 
2) Disiplinen er ansvarlig for at kommunikasjon mellom Valemon og andre installasjoner utføres i 
henhold til gjeldende krav, lover og regler og er derfor avgjørende for sikker drift av installasjonen. 
 
Ettersom det var knyttet stor usikkerhet til gass forekomstene i Valemon reservoaret var det stort fokus på 
kostnadsreduserende tiltak under prosjektgjennomføringen.  
Til tross for kostnadsfokuset, uttalte konsernsjef med ansvar for norsk oljeproduksjon følgende i forbindelse 
med oppstart av plattformen: «Kostnadskutt nødvendig for at Valemon skal bli lønnsomt» (Vågen, 2015). Da 
nærmer vi oss kjernen i rapporten:  
 
Når en ny plattform er designet for å være «Normaly Not Manned», blir levert med et minimalt antall køyer 
og det er tilrettelagt for fjernstyring, hva mer kan da gjøres for å redusere driftskostnadene? 
Er det ikke i fasene frem til drift at grunnlaget for besparelse av en installasjons totale livsløps kostnad legges?  
 
Den siste tids fall i oljeprisen setter rapportens tematikk i et større samfunnsmessig perspektiv.  
Med tanke på å skape og beholde kompetanse og arbeidsplasser i Norge, må langtidseffektene av å tildele 
denne type kontrakt til utenlandske aktører vurderes.  
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Dersom leverandørindustrien kvitter seg med erfarent personell, står det norske samfunnet i fare for å miste 
kompetansen som har blitt opparbeidet over flere ti-år. 
 
1.4 Leverandører av offshore installasjoner til Statoil etter 2000 
Frem til signering av Valemon EPC kontrakten i 2011, ble kontrakter knyttet til olje og gass installasjoner stort 
sett tildelt store norske industrikonsern, hvor samarbeidet bar preg av å være en langvarig, inter organisatorisk 
relasjon. I tillegg ble det også samarbeidet om en felles strategi.(B. De Wit & Meyer, 2010, pp. 365-367) 
Aker og Kværner var på 80- og 90 tallet typiske leverandører som ble tildelt denne type oppdrag, hvor 
selskapenes avdelinger samarbeidet tett. Et annet moment var at Statoil satt med totalansvaret. Som vi kan se 
av tabellen under, så legges EPC kontrakten til grunn og trenden har vært et økende innslag fra Asia.  
Tabell 1-1 Statoils Kontrakts tildeling av offshore installasjoner på NCS 
ÅR Plattform Operatør Hovedkontraktør Type Kontrakt 2 
2002 Kristin Statoil Aker Stord EPCH   
2006 Gjøa Statoil Aker Kværner EPCH Skrog: Samsung 
2010 Gudrun Statoil Abel- 2/3 mod. EPCH Jacket:Aker Verdal 
2011 Valemon Statoil Samsung S-Korea EPC Jacket:Heerema NL 
2012 Aasta Hansteen Statoil Hyundai, S-Korea EPC Spar-skrog: Technip,  
2012 Mariner Statoil DSME, S-Korea EPCH Jacket: Dragados, SP 
2013 cat J (Mariner) Statoil Samsung S-Korea  EPC NobleCorporation UK 
2013 Gina Krogh  Statoil DSME, S-Korea  EPCH EH: Aker Solutions 
  
Kristin og Gjøa er eksempler på oppdrag som var basert på langvarige relasjoner mellom Aker og Statoil. 
Kristin var en hel norsk leveranse. Aker Stord vant også EPC kontrakten på Gjøa, der de selv stod for 
prosjektledelse og Engineering, men hvor det av ukjente grunner ble valgte å tildele byggingen av skroget til 
Samsung (Tjelt, 2007). 
 
Statoil på sin side ivaretok og overførte erfaring fra Kristin, ved å opprettholde og videreføre sitt kompetente 
oppfølgningsteam til Gjøa prosjektet.  
 
Som eksempelet med Gjøa viser har avansert ingeniørkompetanse blitt utført i Norge og dannet grunnlaget for 
konstruksjonsarbeidet som senere har blitt utført hos Samsung Heavy Industry.  
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Sørkoreanske verft har dermed fått tilført kompetanse, og opparbeidet seg erfaring med å levere til oljeselskap 
på norsk sokkel. På denne måten har de, med betydelig norsk hjelp, gradvis tatt steget inn i konkurransen om 
hovedansvaret for EPC kontraktene.  
 
1.5 Valemon - en del av selskapets strategi 
Statoil hadde et tydelig uttalt mål om produksjonsvekst, og i en børsmelding kunngjorde selskapet at det var 
posisjonert for «å levere god avkastning til selskapets aksjonærer».  
Det operasjonelle målet var å kunne produsere over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.  
Flere prosjekt inngikk som en del av det langsiktige strategimålet. Planene ble tydelig kommunisert i en annen 
børsmelding: «Utbyggingen av nye felt, som Valemon, Gudrun og Dagny/Ermintrude, representerer betydelige 
forretningsmuligheter». (Statoil, 2011d) 
Som for alle Statoilprosjekt er det utarbeidet styringsdokumentasjon som la føringer for de ulike fasene som 
til slutt fører frem til en plattform i drift. Figuren under illustrerer forløpet i de ulike fasene i 
beslutningsprosessen for et investeringsprosjekt. 
 
Figur 1-2 Investeringsprosessen (Statoil, 2013, p. 36) 
Under Definisjonsfasen blir detaljer som danner grunnlag for anbudet og leveranse beskrevet. Denne 
rapportens hovedfokus er på Gjennomføringsfasen, som vil si etter passering av milepælen DG3, «Beslutning 
om gjennomføring». Fasen starter med kontraktstildeling og avsluttes når installasjonen settes i drift.  
I rapporten «Samfunnsmessige Konsekvenser for Valemon» (Haugberg, 2010) ble utbyggingskostnaden 
beregnet til ca 21- og inntektene til 84 milliarder 2009 Kroner (Offentlig strategi). Det ble antydet at 95% av 
vare- og tjenesteleveransene i utbyggingsfasen ville være norske. Nærmere beskrivelse av utbyggingen finnes 
i kapittel 4.  
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1.6 Forutsetninger og avgrensninger 
Innen samfunnsforskningen er det vesentlig å kunne avgrense og definere emnet det forskes på for å kunne 
hevde noe konkret. I motsatt fall risikerer man å kun komme med generelle betraktninger og antydninger. I 
rapporten analyseres det hvordan prosjektgjennomføringen av Valemon foregikk. Avgrensningen defineres 
ved å kun gjelde for dette utbyggingsprosjektet, og primært innenfor gjennomføringsfasen (DG3). Videre vil 
rapporten begrenses til å kun gjelde for Telecom disiplinen, og kommunikasjon mot nærliggende 
installasjoner. 
Når det henvises til prosjektteam menes Samsung Heavy Industry og selskapene som utgjorde alliansen og 
fikk tildelt EPC kontrakten. Med prosjektets oppfølgingsteam menes Statoil sine interne ressurser. Ansvaret 
for prosjektledelsen ble prinsipielt overført fra Statoil til SHI når EPC kontrakten ble signert, ettersom dette 
ansvaret er kontraktsfestet. Til tross for dette bidro Statoil med et prosjektoppfølgingsteam. 
Ved å velge denne avgrensningen kan det forhåpentligvis foreslås tiltak som har generell overføringsverdi til 
andre lignende case i fremtiden. 
 
1.7 Leserveiledning 
Rapporten innledes med en kort introduksjon til emnet som analyseres, og hvordan den er løst.  
 
Figur 1-3 Grafisk illustrasjon av kapitelene som inngår i rapporten 
Kapittel 1  
Innledning og rasjonale for oppgaven 
Kapittel 2 
Metode og forskningsdesign 
Kapittel  3 
Teori om Strategi, Prosjektledelse og Kultur 
 
Kapittel 4 
Beskrivelse av feltutbyggingen 
 
Kapittel 5 
EPC Kontrakt og Telecom Scope 
  
Kapittel 6 
Presentasjon av funn 
 
Kapittel 7 
Analyse av strategi, prosjektledelse og kultur 
  
Kapittel 8 
Konklusjon, anbefalinger og videre forskning. 
  
Vedlegg 
Forrapport, intervjuguide, koding 
  
Referanseliste 
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Formålet med figuren er å gi et visuelt inntrykk av rapportens innhold. Om leseren har interesse av rapportens 
analyse og drøftingsdel, anbefales kapittel fire og fem, i tillegg til konklusjonen. Om leserens primær interesse 
er relatert til hvorledes arbeidene er gjennomført er det kapittel 2, om metode og forskningsdesign som er mest 
relevant. 
Formålet med det første kapittelet er å sette leseren inn i bakgrunnen for valg av oppgave og skape en felles 
oppfatning om problemstillingen. Det er også beskrevet hvordan et prosjekt bestilles av norske oljeselskap, og 
hvordan dette gradvis har dreiet mot Asiatiske leverandører.  
Avslutningen på kapittelet gir råd om hvilken rekkefølge leseren, i den hensikt å oppnå en best mulig forståelse, 
bør lese de ulike kapitelene. 
Andre kapittel tar for seg forskningsmessige metoder, etablert teori og praksis om hvordan besvare en 
problemstilling basert på forskningsmessige prinsipper og metoder. Kapittelet tar også for seg reliabiliteten og 
validiteten, samt hvordan oppgaven ble gjennomført.  
Det tredje kapittelet omhandler teori innen strategi, prosjektledelse og kultur som senere blir drøftet mot funn 
fra empirien. Hele rapporten bygger på forutsetningen om at leseren har en viss kjennskap til olje og offshore 
industri. 
Formålet med kapittel fire er å gi leseren en innføring i hvordan frem modningen av Valemon prosjektet 
foregikk. I den forbindelse nevnes at Statoil har offentliggjort en snutt på You-Tube1, som i løpet av drøye 4 
minutter oppsummerer gjennomføringsfasen i Valemon prosjektet. Vi både anbefaler og tror at leseren vil få 
utbytte av å se den så tidlig som mulig.   
Kapittel fem bygger videre på kapittel fire, men her blir detaljene rundt omfanget av hva Telecom disiplinen 
skulle levere for å kunne operere installasjonen på en sikker måte presentert. 
I kapittel seks presenteres funn fra empirien. Hovedsakelig intervjuer, men også undersøkelser relatert til 
historisk utvikling og hvordan EPC kontraktøren har satt sammen sitt felles system for dokumenthåndtering.  
Teori, empiri og casebeskrivelse danner grunnlag for drøfting og analyse i kapittel 7. 
Konklusjonen presenteres i kapittel åtte. Der problemstillingen igjen introduseres, for så å oppsummere funn, 
vurdering av metoden og forslag til videre arbeid/forskning. 
Deretter følger vedleggene forstudie rapport, intervjuguide og koding. 
Til slutt referanselisten. 
  
                                                 
1 www.youtube.com/watch?v=oE7wwCcWugg 
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2 Metode og forskningsdesign 
Når en samfunnsmessig problemstilling skal belyses så finnes det mange ulike metodiske tilnærminger som 
kan benyttes. I kapittelet redegjøres det for flere av metodene, samtidig som rapportens valg av 
forskningsmetode begrunnes. I kapittelet diskuteres reliabilitet, validitet og triangulering og hvordan dette har 
betydning for vår funn og konklusjoner. Kapittelet avsluttes med kildekritikk. 
 
2.1 Metodevalg 
Når det gjelder å innhente data og analysere disse finnes det to hovedretninger innen samfunnsforskningen som 
benyttes blant forskere i dag. Kuhn lanserte begrepene kvantitativ og kvalitativ forskning for å klassifisere og 
skille disse hovedtilnærmingene. (Kuhn 1962, Tjora, 2012, p. 18) Forskjellen mellom dem er ifølge Tjora at 
kvalitativ forskning har fokus på forståelse når kvantitativ forskning søker forklaring, samt at når den 
kvalitative retningen vektlegger nærhet til objekt og data som tekst, vektlegger den kvantitative forskningen 
avstand og data i form av tall. Kvalitativ forskning er ofte induktiv, dvs. eksplorerende og empiridrevet, mens 
den kvantitative forskningen er deduktiv, som kjennetegnes av å være teori og tesedrevet (Tjora, 2012, p. 18). 
 
Et kvalitativt forskningsdesign er egnet til å skape innsikt og å øke forståelsen om et fenomen, case eller en 
teori. Tjora uttrykker at «De kvalitative studiene søker etter mekanismer eller prosesser, eller etter «where the 
action is» (Tjora, 2012, p. 22). Hvor man finner action eller mangler under prosjektgjennomføringen i Valemon 
var vårt hovedanliggende når metode skulle velges. Derfor ble den kvalitativ induktive metode valgt. 
 
Det finnes 4 hovedretninger (Neville, 2007, p. 2) ved valg av forskningsmetodikk og design: 
1. Eksplorativt design 
2. Deskriptivt design 
3. Explanatory design 
4. Improving design 
Det eksplorative designet er et forskningsdesign som søker å beskrive et fenomen, gi ny innsikt, som igjen 
skal lede til nye hypoteser og ny, fremtidig forskning. 
Det deskriptive designet tar utgangspunkt i eksisterende data og forsøker å forklare sammenhenger og 
tendenser. Explanatory-og improving design søker begge å forklare en situasjon. Ved bruk av et eksplorativt 
design benyttes vanligvis en kvalitativ tilnærming for å kunne forklare caset eller fenomenet som undersøkes.  
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Det eksplorative designet er fleksibelt, når man på forhånd ikke er så godt kjent med hvilke funn man forventer 
å avdekke. Designet ble derfor vurdert å være hensiktsmessig for å kunne svare på rapportens 
forskningsspørsmål. 
Valget av design begrunnes videre med at det finnes begrenset forskning og litteratur tilgjengelig som spesifikt 
forsøker å forklare våre valgte problemstilling. 
 
Ifølge Høst (Runeson & Höst, 2009, p. 5) finnes det tre hovedkategorier av casestudier:  
a) Den positivistiske tilnærmingen som tar utgangspunkt i hypotesetesting, måling av ulike variabler og 
forsøker å generalisere fra en fokus gruppe til et større avgrenset utvalg 
b) En kritisk case study som forsøker å avdekke hvorvidt underliggende medmenneskelige relasjoner er 
preget av kulturelle, sosiale og politiske faktorer. Formen er kritisk og forsøker å fremlegge årsaker 
som hindrer menneskelig utvikling og evne. 
c) Den tredje varianten er et fortolkende case study. Denne varianten forsøker å forklare et fenomen, 
atferd eller hendelse ved å benytte de involvertes egen opplevelse av denne konteksten. 
Av alternativene er det en fortolkende case study som benyttes i rapporten, noe som begrunnes med at vi har 
a) et fenomen som vi ønsker å forklare og b) benytter respondenter som var involvert i dette fenomenet.  
 
Grounded theory (Glaser og Strauss 1967; Strauss og Corbin 1990; 1998 Tjora, 2012, p. 26) handler 
hovedsakelig om at forskeren starter med et teorifritt utgangspunkt, hvor man ved å sirkulere mellom 
datagenerering og utvikling av konsepter danner grunnlaget for teoriutviklingen.  
Begrepene induktiv og deduktiv er sentrale i Grounded Theory. For å forstå og definere disse begrepene har vi 
valgt å støtte oss på Tjora som sier at «Med induktiv menes at man antar, eller utvikler, noen generelle 
sammenhenger ut fra observasjon av enkelttilfeller. En deduktiv tilnærming slutter fra en generell regel til å 
forklare enkelthendelser».(Tjora, 2012, p. 26) 
I figuren på s. 25 skisseres den Stegvis-deduktive induktive metode (SDI). Målet med metoden er å gjøre det 
mulig for en leser å få økt kunnskap om et emne, uten selv å måtte gjennomgå alle dataene som er generert i 
prosjektet. Metoden tar utgangspunkt i rådata og ender, via koding og kategorisering, opp med et nytt konsept, 
eller i noen få tilfeller en ny teori. Denne rapporten har benyttet en induktiv metode. Det vil si at vi har startet 
med å jobbe fra data mot teori.  
En av fordelene med å benytte denne metoden er at det kan dukke opp nye interessante fenomener som bør 
inkluderes i analysen. 
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Figur 2-1 Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) (Tjora, 2012, p. 175) 
SDI metoden benyttes hovedsakelig som et analyseverktøy, men det er samtidig viktig å være klar over at den 
også benyttes som modell for kvalitativt forskningsarbeid. Den har bidratt til å øke kvaliteten og strukturen på 
den kvalitative forskningen som er gjort, men en mulig fare med å benytte metoden er at den kan lede forskere 
til å benytte et standard forskningsopplegg, på bekostning av kreativt mangfold. En annen fare ved å følge 
metoden slavisk er at kontekstuelle faktorer fort kan bli neglisjert. (Tjora, 2012, p. 14) 
Analysen og essensen av empirien skal kunne besvare rapportens forskningsspørsmål. Dersom man kan si noe 
generelt om fenomenet eller om det allerede finnes teoretiske bidrag som omhandler fenomenet som studeres 
kan det være aktuelt å utvikle nye begrep og konsept. 
Utvikling av teori er underlagt strenge lover. Karl Poppers falsifikasjonskriterium ((1981: 23-24 [1957]) Tjora, 
2012) sier at «Kriteriet for at en teori skal ha vitenskapelig status er at den er falsifiserbar, og at den er gjendriv- 
og etterprøvbar». Tjora imøtegår Poppers falsifikasjonskriterium på grunn av at gjendrivbarheten er svært 
vanskelig innenfor kvalitativ forskning. Istedenfor har Tjora sin egen definisjon på teori; «For at et konsept 
skal ha status som teori, må det være falsifiserbart og prøvbart». (Tjora, 2012, p. 190)  
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For å i større grad kunne sikre falsifisering av teori innenfor samfunnsforskningen er den stegvis deduktiv 
induktive metode et hjelpemiddel. 
Følgende overordnede forskningsspørsmål skal besvares ved hjelp av SDI analysen:  
1. Hvilke utvalgskriterier benyttet det norske oljeselskapet ved valg av EPC kontraktør? 
2. Hvilke planer forelå for å koordinere samhandlingen mellom (alliansepartene) kontraktørene? 
3. Var FEED dokumentet på Valemon tilstrekkelig detaljert i forhold til telecomdisiplinen?  
4. Foregikk prosjektgjennomføringen på Valemon innen Telecom i henhold til opprinnelig plan når det 
gjaldt tid, kostnad og kvalitet?  
5. I hvor stor grad påvirket kulturforskjeller, tid og fysisk avstand prosjektgjennomføringen? 
 
Rapportens mål er å kunne besvare forskningsspørsmålene og presentere tiltak basert på beste praksis. 
 
2.2 Datainnsamling 
For å undersøke problemstillingen ble det gjennomført intervju med seks personer som representerte selskap 
som deltok i arbeidet med Valemon. Disse intervjuene danner rapportens primærdata. Det er også søkt etter 
relevante artikler i UIS sine databaser og etter relevante rapporter som omhandler problematikken med 
offshoring av kontrakter til Asia. Dette utgjør rapportens sekundærdata. 
For å innhente empiriske data ble det utarbeidet en intervjuguide og deretter gjennomført semi-strukturerte 
dybdeintervjuer med respondenter som hadde en sentral rolle under prosjektgjennomføringen av Valemon. 
Dybdeintervju er et egnet virkemiddel for å frembringe empiri på en effektiv måte, og det ble bestemte å 
gjennomføre intervju etter først å ha overveid en survey undersøkelse.  
Representanter fra Statoil, SHI, Grenland Group og Rosenberg Group, samt underleverandører ble intervjuet 
ved hjelp av intervjuguiden (Se vedlegg 1). Intervjuguiden ble brukt som mal for å bringe struktur inn i 
intervjuet. Deretter ble det skrevet en sammenfatning av intervjuet som respondentene fikk lese igjennom og 
kommentere, og tilslutt ble det trukket ut tekstnære koder.  
Neste trinn i forhold til SDI er å kategorisere de tekstnære kodene for på den måten kunne anvende og 
strukturere empirien, samt redegjøre for funn. 
Spørsmålene i intervjuguiden baserte seg på følgende hovedtema: 
- Strategi 
- Prosjektledelse 
- Kulturforskjeller 
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Hovedtemaene ble igjen delt opp i mer spesifikke underkategorier, hvor spørsmålene primært var 
stikkordspreget. Dette ble gjort for å sikre at respondenten i størst mulig grad utdypet svarene. I tillegg startet 
vi intervjuet med oppvarmingsspørsmål som dreide seg om respondentens bakgrunn, erfaring og lignende, og 
avsluttet intervjuet med å gi respondenten anledning til å gi ytterligere kommentarer. Intervjuguiden ble 
utarbeidet med basis i Tjora som skisserer dybdeintervjuets struktur i 3 faser; oppvarmingsspørsmål, 
refleksjonsspørsmål og avrundingsspørsmål.(Tjora, 2012, p. 113) 
Utvalget ble gjennomført på bakgrunn av rolle og ansvar under prosjektgjennomføringen innen Telecom 
disiplinen. Utvalget dekker en stor andel av verdikjeden tilknyttet disiplinen, noe som vurderes å være en styrke 
ettersom respondentene belyser problemstillingen fra ulike ståsted og vinklinger.  
 
2.3 Data 
Primærkildene i rapporten er intervjurespondentene. Svarene deres ga oss en god indikasjon på hvilke 
utfordringer de hadde i Telecom disiplinen under prosjektgjennomføringen av Valemon.  
Sekundærkilder som rapporter fra Valemon prosjektet og lignende utbyggingsprosjekt er også anvendt for å gi 
nødvendig innsikt og kunnskap. Men siden flere av disse er konfidensielle vil det i begrenset grad bli referert 
eller sitert fra disse. 
Ved hjelp av UIS biblioteket er det foretatt søk i tilgjengelige databaser etter artikler, rapporter, samt relevante 
Master og Dr. oppgaver. 
Videre har tilgjengelig forskning på feltet som artikler, fagbøker og pensumlitteratur fra tidligere fag innen 
EMBA studiet, samt aviser, nettutgaver og papir blitt benyttet som data. 
 
2.4 Dataanalyse 
Respondentene ble intervjuet om et konkret prosjekt, men de fleste hadde erfaring fra tidligere prosjekt og 
evnet dermed å sammenligne disse. Erfaringene var nyttige for å kunne gi et bilde av ulik praksis. Funn fra 
innsamlet primærdata ble så drøftet opp mot teori fra rapportens tre teoretiske hovedretninger strategi, 
prosjektledelse og kultur. Hovedvekten av teori og drøfting gjøres innen prosjektledelse. 
Helt generelt finnes det betydelig forskning om megaprosjekt, men lite direkte overførbar empiri som sier noe 
om hvordan komplekse prosjekt kan håndteres best mulig (Merrow, 2011). Årsaken er at forskningen ikke er 
falsifiserbar. Merrow hevder at problemet med den manglende falsifiseringen skyldes kompleksiteten, 
omfanget og størrelsen på disse prosjektene. 
Case studier har blitt kritisert for manglende falsifikasjon, ettersom det kun er et spesifikt case som analyseres 
og som generaliseringen baserer seg på. Det har blitt hevdet at ved å benytte case study som forskningsmetode 
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risikerer man å skape bias, en systematisk feil, fra ett prosjekt og overføre feilene til et annet prosjekt i den tro 
at funnet var korrekt. 
Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2006) har imøtegått kritikken av case studier ved å utgi artikkelen «Five 
misunderstandings about casestudy research». Han lister opp 5 punkter som han mener kritikerne av case 
studier har misforstått. Disse er: 
1. Teoretisk kunnskap er mer verdifull enn praktisk kunnskap 
2. Et case kan ikke generaliseres, ergo bidrar ikke case studier til forskningsmessig utvikling 
3. Case studier er gunstige for å fremme hypoteser, mens andre metoder er bedre til å teste hypotesene 
og til å utvikle teorier 
4. Case studier inneholder bias i forhold til verifisering 
5. Vanskeligheter med å summere case studier 
 
Flyvbjerg hevder videre at case studier er det nærmeste man kommer virkelige situasjoner og den beste måten 
å studere det kompliserte samspillet i prosjektgjennomføringer på. Faren for forskere som primært baserer seg 
på laboratorium eksperiment og teori, og ikke er ute i det virkelige liv, er at de risikerer å distansere seg fra 
forskningsobjektet. Case studier kan således være med på å motvirke skillet mellom teoretisk og praktisk 
forskning. 
Eisenhardt (Eisenhardt, 1989, p. 547) har kritisert case studier fordi teoriene bygges opp fra bunnen av med 
spesifikke data som så generaliseres. Svakheten med denne tilnærmingen er at det blir umulig å gjøre teorien 
generell nok til at den nettopp blir en overførbar teori. 
Forskning har så langt vist at man kan fremstille hypoteser basert på gjeldende beste praksis.  
 
2.5 Forskningsetiske spørsmål 
«I forskningen betrakter vi intervjuet som en situert handling eller en form for intersubjektiv situasjon hvor 
den spesifikke personen som intervjues er mindre viktig enn den teksten som produseres» ((Suchman, 1987) 
Tjora, 2012, pp. 160-161) Kommentaren henspeiler på funn, mer enn at person er det som er det vesentlige i 
rapporten. Forskningsetikken har en klar forventning om at ingen skal ta skade av å delta i undersøkelsen. 
Anonymisering, konfidensialitet, tillit og respekt overfor respondentene er således nøkkelord i en slik 
sammenheng.  
Respondentene blir i begrenset grad sitert. I de tilfellene dette gjøres vil det på forhånd ha blitt gjort en grundig 
avveining om sitatet kan kobles til en enkelt respondent. Et tynt utvalg som vårt gjør det vanskelig å sikre full 
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anonymitet selv om navn, posisjon og demografiske variabler ikke er nevnt. For å bøte på dette er 
respondentene kodet. 
Til tross for anonymitetshensyn, hører intervjuet til den spesifikke situasjonen det ble gjennomført i, og man 
bør derfor være varsomme med å la informantene kommentere hele sitt intervju ettersom det kan sørge for å 
fjerne vesentlig informasjon. (Tjora, 2012, p. 198) 
Undersøkelsen ble igangsatt etter deltakernes informerte og frie samtykke, og ved at standard skjema fra NSD 
ble innhentet med respondentenes bekreftende underskrift. 
Rapporten er skrevet på selvstendig grunnlag uten å ha inngått avtale om leveranse til noen av de involverte 
aktørene, verken person eller selskap. 
 
2.6 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet defineres som etterprøvbarhet eller pålitelighet, og kan enkelt forklares med at man repeterer en 
undersøkelse flere ganger og oppnår samme resultat hver gang. En forutsetning for dette er at det som måles 
er stabilt. En annen vinkling er at reliabilitet er enklest å oppnå når det vi måler er presist, konkret og 
observerbart. (Neuman, 2014, pp. 212,220)  
Dette er også en av hovedutfordringene når det gjelder å sikre reliabiliteten, spesielt innen kvalitativ forskning, 
fordi prosessene som studeres ofte er ustabile over tid. I tillegg undervurderes påvirkningen intervjuer har på 
intervjuobjektet.  
Det at forskere benytter ulike målinger og dermed finner distinktive resultater er imidlertid akseptert, ettersom 
undersøkelsen er en interaktiv prosess som utvikler seg og inneholder en unik sammensetning av variabler som 
ikke kan gjentas.(Neuman, 2014, p. 218) 
Validitet forstås som resultatenes gyldighet, og kan forklares med om man faktisk måler det man opprinnelig 
planla å måle.(Neuman, 2014, p. 212)  
Validitet søker å oppnå autentiske svar eller målinger. Ser man på kvalitative undersøkelser, er bakgrunnen til 
dette å kunne gi en ærlig og balansert virkelighetsoppfatning fra de involverte respondentenes ståsted. Erfaring, 
egne oppfatninger og beskrivelser er i så måte viktigere enn å veie empirien mot abstrakte konsept. (Neuman, 
2014, p. 218) 
Når det gjelder å måle validiteten innenfor kvalitativ forskning så er det ikke et absolutt krav om å oppnå en 
fast korrelering mellom et abstrakt konsept og en empirisk måling. Andre faktorer som å kunne gi en plausibel 
forklaring på et fenomen vurderes som viktigere, basert på at det ikke er de eneste funnene som eksisterer, og 
at funnene heller ikke betraktes som universelle sannheter. Validiteten i en kvalitativ undersøkelse styrkes 
imidlertid ved at empiri fra flere kilder er samstemte om et funn, samtidig som det innhentes og analyseres 
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ytterligere informasjon fra disse kildene for å finne sammenhengen mellom dem. Disse tiltakene bidrar til å gi 
forskningen mer tyngde og gjør den mer omfattende. (Neuman, 2014, p. 220) Dette bringer oss inn på 
triangulering som er en av de vanligste metodene for validering av resultater. 
 
En vanlig brukt metode innenfor forskningen er triangulering. Triangulering kan forklares ved at det gjøres 
observasjoner om et emne fra flere forskjellige perspektiv. Det finnes flere varianter av triangulering, men en 
velkjent teknikk er «Triangulation of measure» som betyr at det foretas multiple målinger av det samme 
fenomenet. (Neuman, 2014, p. 166) Kombinasjonen av hva alle svarene blir gir et bedre og mer gyldig bilde 
av hva vi ønsker å måle, noe som er med å på å øke forskningens troverdighet.  
For å oppnå dette er det vanlig å benytte flere datakilder som teori, innhentet empiri, forskningsrapporter og 
lignende, nettopp for å kunne avdekke misoppfatninger eller skjevheter i en undersøkelse. (Neuman, 2014, p. 
167) 
I rapporten ivaretas triangulering ved at funn fra intervjuene blir vurdert mot sekundærkilder som 
forskningsrapporter og prosjektrapporter. Sekundærkildene beskriver noe av den samme problematikken 
knyttet til prosjektet. 
I rapporten kunne imidlertid validiteten ha blitt styrket ved å intervjue flere personer fra samme selskap og 
med noenlunde lik posisjon. 
 
2.7 Kildekritikk og kritisk vurdering av eget design 
Den kvalitative forskningstilnærmingen har vært kritisert for å ikke oppfylle Poppers falsifikasjonskriterium 
og for å ikke kunne gi ”harde” kvantifiserbare data. Case studie som design har også vært kritisert for å være 
for spesifikk og at det dermed blir vanskelig å generalisere funnene til andre tilsvarende case. Ved å benytte et 
eksplorativt design er det en fare for at man risikerer å bli farget av subjektiv oppfatninger, feil tolkning og 
misforståelser.  
Ved deltagelse eller involvering i fenomenet som utforskes, blir det derfor ekstra viktig å være kritisk til egne 
erfaringer, konklusjoner og ansporingen av disse.  
Tjora benytter begrepet forskersubjektivitet (Tjora, 2012, pp. 25,36) når forskeren har erfaring fra bransjen 
eller kjennskap til fenomenet som det forskes på. Forskeren kan i slike situasjoner bli forutinntatt ved å forfølge 
eksisterende konklusjoner og overse nye, vesentlige funn. Veldig mange case velges med utgangspunkt i 
forskerens kjennskap eller tilgjengelighet til data. (Tjora, 2012, p. 25)  
Mye av kritikken som har vært rettet mot kvalitative studier/dybdeintervjuer har skyldes graden av subjektivitet 
i disse, ettersom forskningen i størst mulig grad skal være objektiv og falsifiserbar. Tjora imøtegår delvis denne 
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kritikken ved å anse forskerens engasjement som en ressurs for studien ettersom kunnskap er en styrke, snarere 
enn en svakhet som kun vil påvirke resultatene i subjektiv retning. (Tjora, 2012, p. 203) 
 
«Illution of attention» (Dobelli, 2013, p. 268) er et begrep som går på menneskers, og forskeres, selektive 
oppmerksomhet rundt et tema som gjør at vesentlige momenter ikke fanges opp fordi man er så fokusert på å 
søke etter det forhåndsdefinerte. Det samme fenomenet påpeker også Kahneman i sin bok «Thinking, fast and 
slow» (Kahneman, 2011, p. 34) Begrepet gjelder selvsagt for all forskning, men gjør seg kanskje spesielt 
gjeldende i forskningsmetoder med høy grad av subjektivitet og engasjement.  
 
Ifølge Neville`s ”Effective Learning Service Introduction to Research and Research Methods” (Neville, 2007, 
p. 27) finnes det en rekke faktorer man må være observant på for å øke reliabiliteten og validiteten under 
datainnhentingen. Intervjuer må blant annet være bevisst sin egen atferd under intervjuet ettersom den kan 
svekke dataenes gyldighet. 
Tjora er langt på vei enig med Neville i at ulike situasjonsfaktorer vil påvirke resultatene i både kvalitative og 
kvantitative undersøkelser. (Tjora, 2012, p. 24) 
 
De fleste av våre respondenter hadde en sentral rolle under prosjektgjennomføringen. Blant intervjuobjektene 
finnes selskapets representanter, enten som fast ansatte eller innleide konsulenter, i tillegg til kontraktør og 
underleverandører. Alle respondentene vil ha ulike insitamenter for å delta i dybdeintervjuet. Disse 
insitamentene, taushetsplikten og frykten for å komme med uttalelser som stiller oppdragsgiver i et lite 
fordelaktig lys vil kunne påvirke validiteten i våre data. 
Det ble ikke intervjuet flere personer fra samme avdeling eller med samme rolle, hvilket gjør datagrunnlaget 
begrenset, ettersom det blir personavhengig og baseres på en subjektiv meningsdannelse. Dataene dannes og 
farges av denne ene personens opplevelse og erfaring med fenomenet, samtidig som intervjusituasjonen 
påvirker svarene. Vi mener likevel at gjennom å triangulere (Perkins & Salomon, 2012, p. 250) innhentet 
informasjon så kan rapportens konklusjon i større grad sannsynliggjøres. 
Kriteriene for valg av intervjuobjekt kan forsvares ved å peke på deres tittel, rolle og posisjon under selve 
prosjektgjennomføringen. 
Intervjuguiden tok utgangspunkt i samme tematiske organisering i alle intervjurunder, men tilpasset 
spørsmålene noe, basert på respondentenes ulike erfaring og bakgrunn. 
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For å motvirke misforståelser eller egen tolkning ble sammendrag av intervjuet sendt respondenten for å gi 
dem anledning til å godkjenne og kvalitetssikre innholdet. Det ble gjennomført et mailbasert intervju på grunn 
av avstand, tilgjengelighet og tid.  
Anonymitet på generell basis er ivaretatt, men svarene kan til tross for det være tilpasset. 
 
Ulempen med egne erfaringer kan være at man underbevisst søker å bekrefte eksisterende konklusjoner, og 
dermed risikerer å bli forutinntatt. Konsekvensene dette kan få er at man overser funn som faktisk bryter med 
den eksisterende konklusjonen, samtidig som man blir mindre kritisk til funn som sammenfaller. Vi har etter 
beste evne forsøkt å skape en bevissthet omkring dette, ved å diskutere for og imot ved utvelgelse av funn.  
Således har det vært en fordel å være to som jobber sammen om rapporten for å kunne utfordre hverandre, og 
dermed øke sannsynligheten for validitet. 
Dataanalyse, koding og kategorisering ble gjort manuelt ved hjelp av Excel ark og Power Point ettersom det 
kun ble gjennomført 6 intervju. 
En svakhet med å benytte tekstnær koding er at den ikke er egnet til sortering av data, men beskriver mer 
detaljert hva som fremkommer i intervjuet. Tjora på sin side hevder at dette er en styrke med analysen. (Tjora, 
2012, p. 180) For øvrig er det i størst mulig grad benyttet troverdige og anerkjente sekundærdata kilder. 
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3 Strategi, prosjektledelse og kultur, fundamentet for å forstå utfordringene 
I et prosjekt er det en nær sammenheng mellom konsernets strategi og de operasjonelle tiltakene som settes i 
gang for å understøtte strategien. For å forsøke å forstå sammenhengen i et omfattende, globalt prosjekt har 
rapportens teoretisk grunnlag tatt utgangspunkt i strategi, prosjektledelse og kultur. Valg av teori innen strategi 
begrunnes med behovet for å studere hvilke vurderinger og prosesser som ble lagt til grunn for å offshore EPC 
kontrakten til Sør Korea.  
Rapportens avgrensing er DG3 fasen og selve prosjektgjennomføring innen Telecom disiplinen. Etter vårt syn 
danner teori fra prosjektledelse selve fundamentet for rapporten, og som en naturlig konsekvens vil 
hovedtyngden av teori og analyse handle om prosjektledelse.  
Ettersom Valemon prosjektet ble bygget i flere verdensdeler, er kultur og kulturforståelse en avgjørende faktor. 
På bakgrunn av det, innlemmes også teori som omhandler kulturell innflytelse på global samhandling i dette 
kapittelet.  
 
3.1 Strategi 
«Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare» Det japanske ordtaket tolkes i 
overført betydning som at et selskap må omsette planene og strategien til handling. Dette kapittelet tar for seg 
teori innen strategi. Teoriene omhandler utvelgelse av kontraktør, samt hvordan den strategiske alliansen ledes. 
Vertikal og horisontal integrasjon er nøkkelord i denne sammenhengen. 
En definisjon på strategi er: “Five definitions of strategy as a plan, ploy, pattern, position, and perspective” 
(Mintzberg, 1987) Dette er en definisjon som favner bredt, men vår forståelse av strategibegrepet er: Plan, 
mønster (dannet av en rekke beslutninger), posisjonering (i forhold til andre aktører i markedet), perspektiv og 
villedning. (Wikepedia, 2015) Rapporten vil primært forholde seg til strategi som plan og posisjonering.  
Mintzberg oppsummerer strategi på følgende måte “looking inside the organization, is that strategy is needed 
to focus effort and promote coordination of activity” (Mintzberg, 1987) Sitatet fremhever viktigheten av å ha 
gjennomført en grundig SWOT analyse av egen virksomhet før ekstern strategi velges. Ved å gjennomføre en 
SWOT kan strategien skreddersys og de rette alliansene inngås.   
For å øke verdi og lønnsomhet i eget selskap bør flere leverandører vurderes i en sammenheng, istedenfor å 
kun fokusere på enkeltaktører. På denne måten kan selskapet kjøpe ressurser og utnytte leverandørenes styrker 
på områder de selv er svake. Går man fra teori til praksis vil de aller fleste selskap ha behov for å kjøpe av eller 
samarbeide med leverandører for å bevare posisjonen. Grundig felles planlegging og integrering av en eller 
flere aktiviteter mellom kunde og leverandør i den hensikt å oppnå fortrinn er viktig strategisk grep for å 
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posisjoneres, og for å nå selskapets strategiske mål. Dyer benytter begrepet strategiske allianser på den tette 
kunde - leverandør relasjonen ved å hevde at: 
”Etablering av strategiske allianser er en rask og fleksibel metode for å hente kunnskap og ressurser selskapet 
mangler for å nå sine strategiske mål” (J. Dyer, Kale, & Singh, 2001, p. 37).  
Det finnes en rekke faktorer og forutsetninger som må være til stede for at strategiske allianser skal fungere 
over tid.  Den første er relasjonen mellom kunde og leverandør, og i en større sammenheng er det vanlig at det 
dannes ytterligere relasjoner mellom leverandøren og underleverandørene. Ifølge Dyer kan denne lenken av 
selskap opptre som en strategisk allianse, hvor hele verdikjeden vurderes opp mot valg av strategi. Dette gir 
synergi utover en vanlig transaksjon.  
Selskapets evne til å kunne skape og administrere strategiske allianser, bedre enn konkurrentene er en kilde til 
å oppnå et konkurransefortrinn (J. Dyer et al., 2001). En effektiv og samlende ledelse er en forutsetning for at 
nevnte vilkår oppfylles. Videre må det fokuseres på kommunikasjon mellom aktørene i alliansen. 
Implementering av felles systemer vil være sentralt når det gjelder å administrere og koordinere aktiviteter som 
involverer flere ledd i alliansen. 
Fire faktorer må innledningsvis komme på plass for at alliansen skal fungere: kunnskapsdeling og 
erfaringsoverføring, ekstern innsyn eller transparent system og intern koordinering. (J. Dyer et al., 2001, p. 38) 
Dette fordrer at alle selskapene evner å se verdien av et tett samarbeid og av den grunn våger å dele kunnskap. 
For å kunne oppnå kunnskapsdeling er det vesentlig at relasjonene innad i alliansen er basert på tillit. 
Disse er utelukkende avhengig av form og grad av integrering og det må være fokus på opprinnelige 
forutsetninger og betingelser for byttehandelen, samt hvordan alliansen ledes (Reuer, Arino, & Mellewigt, 
2006, p. 307)  
Utgangspunktet med å styre og koordinere uavhengige selskap til å enes om en felles strategi til alles beste er 
komplisert. Reuer fokuserer blant annet på hvordan den ledes, noe som vurderes å være en nøkkelfaktor. 
For å kunne skape og opprettholde et varig konkurransefortrinn hevdes det at organisasjonen må analysere sin 
egen virksomhet for å kunne avdekke det unike i organisasjonens ressursbase. Ressursene eller faktorene som 
vurderes å være sjeldne eller unike danner et varig konkurransefortrinn i organisasjonens ressursbase. I 
forlengelsen av dette vil strategiske tiltak være å inngå kontrakter og allianser med aktører som styrker 
organisasjonen med supplementære ressurser som ikke finnes fra før, eller som vurderes utilstrekkelig i egen 
ressursbase. Barney hevder at dette gir en konkret merverdi utover å utvikle tjenesten eller produktet selv. 
(Barney, 1991, p. 102)  
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Figur 3-1 Sourcing process (Ravndal, 2014, p. 3) 
Figur 3.1 ovenfor illustrerer en sourcing prosess som først starter med et behov, fortsetter videre med 
prekvalifisering av leverandører, spesifikasjon av produkt, bud evaluering, forhandling og tilslutt 
kontraktsinngåelse. Alle fasene må vurderes opp mot selskapets mål og strategi. Hvilke leverandører som 
velges og hvilke kriterier som legges til grunn vil være prosesser som underbygger strategien. Valg av 
leverandør og kontraktstype bør gjøres på grunnlag av mangler i selskapets ressursbase. Men tiltak med å 
igangsette en sourcing prosess kan også skyldes at nye strategiske allianser søkes etablert for i enda større grad 
å styrke posisjonen. På denne måten forsøker selskapet ved hjelp av en bevisst strategi å skape et varige 
konkurransefortrinn. Årsakene kan være flere, men det er imidlertid klart at kontrakt og kontraktsutformingen 
påvirker og er en sentral del av selskapsstrategien. 
I artikkelen til Weber fremkommer det: 
“Using regulatory focus and expectancy violation theories, we argue that promotion- and prevention-framed 
contracts induce different emotions, behaviors, and expectations, leading to different exchange outcomes and 
relationships, depending on the context” (Weber & Mayer, 2011, p. 53) 
Forskningen viser at kontrakter som i for stor grad forsøker å eliminere risiko er med på å skape betydelig 
mistillit og frembringer de faktorene de er ment å redusere. (J. H. Dyer & Singh, 1998) Det argumenteres 
videre med at ordlyden i en detaljert og omfattende kontrakt ikke er et sikkerhetsvern mot opportunistisk atferd.  
3.1.1 Integrasjonsstyring  
 «We define integration as sharing and processing of information between different functional units» 
(Galbraith, 1973, 1977; Levitt et al., 1999; Nadler & Tushman, 1997; Tushman & Nadler, 1978Virpi 
Turkulainen a, 2013, p. 224)  
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Sitatet fremhever viktigheten av at informasjonen deles og tilpasses etter de ulike aktørenes behov. Selskapene 
som mestrer integrasjon og klarer å nyttiggjøre seg den informasjonen som alliansen samlet sett besitter vil ha 
klare fordeler. Integrasjon kan deles opp vertikalt og horisontalt. Den vertikale integrasjonen utføres av 
morselskapet og danner rammeverket, mens det er prosjektorganisasjonen som styrer integreringen av 
leverandører fra initiering til avslutning av et prosjekt.   
 
Figuren over illustrerer de to dimensjonene innen integrasjon. Den vertikale dimensjonen viser utviklingen fra 
en forretningsmulighet er besluttet og igangsatt. Vertikalt koordineres ressurser og styringsverktøy som 
implementeres i den horisontale integreringens ulike stadier etter en fastsatt plan. Den vertikale dimensjonen 
innbefatter også porteføljestyring som danner grunnlaget for at prosjektet igangsettes.  
Den vertikale dimensjonen sørger for kontraktstildeling under verdiskapningsfasen og ressurser under 
gjennomføringsfasen. Prosjektorganisasjonens hensikt er å levere et bidrag til konsernet slik at selskapet når 
sine overordnede strategiske mål. Thiry & Deguire omtaler bindingen mellom overordnet strategi og 
prosjektledelse som vertikal integrasjon og er illustrert til venstre i figuren som en vertikal pil.  
Den horisontale pilen på figuren illustrerer horisontal integrasjon som omhandler siste del av 
Investeringsprosessen, fig 1.2. Hvordan selskapet mestrer overgangen fra strategi til operasjonelle planer kan 
være avgjørende for om prosjektet oppnår suksess. (Thiry & Deguire, 2007, p. 652) 
Som Munyon påpeker i sin forskning er det en sammenheng mellom geografisk avstand og alliansens suksess 
(Munyon, Perryman, Morgante, & Ferris, 2011). Det er derfor essensielt å samordne ledelsen i alliansen så 
tidlig som mulig. Dette anses for å være en krevende og svært kritisk aktivitet for å kunne oppnå felles suksess, 
og gjennom dette arbeidet bør man få på plass alliansens overordnede hensikt og rammer. For at en allianse 
skal fungere, vil graden av integrasjon og hvordan Inter organisatoriske relasjoner utvikles i stor grad avhenge 
av den forventningen og målsetting partene har til alliansen (J. Dyer et al., 2001) Med andre ord så vil det være 
vesentlig å avdekke sprikende forventninger mellom de mest sentrale aktørene i alliansen. 
Figur 3-2 Vertical and horizontal integration in PBOs (Thiry & Deguire, 2007) 
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3.2 Prosjektledelse 
Prosjekt og prosjektgjennomføring er kanskje den viktigste støtteaktiviteten et selskap har for å nå sine mål. 
Prosjektledelse i større omfang har eksistert siden faraoene bygget pyramidene i Egypt, men all kunnskap som 
eksisterer om prosjektledelse i dag er akkumulert kunnskap samlet gjennom generasjoner. Evnen til å anvende 
dagens teori om fagfeltet vil kunne gjøre en prosjektleders hverdag enklere og øke sannsynligheten for å lykkes. 
I dette kapittelet redegjøres det for blant annet PMBOK, PRINCE2, IPMA og «Praktisk Prosjektstyring». Der 
av PMBOK og PRINCE2 regnes som to av verdens mest respekterte praktiske metoder og tilnærminger innen 
prosjektledelse. PMI har utviklet et rammeverk som regnes som en standard innenfor prosjektledelsesfaget og 
beskriver de forskjellige prosessene som prosjektet styres etter. 
Rapporten sitt teoretiske rammeverk vil baseres på PMI sin figur 3.5 «Project Management Knowledge Areas 
and Project Management Processes» hentet fra PMBOK. 
 
3.2.1 Begrunnelse for valg av PMBOK som rammeverk 
En rekke bøker som har blitt skrevet om prosjektledelse har tatt utgangspunkt i PMBOK.  Rammeverket 
PMBOK skisserer regnes som den internasjonale standarden, og er basert på en detaljert og deskriptiv 
metodikk. Dette er også noe av kritikken mot PMBOK ettersom PRINCE2 hever perspektivet fra detaljnivå til 
en mer praktisk og helhetlig håndtering av prosjektledelse. Videre vurderer PMBOK et prosjekt som 
enestående, mens PRINCE2 vurderer prosjektet i et lengre tidsperspektiv og i en strategisk større sammenheng, 
som et av mange fremtidige prosjekt. (Matos & Lopes, 2013) 
Kritikken får støtte av Siegelaub (Siegelaub) som hevder at PRINCE2 er mer praktisk orientert enn PMBOK, 
men at PMBOK er et mer omfattende verktøy, i tillegg til at det er mer spesifikt enn PRINCE2. Siegelaub 
hevder videre at PRINCE2 er produkt orientert, mens PMBOK er aktivitetsorientert. 
Kritikken til tross, PMBOK regnes som verdens mest anerkjente prosjektledelsesstandard, og ettersom 
rapporten er teoretisk og ikke operativ, vurderes den deskriptive, detaljerte metodikken til PMBOK som 
hensiktsmessig. 
 
3.2.2 PMI prosjektbasert ledelse 
«Planning is an ongoing effort throughout the life of the project”(Project Management Institute, 2001, p. 32) 
Sitatet er hentet fra PMBOK og er dekkende for de fleste prosjektgjennomføringer. 
PMI deler prosjektledelse opp i 9 kategorier, og fordeler disse i ulike faser i prosjektforløpet som består av 
initiering, planlegging, gjennomføring, kontroll og avslutning av prosjektet. 
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Hvor mye hver enkelt av kategoriene prioriteres varierer etter omfang, type og varighet på prosjektet. De av 
kategoriene som vurderes som mest relevante for å besvare forskningsspørsmålene vil bli grundigere 
gjennomgått enn øvrige. 
 
Figur 3-3 Project Mag. Knowledge A&P (Project Management Institute, 2001, p. 7) 
3.2.3 Project Integration Management 
Ledelse av et prosjekts integrasjon er en kontinuerlig aktivitet som inkluderer planlegging, gjennomføring og 
kontroll fasen. (Project Management Institute, 2001, p. 38). 
Innen strategiske allianser er det spesielt viktig at planer integreres og koordineres.  
For å kunne håndtere endringer effektivt, må det til enhver tid  skapes oversikt for åovervåke hvordan en mulig 
endring innen et område vil medføre konsekvenser for andre. Teorien klar på at integrering av endringsledelse 
må omfatte hele prosjektet (Project Management Institute, 2001, p. 189). 
PRINCE2 beskriver plan og planleggingsfasen som: 
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“A plan is a document, framed in accordance with a pre-defined scheme or method, describing how, 
when and by whom a specific target or set of targets is to be achieved. A plan is a design of how 
identified targets for deliverables, timescales, costs and quality can be met. Plans are the backbone of 
the management information system required for any project”(CCTA, 1989, p. 46). 
 
Som PRINCE2 beskriver så gjennomsyrer integrasjonsplanen de aller fleste aktivitetene som til slutt skal 
utgjøre prosjektets sluttresultat. Bommer man med planlegging, rekkefølge ressursbruk eller tidsestimat vil 
dette forplante seg videre i prosjektforløpet. Konsekvensene av dette er at prosjektet vil slite med å oppnå 
etablerte milepæler underveis i prosjektet og suksesskriteriene i avslutningsfasen. 
 
Munyon (Munyon et al., 2011, p. 96) hevder i sin forskning at ledelse av allianser er utfordrende og at det 
derfor allerede under prosessen med utvelgelse av mulige samarbeidspartnere må fokuseres på å etablere 
mekanismer som styrer relasjonen. Det er med andre ord helt essensielt å få på plass en ledelse i alliansen så 
tidlig som mulig. Premissene for prosjektgjennomføringen og fremtidig suksess avhenger av at ansvar og 
autoritet er omforent. En tydelig ledelsesmodell anses å være en krevende og svært kritisk aktivitet for å kunne 
oppnå felles suksess. Gjennom dette arbeidet bør man få på plass alliansens overordnede hensikt og rammer. 
 
3.2.4 Project Scope Management 
Project scope management, eller omfangstyring, handler om den delen av prosjektledelse som sikrer at 
arbeidsomfanget er tilstrekkelig, og at det avgrenses til å kun gjelde ferdigstillelse av prosjektet og å oppnå 
suksesskriteriene.  
Oppgaver som gjennomføres i denne fasen er at prosjektet initieres og autorisasjoner fordeles. Scopet 
planlegges ved at det utarbeides dokument som beskriver hele omfanget og som danner basis for fremtidige 
prosjektavgjørelser. I neste omgang blir scopet definert og spesifisert ved at det deles inn i mindre komponenter 
eller arbeidspakker. Deretter blir omfangsverifiseringen utført ved at det etableres en formell aksept og 
godkjenning fra interessentene for det utarbeidede prosjekt scopet. Under denne prosessen er det vanlig å lytte 
til innspill fra de involverte og gjennomføre endringer før scopet fryses. Rutiner og kontroll for endring av 
scope blir også etablert. (Project Management Institute, 2001, p. 189)  
Project scope management inngår i prosjektforløpets initieringsfase, planleggingsfase hvor scopet blir planlagt 
og definert, samt kontrollfasen hvor verifiseringen og endringskontrollen gjennomføres. (Project Management 
Institute, 2001, p. 38) 
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IPMA fremhever viktigheten av å gjennomføre et grundig scope: 
«The project scope defines the boundaries of a project. If the boundaries of the project, programme, or 
portfolio are not properly defined and if additions to and deletions from the project, programme or portfolio 
are not properly documented, then the situation tends to get out of control» (IPMA, 2006, p. 58)  
 
Som sitatet presiserer danner scopet utgangspunkt for alle aktivitetene som skal gjennomføres under prosjektet. 
Om beskrivelsen er mangelfull vil prosjektet miste oversikt, ekstra ressurser må påberegnes og man får ikke 
optimalisert arbeidsflyten. Som tiltak for å skape et klart definert scope foreslår IPMA at prosessen 
gjennomføres i 7 steg: 
1. Define interested parties’ requirements and objectives.  
2. Agree appropriate deliverables with the interested parties. 
3. Define project scope and control it in all project phases. 
4. Update the deliverables and scope when changes are agreed with the interested parties. 
5. Control the quality of the deliverables. 
6. Formally hand over the deliverables to the interested parties. 
7. Document the lessons learnt and apply to future projects.  
De syv punktene fremhever viktigheten av et definert scope, men det som kanskje er viktigst er at alle involvert 
er informert og har en felles oppfatning om hva som skal gjøres. Det neste punktet som bør fremheves er 
oppdatering av scope ved endringer og at interessentene oppfatter endringen. 
Clark og Lorenzoni (Rolstadås, 2011, p. 240) har klassifisert 5 ulike typer endringer som kan oppstå i 
forbindelse med et prosjekt: 
1. Operasjonelle 
2. Sikkerhetsmessige 
3. Estetiske 
4. Ukontrollerbare endringer 
5. Økonomisklønnsomhet 
 
Disse kan videre klassifiseres i to hovedkategorier av endringer som skyldes: 
1. Utvidelse av prosjekt 
2. Innenfor opprinnelig prosjekt 
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De vanligste årsakene som endringene medfører er at de øker kostnadene, medfører forsinkelser for alle 
involverte (især leverandører lengre frem i prosjektsyklusen), senker arbeidsmoralen, reduserer produktiviteten 
og kan skape et anstrengt forhold mellom prosjektets interessenter. 
 
3.2.5 Project Time Management 
Levering på tid er i de fleste prosjekt definert som et suksess kriterium. For å kunne levere på tid foreslår 
PMBOK at det må utarbeides oversikt over flere variabler (Project Management Institute, 2001, pp. 65, 190).  
En av variablene er aktivitets beskrivelse, som gjennomføres ved å identifisere omfanget av alle del oppgavene 
og delmålene som må fullføres for at milepæl nås.  
En annen variabel er tid, der aktivitetenes omfang settes i sammenheng med hvilke ressurser som må til for å 
løse oppgaven, for så å beregne varighet. 
Det neste trinnet er å kvalitetssikre at rekkefølgen på aktivitetene er korrekt før planleggingen starter. 
I denne fasen analyseres aktivitetenes sammenhenger, varighet og påkrevde ressurser som må til for å fullføre 
en overordnet plan til angitt leveringsdato.  
Delmål og milepæler etableres for å avgrense de vesentligste aktivitetene. Aktivitetene defineres og varigheten 
på dem estimeres slik at tidsplanen blir satt og dermed kan følges opp underveis i prosjektet.  
Kontroll og tett oppfølging av tidsplan, og mulige endringer som kan påvirke prosjektets tidsplan er regnet som 
en kritisk aktivitet og inngår i planleggings og kontroll fasen (Project Management Institute, 2001, p. 38). 
 
Arbeidsvolum er et begrep som ofte blir benyttet i prosjektsammenheng og blir målt på hhv. timeverk og 
pengeverdi. Styringsvariabelen arbeidsomfang kan beskrives som: 
 Oppgaver som skal gjennomføres  
 Ressurser som kreves for å gjennomføre oppgaven 
 
Resultatet av styringsvariabelen har derfor en klar sammenheng med varighetsestimeringen og oppsatt tidsplan. 
(Rolstadås, 2011, pp. 125, 135)  
 
3.2.6 Project Cost Management 
For å sikre forsvarlig kostnadsstyring i et prosjekt, og dermed sørge for prosjektleveranse på eller innenfor 
budsjett, har PMBOK foreslått flere prosesser som bør gjennomføres. Ressursplanlegging hvor ressursbruken 
av personell, utstyr og materialer bestemmes og defineres for å kunne utføre aktivitetene. Estimering og 
kostnadsberegning utføres i neste omgang. Deretter budsjetteres prosjektets totalkostnad for så å fordeles til 
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alle aktivitetene i WBS. Til sist gjennomføres det en kostnadskontroll for å oppdatere endringer ihht. 
Prosjektets budsjett. Denne komponenten inngår i prosjektforløpets planleggings og kontroll fase. (Project 
Management Institute, 2001, p. 38)  
Det finnes verktøy for å kunne ha kontroll på kostnadene underveis i prosjektet og for å kunne vurdere estimert 
arbeidsomfang/ressursbruk målt mot faktisk forbruk av timer eller kost (Rolstadås, 2011, p. 323) . På denne 
måten kan korrigerende tiltak igangsettes før ressursbruken når uakseptable nivåer. (Rolstadås, 2011, pp. 326, 
327) Det er også verdt å merke seg at det er en tett sammenheng mellom muligheten til å påvirke kostnad under 
prosjektforløpet. 
 
 
 
Figur 3-4 Fase overlapp (Yeo & Ning, 2002, p. 254) 
Figuren til Yeo illustrerer at det i prosjektets innledende faser er store muligheter for å kunne påvirke 
kostnadene, mens det på slutten av et prosjektforløp er begrenset hva som kan gjøres. Spesielt etter at 
konstruksjonsfasen har startet vil kostnader, som følge av feil eller mulige endringer, øke drastisk utover 
tidsforløpet. 
 
3.2.7 Project Quality Management 
Denne komponenten inneholder prosesser som skal sikre at prosjektet overholder sine forpliktelser og leverer 
til avtalt kvalitet. Kvalitetsplanleggingen skal identifisere hvilken kvalitetsstandard som søkes oppnådd, samt 
avgjøre hvordan kvalitetsstandarden oppfylles. 
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Kvalitetssikring skal sørge for kontinuerlig evaluering av prosjektutførelsen på jevnlig basis, og skape visshet 
i prosjektgruppen om at prosjektet tilfredsstiller kvalitetsstandarden. 
Kvalitetssikringen har også til hensikt å monitorere at prosjektleveransene er utført ihht. avtalt 
kvalitetsstandard, samt identifisere måter å eliminere årsakene til at prosjektleveransene ikke oppfyller den 
formaliserte standarden. Denne komponenten inngår i prosjektforløpets planleggings, gjennomførings og 
kontroll fase. (Project Management Institute, 2001, p. 38) 
 
Kvalitetssikring (Rolstadås, 2011, p. 118) innebærer kvalitetskontroll og kvalitetsplanlegging og defineres som 
«alle systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre at kvalitet blir planlagt og oppnådd». Total 
kvalitetsledelse (TK) er begrepet som for det meste benyttes i dag og som involverer alle aktiviteter som 
gjennomføres i et selskap. TK benyttes for å kommitere hele organisasjonen på en strukturert måte for å kunne 
planlegge og implementere kontinuerlige forbedringer. 
Smith ((Smith, 1995) Rolstadås, 2011, p. 118) angir fire komponenter i denne sammenheng som er: 
 Ledelsesoppmerksomhet 
 Team arbeid 
 Teknikker 
 Kvalitetssystem 
Med kvalitetsplan så forstås «et dokument som fastsetter hvilke prosedyrer, aktiviteter, kvalifikasjoner og 
ressurser som skal gjelde for en bestemt kontrakt, produkt, prosjekt eller tjeneste» (Rolstadås, 2011, p. 120). 
 
3.2.8 Project Human Resource Management 
Greenwood og Miller (2010, p. 78) uttalte “We have neglected a vital challenge that should be a core, perhaps 
even the core, concern of organizational theory: understanding the management of collective effort through 
organization design”….  (Virpi Turkulainen a, 2013, p. 231). Sitatet redegjør for viktigheten med å ha på plass 
en organisasjonsstruktur for å kunne operere, og utnytte aktørene i prosjektet, mest mulig optimalt i forhold til 
tid og ressursbruk. 
Rammeverket PMBOK anbefaler for organisasjonsutvikling er å sørge for organisasjonsplanlegging ved å 
identifisere, dokumentere og fordele ansvar og myndighet, i tillegg til å skaffe riktig og kompetent personell 
til å delta i prosjektet. (Project Management Institute, 2001, p. 190)  
Denne komponenten inngår i prosjektforløpets planlegging og gjennomføringsfase. (Project Management 
Institute, 2001, p. 38) 
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En prosjektleder bør ha tilegnet seg lederkompetanse, teknisk kompetanse og administrativ kompetanse. 
Thamhain har gitt en rekke stikkord innen de ulike kategoriene og systematisert disse i en tabell.(Rolstadås, 
2011, p. 100)  
 
Når det gjelder prosjektgjennomføring er det spesielt to forhold som utmerker seg: 
1. Utvikling av en kvalitetsbevisst organisasjonskultur 
2. Kvalitetssikring av prosjektarbeidet 
I punkt 1 er det sentralt at også basisorganisasjonen bidrar til å oppnå den ønskede kulturen, i tillegg til 
prosjektorganisasjonen. For å oppnå dette er det essensielt at det foreligger planer, struktur og strategier for å 
utvikle kompetanse hos de involverte medarbeiderne, utvikling av en fremragende gjennomføringsstrategi, 
benchmarking av prosjekter i form av blant annet delmål og milepæler, prosjektrevisjon, samt rådgivning og 
støtte. Ved å sørge for disse virkemidlene så øker man sannsynligheten for organisatoriske læring og at 
prosjektet oppnår suksess. Kompetanse hos prosjektledelsen er udiskutabelt, viktigst er kanskje å kunne velge 
ut rett personell med den rette kompetansen til å utføre de oppgavene i prosjektet de er best egnet til. Dette er 
sammenfallende med PMBOK. 
 
3.2.9 Project Communication Management 
”If I had to name a single all-purpose instrument of leadership, it would be communication” - John William 
Gardener (Pinterest.com, 2014) Som Gardner hevder er kommunikasjon verktøyet og nøkkelen til suksess. 
Kommunikasjon kan være alt fra dialog mellom to personer til sammensatte kompliserte 3d modeller 
utarbeidet for å kunne kommunisere en gitt løsning eller forslag. 
Prosessene som inkluderes i denne kategorien skal bidra til at informasjonen er tilgjengelig og deles til rett tid, 
samt sørge for tilstrekkelig informasjonsspredning. Videre sikres lagring, strukturering, fordeling og 
disponering av prosjektinformasjonen. 
De sentrale punktene i kommunikasjonsplanleggingen er å avgjøre informasjonsbehovet til interessentene, i 
tillegg til hvem som behøver hva og når. Det inngår også hvordan informasjonen presenteres. Distribuering av 
informasjon til rett tid, rett person og i tilstrekkelig format. Videre følger rapportering av prosjektets prestasjon 
som innbefatter innsamling og strukturering av informasjonen for å kunne utarbeide statusrapporter, 
fremdriftsmålinger og danne grunnlaget for fremtidig estimering og budsjettering. Det siste trinnet i denne 
fasen er å sørge for at prosjektets administrative prosesser avsluttes ved å generere, samle og strukturere 
informasjonen slik at prosjektets ferdigstillelse formaliseres. (Project Management Institute, 2001, p. 191) 
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Komponenten inngår i prosjektforløpets planlegging, gjennomføring, kontroll og avslutningsfase. (Project 
Management Institute, 2001, p. 38) 
 
Terwiesch har hevdet følgende: “One of the key challenges in managing the interface between functions is how 
to acquire the right information and then communicate it to the correct parties in other functions at the right 
time” (Terwiesch et al., 2002) (Virpi Turkulainen a, 2013, p. 224). Ettersom dokumentstyringen stort sett er 
elektronisk og basert på IT vil systemenes oppbygning, struktur, lagringskapasitet og evne til å synkroniseres 
være helt avgjørende for hvordan aktørene kommuniserer og hvordan endringer formidles eller logges. 
 
3.2.10 Project Risk Management 
Ifølge PMBOK er usikkerhetsstyring den systematiske prosessen med å identifisere, analysere og iverksette 
adekvate tiltak for å håndtere prosjektrisikoen. Dette inkluderer å maksimere sannsynlighet og konsekvenser 
for at positive hendelser inntreffer og minimere sannsynligheten og konsekvensene ved at uønskede hendelser 
inntreffer. For å sikre maksimal sannsynlighet for positive hendelser bør det derfor gjennomføres 
risikoplanlegging som styrer ulike risikotilnærminger, samt aktiviteter for å håndtere risiko. Videre må det 
identifiseres risiko, ved å bestemme hvilke risiki som har størst sannsynlighet til å påvirke prosjektet og 
dokumentere innvirkningen disse måtte ha. Dette kan gjennomføres ved å utføre både kvalitative og 
kvantitative risikoanalyser som gir en oversikt over potensielle effekter, samt sannsynlighet og størrelse på 
prosjektets resultatmål. Neste oppgave handler om planlegge responstiltak. Dette gjennomføres ved å utvikle 
prosedyrer og teknikker for å fremheve muligheten og redusere potensielle trusler. Det siste punktet som 
skisseres er risiko overvåkning og kontroll tiltak. Måten dette kan utføres på er prosjektet monitoreres i forhold 
til resultatmålet, identifisering av nye risikomomenter, utføre risiko reduserende planer og evaluere disse 
planene effektivitet igjennom prosjektets livssyklus. (Project Management Institute, 2001, p. 191) 
Komponenten inngår i prosjektforløpets planleggings og kontrollfase. (Project Management Institute, 2001, p. 
38) 
Risiko (Rolstadås, 2011, p. 247) kan bestå av flere typer risiki som omfatter sikkerhet, økonomi, tekniske 
løsninger og politiske rammevilkår. Dersom det trekkes ut teknisk og økonomisk risiko kan disse grupperes i 
ytterligere fire punkter som er: 
 Arbeidsomfang 
 Kvalitet 
 Tidsplan  
 Kostnad 
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Alle disse punktene har gjensidig innflytelse på hverandre og er helt avgjørende for et prosjekts suksess. 
Dersom man endrer arbeidsomfanget som følge av designendring eller pga feil i dette så ligger det risiko for 
prosjektet. Risiko som relateres til kvalitet, tidsplan eller kostnad defineres som avvik fra plan, avtale eller 
kontrakt. 
Husby (Husby et al. 1999, Rolstadås, 2011) har presentert 3 perspektiv for risikoforståelse. Det første er 
prosjektperspektivet som fokuserer på prosjektets sluttresultat. Det andre perspektivet er brukerperspektivet 
som fokuserer på brukerens effektmål. Til sist har man samfunnsperspektivet som vurderer prosjektets 
fremtidige samfunnsmål. Risiko vurderes ulikt mellom alle disse tre perspektivene (Rolstadås, 2011, p. 248). 
 
Figur 3-5 Balancing the Risk (CCTA, 1989, p. 84) 
Figuren over illustrerer brukerperspektivet og synliggjør avveiningen mellom kostnad (av å ha et kompetent 
oppfølgningsteam) og besparelsen ved å overlate hele prosjektgjennomføringen til kontraktøren.  
Kontraktens utforming og relasjonen mellom partene kan også være en potensiell risiko for et godt samarbeid. 
“The dependencies involved give rise to contractual hazards that can be mitigated by choices regarding scope” 
(Fjeldstad & Jakobsen, 2005, p. 80) 
 
3.2.11 Project Procurement Management 
Denne kategorien er en del av prosjektledelse som omhandler prosesser knyttet til innkjøp av varer og tjenester 
fra eksterne leverandører for å kunne følge opp det planlagte scopet. 
Innkjøpsplanlegging inkluderer å avgjøre hva som kjøpes når. I tillegg må det velges kvalifiserte leverandører 
og som dokumenterer produktkravene. Utstedelse, utvelgelse og innhenting av bud og tilbud. Utvelgelse av 
leverandører gjøres på bakgrunn av nevnte prosess og deretter opprettholdes kontakten med leverandøren under 
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prosjektforløpet. I siste fase fullføres leveransen i forhold til kontrakten. (Project Management Institute, 2001, 
p. 191) 
Den siste komponenten inngår i prosjektforløpets planleggings, gjennomførings og avslutningsfase. (Project 
Management Institute, 2001, p. 38) 
 
3.3 Kulturforskjeller 
Kultur er sannsynligvis en mer sentral faktor enn de fleste er klar over når det kommer til global handel og 
samhandling. I en verden hvor omfattende internasjonalt samarbeid blir mer og mer vanlig vil aktørene måtte 
forholde seg til språk og ulike kulturelle fundament, noe som fort skaper nye utfordringer. Forskeren Hofstede 
har uttalt at" Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at 
best and often a disaster” (Economist, 2008) Ifølge Hofstede sitt sitat burde man nærmest unngått internasjonalt 
samarbeid ettersom oppsiden vurderes begrenset. I en global verden er ikke dette lenger et alternativ, spesielt 
ikke i en så internasjonal bransje som oljeindustrien. 
  
Kultur kan deles inn flere nivåer for å beskrive forskjeller mellom land, organisasjoner og ulike miljø.  
I denne rapporten har vi tatt utgangspunkt i Hofstede og Bond sin definisjon av kultur som sier at «The 
collective programming of the mind that distinguishes the members of one category of people from those of 
another”. (Hofstede & Bond, 1988) Denne definisjonen omfatter både land og selskapskultur. 
PMBOK anerkjenner også nytteverdien av å ha et bevisst forhold til kultur og inneha tilstrekkelig 
kulturforståelse når det kommer til organisatorisk prosjektsamhandling og definerer kultur som «totality of 
socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, institutions, and all other products of human work and 
thought». (Project Management Institute, 2001, p. 27)  
Definisjonene har ulik vinkling, men samsvarer med hverandre ved at de fremhever kultur som nedarvede, 
gjennomgående egenskaper og verdensanskuelse. 
 
Hofstede tar til orde for at en forklaringsvariabel til den økonomiske veksten blant øst asiatiske land, deriblant 
sør Korea, finnes i den kinesiske filosofen Konfucius sitt tankegods som ble introdusert for nærmere 2.500 år 
tilbake. (Hofstede & Bond, 1988, p. 5)  
I Korea står Konfusianismen fortsatt sterkt og preger både samfunnsliv, filosofi og tankegang. Konfusianismen 
er styrende i alle livets faser og valg, noe som er svært viktig å være bevisst på ved et samarbeid. Futurologen 
Herman Kahn kalte øst asiatisk kultur for «Neo Confucian», ettersom den er basert på Confucius sin filosofi. 
Kahn hevdet videre at spesifikke nasjoner har bestemte kulturelle egenskaper som er gjeldende både nasjonalt 
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og i bedriftskulturen. Hofstede støtter seg på Kahns oppfatning om at spesifikke kulturelle trekk er svært 
vanskelig å endre, men at de kan modifiseres over tid. Ifølge Hofstede sin hypotese er det er denne dreiningen 
av konfusianismen vi ser som danner grunnlaget for veksten i de asiatiske økonomiene. (Hofstede & Bond, 
1988, p. 6) 
Konfucius lære er basert på praktisk etikk uten religiøst innhold og baseres på følgende prinsipper: 
 
1. The stability of society is based on unequal relationships between people. 
2. The family is the prototype of all social organizations.  
3. Virtuous behavior toward others consists of treating others as one would like to be treated oneself 
4. Virtue with regard to one's tasks in life consists of trying to acquire skills and education, working hard, 
not spending more than necessary, being patient, and persevering. 
 
Disse fire levereglene gjennomsyrer hele samfunnslivet i de gjeldende landene som innbefatter både 
medmenneskelige og organisatoriske relasjoner (Hofstede & Bond, 1988, p. 8) 
Hofstede har samtidig identifisert fire universelle hovedtrekk som går igjen i alle nasjonale kulturer, og som 
indekseres etter hvor dominerende de er innenfor den enkelte kultur. Disse er: 
 Individualisme versus kollektivisme  
 Stor versus liten makt distanse 
 Sterk versus svak usikkerhetsunngåelse 
 Maskulinitet versus femininitet (Hofstede, 1993, p. 43) 
 
Korea er svært kollektivistisk og danner nærmest et ytterpunkt på Hofstede sin indeks sammenlignet med USA, 
som i motsatt ende er svært individualistisk. Norge ligger i mellom disse landene, men nærmere USA enn 
Korea. 
Det neste punktet omhandler grad av likhet og ulikhet som finnes i et samfunn, som for eksempel rikdom og 
fordeling av denne. 
Punkt tre vurderer hvordan landet og dets innbyggere oppfatter nåtid, fortid og fremtid og hvordan man 
forholder seg til morgendagen i forhold til om man er uanfektet eller bekymret. 
Norge har liten makt distanse og svak usikkerhetsunngåelse, mens Korea på sin side har stor makt distanse og 
sterk usikkerhetsunngåelse. 
Det fjerde punktet dreier seg om samfunnet baserer seg på maskuline eller feminine verdier.  
De nordiske landene vurderes som feminine, mens Japan og lignende land i Asia i større grad er maskuline. 
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Ser man på lederrollen innenfor de ulike kulturene med bakgrunn i punktene «makt distanse» og 
«individualisme» vil disse trolig være helt avgjørende for hvilken leder stil som fungerer best i dette landet. 
Den ideelle lederen i land med stor likhet vil være en ressursfull demokrat, mens det i land med stor ulikhet vil 
fungere best å være en «god far». I kollektivistiske kulturer bør lederen respektere og oppmuntre til 
gruppelojalitet og gi kollektive incentiver. (Hofstede & Bond, 1988, p. 14) 
Det har forøvrig blitt observert en dreining i tradisjonelle, kollektivistiske land som har opplevd økonomisk 
vekst ved at de har blitt mer individualistiske (G. Hofstede, 1999, p. 39).  
 
 
Figur 3-6 The Lewis Cross Cultural Communication Model (Bestcareermatch.com, 2015) 
Lewis modellen over skisserer ulike kulturtyper som har hvert sitt spesifikke særpreg.  
Lewis definerer kultur som «Cultural behavior is the end product of collected wisdom, filtered and passed 
down through hundreds of generations as shared core beliefs, values, assumptions, notion persistent action 
patterns”. 
Kultur består av flere lag som er dannet som følge av kollektiv programmering, lært eller nedarvet. Flere 
faktorer spiller inn som blant annet religion, klasse, etnisitet og kjønn mfl. 
Vanlige områder hvor det lett kan oppstå kulturelle misforståelser er kjerneverdier som omhandler: 
 Nasjonale karakteristikker, atferd og verdenssyn 
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 Kommunikasjonstrekk som talemåter og lyttevaner 
 Oppfatning av tid 
 Oppfatning av rom  
(Bestcareermatch.com, 2015) 
De Multi-aktive hovedtrekkene på toppen av trekanten er land og kulturer som er familieorienterte, hierarkiske, 
opptatt av tette relasjonelle forhold, og som er følelsesbaserte, pågående, overtalende og lojale. Dette 
tilkjennegis i atferd som medfører mye prat, avbryter ofte andre og som gjerne gjør flere ting samtidig. Personer 
med denne kulturelle bakgrunnen viser følelser og konfronterer andre følelsesmessig, har alltid gode 
unnskyldninger, er menneskeorienterte og foretrekker følelser fremfor fakta. I tillegg har man et fleksibelt 
forhold til sannheten.  
De Lineær-aktive hovedtrekkene omhandler land og kulturer som er faktabaserte, snakker halvparten 
av tiden og gjør en ting om gangen. Det gjennomføres stegvis, fremtidsbasert planlegging og personen 
er høflig, men direkte. Følelser skjules delvis, argumentasjonen baseres på logikk, og det skal være 
samsvar mellom ord og handling. Personene misliker å miste ansikt, avbryter sjelden, er jobb orienterte 
og forholder seg til fakta. Sannheten er ikke fleksibel, og det foretrekkes lover fremfor diplomati og 
forhandling. 
De Reaktive hovedtrekkene er opptatt av kutyme, høflighet og dannelse. De inngår kompromisser, er 
hjelpsomme, tjenesteytende og opptatt av andre, i tillegg til å fremvise og inneha gode verdier og personlige 
egenskaper. 
Atferd som kjennetegner disse trekkene er at personene lytter mesteparten av tiden, reagerer på partnerens 
reaksjon og er opptatt av tradisjoner og å vise respekt. De vurderer generelle prinsipper fremfor spesifikke, er 
høflige og indirekte, skjuler følelser og er aldri konfronterende. De har felles forpliktelser overfor kollektivet 
og forsøker å unngå at noen «mister ansikt», og avbryter ikke når noen prater. De søker kollektiv harmoni, er 
menneskeorienterte og uttalelser oppfattes som lovnader. For å «bevare ansikt» velges diplomati fremfor 
sannhet. Nettverket står sentralt blant de reaktive kulturene. 
Norge og den norske kulturen er to punkter fra det lineære senteret, mens Korea er to punkter fra det reaktive 
senteret. Begge disse kulturene vurderes å være influert av de respektive hovedtrekkene.  
Alle individer er hybrider av disse trekkene og innehar større eller mindre andel av de skisserte egenskapene, 
men det finnes typiske asiatiske trekk (reaktive) og typiske nord europeiske trekk (lineære). Disse kulturelle 
hovedtrekkene gjenspeiler atferd og kommunikasjon, både i sosiale og profesjonelle sammenhenger.   
Gates hevder at “Communicating successfully with another culture means understanding 
their values and what they trust”. (HRDIRECTOR, 2007) 
   
36 
 
Basert på dette trekker Gates frem flere punkt som kan forbedre kommunikasjonen: 
 Kommuniser på en måte som alle skjønner, uavhengig av kultur 
 Benytt skreddersydd kommunikasjon på ulike kulturelle grupper  
 Definer roller, ansvar og oppgaver veldig tydelig 
 Opplys teamet om forskjellen mellom intensjonen av hva som sies og skrives, og hva som blir 
konsekvensen 
 Ha kunnskap om at stress kan få personer til å søke lengre inn i sine kulturelle skjell, og dermed 
skape mer kulturell støy mellom avsender og mottaker 
Gates tar også til orde for å opprette gjentagende kulturseminarer som øker felles forståelse og oppmerksomhet 
knyttet til kulturelle forskjeller, og som forbedrer læring og samarbeid mellom ledere, ansatte og 
rekrutteringsansvarlige (Gates, 2008). 
 
3.4 Hvordan måle suksess  
Flere forfattere har tatt for seg temaet om hvordan man måler suksess i et prosjekt. 
Ifølge Rolstadås defineres et prosjekt som: «Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt 
mål og avgrensning og som gjennomføres innenfor en gitt tids- og kostnadsramme». (Rolstadås, 2011, p. 5) 
Rolstadås skiller videre mellom: 
 Suksesskriterier:  
Parameter, indikator eller verdier, hvis oppfyllelse først kan vurderes når prosjektet er fullført.  
 Suksessfaktorer:  
Forhold som må ligge til rette for å at prosjektet skal bli en suksess. Med andre ord faktorer som kan 
observeres og påvirkes under gjennomføringen 
 
Suksesskriterier og suksessfaktorer er avgjørende for å kunne klassifisere et prosjekt som godt eller dårlig. For 
å kunne vurdere Valemon utbyggingen, og danne en klar oppfatning om prosjektets suksess basert på 
noenlunde objektive parametere, vil vi klargjøre vårt syn på suksess og hvordan måle suksess i kapittelet under. 
 
Forskning har man ledet til flere måter å måle suksess i et prosjekt på. Flere programmer, standarder og 
sertifiseringer har de siste tiårene blitt utviklet til hjelp i prosjektgjennomføringen. Både IPMA, PMBOK og 
PMI har presentert et universelt rammeverk som skal hjelpe til med å sikre prosjektet suksess.  
Suksess kan klassifiseres ut fra ulike interessentperspektiv, hvor alle kan ha en forskjellig oppfatning om hva 
som gjør at et prosjekt kan kategoriseres som en suksess. For å snevre inn suksessbegrepet vil vi fokusere på 
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hovedretningene for måling av suksess i et prosjekt. Det finnes imidlertid en rekke forskere som nyanserer 
suksess begrepet ytterligere.  
Ved å ta utgangspunkt i de to hovedretningene for suksessmåling skissert av Cooke-Davies (Cooke-Davies, 
2002, p. 185) som baserer seg på hhv. prosjektledelse og utførelsen av denne, samt styringsvariablene tid, 
kostnad og kvalitet. Gjør man en avgrensning ved å måle a) ledelsesperformance og b) faktisk ressursbruk 
under prosjektgjennomføringen (A. de Wit, 1988, p. 164) 
Flyvbjerg, Bruzelius et al. 2003 (Knowles, 2004) sin forskning underbygger pkt. b) ved at suksess kan måles 
basert på de klassiske styringsparametrene tid, kostnad og kvalitet. Selve målingen går ut på å sammenligne 
initiale budsjett / tidsplan opp mot faktisk tid og ressursbruk ved prosjektslutt. Dersom prosjektet leveres på 
tid og budsjett, eller bedre, klassifiseres det som en suksess. Dette blir fort en grov forenkling, og det kan fort 
bli feil å kategorisere et prosjekt som mislykket fordi man har brukt 3 dager lengre enn planlagt, men det kan 
allikevel gi en indikasjon på suksess.  
I artikkelen «Leadership competency profiles of sucessful project managers» (Muller & Turner, 2010) blir 
prosjektleders kompetanse vurdert ut ifra følgende kriterier: 
- Sluttbrukers vurdering av produktet 
- Leverandør tilfredsstillelse 
- Prosjektgruppens tilfredsstillelse 
- Interessentenes tilfredsstillelse 
- Oppnådde styringsvariabler 
- Oppnådde brukerspesifikasjoner 
- Oppnåelse av prosjektets formål 
- Oppdragsgivers tilfredstillelse med sluttproduktet 
- Gjentagende oppdrag til kontraktør 
 
Punktene til Muller & Turner favner bredere enn de to hovedretningene ved suksessmåling med å blant annet 
inkludere flere interessenters vurderinger av prosess og produkt, i tillegg til nevnte ledelsesperformance og 
styringsvariablene. Muller & Turner tar ikke høyde for effektene av prosjektet, noe som kan bli vanskelig å 
vurdere ved prosjektslutt ettersom det ofte er langtidseffekter som danner grunnlaget. En annen tilnærming 
vurderer prosjektets mål i form av resultat og effekt, og vil dermed kunne si noe om leveransen, men lite om 
utførelsen av prosjektledelsen.  
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I rapporten analyseres prosjektgjennomføringen og av den grunn vil det bli fokusert på suksessfaktorene. 
Suksessfaktorene evalueres i henhold til PMBOK modellen (fig.3.2) Disse er kritiske faktorer som er med på 
å sikre et prosjekt suksess. 
Når det gjelder å måle suksess støtter rapporten seg på Flyvbjerg, Bruzelius et al. 2003 (Knowles, 2004) sin 
forskning når det gjelder måling av suksess i Valemon, det vil si måling av tid, kostnad og kvalitet. Denne 
måten å verifisere måloppnåelse på er relativt enkel, ettersom det kun er tallstørrelser som sammenlignes, og 
det avdekker ikke om suksesskriteriene er innfridd. 
 
3.5 Effekter 
De aller fleste prosjekter vil medføre enn rekke konsekvenser for de involverte og omgivelsene. Mange av 
disse konsekvensene er effekter som prosjektet søker å oppnå, men noen av dem oppnås uten at det var 
intensjon eller ønske om det. Vi skal først se på noen av de effektene som prosjekter ønsker å oppnå. Hvor 
vellykket et prosjekt er eller om det kan klassifiseres som en suksess er avhengig av hvilket perspektiv eller 
rolle man har. Suksesskriteriene vil kunne være forskjellige for EPC kontraktør og oppdragsgiver.  
Effekter som prosjekter ønsker å oppnå er gjerne formulert som mål i en eller annen form i oppstarten av 
prosjektet. Disse målene deles ofte i prosjektmål eller resultatmål, effektmål og samfunnsmål. 
Resultatmålet er å levere installasjonen innen måleparameterne tid, kost og kvalitet. 
Effektmålet er å nå selskapets strategiske mål og sikre økt inntjening og avkastning for aksjonærene. 
Samfunnsmålet er å øke sysselsetning og nasjonal verdiskapning og velstand. 
Disse målene er avhengig av hvilke interesser og hvilket perspektiv man har, noe som kan eksemplifiseres ved 
at prosjektorganisasjonen har et resultatmål, mens oppdragsgiver har effektmålet. 
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4 Valemon feltutbyggingen  
Det gikk nesten 40 år fra produksjonslisensen ble utdelt i 1978, til Valemon feltet ble satt i drift. Feltet ble 
utforsket i perioden 1986–2006 da det til sammen ble boret seks letebrønner. Den siste kartleggingen av 
området ble utført i 2006. (Statoil, 2010)  
I fasen før DG0 blir mulige forretningsmuligheter vurdert basert på grove anslag. Om prosjektet skulle vinne 
frem i konkurransen mot andre identifiserte muligheter, vil Milepælen DG0 passeres. Neste milepæl er DG1, 
der godkjenning for å starte konseptutvikling foreligger. I denne fasen ble blant annet en"Subsea" løsning 
vurdert opp mot valgt løsning basert på Jacket og dekk med prosess og boligkvarter. Når konseptløsning er 
valgt kan DG2, som er milepæl for godkjenning av foreløpig beslutning om gjennomføring. Mot slutten av 
denne fasen vil mottatte tilbud bli evaluert og anbefaling av endelig kontraktør bli gitt til bedriftens styre der 
endelig beslutning om gjennomføring fattes. 
Frem til passering av DG3, «beslutning om gjennomføring», vil det jevnlig bli foretatt vurdering av prosjektets 
totale kostnad sammenlignet med forventninger til fremtidige energipriser og reservoarets innhold av 
hydrokarboner. (Fremtidige kontantstrøm.) 
 
 
Figuren over illustrerer Valemon reservoaret, og Valemon plattformen som står sammen med det som skal 
forestille West Elara. De hvite rørene på havbunnen forestiller rørledningene, der den ene går via Kvitebjørn 
til Kolsnes og Mongstad og den andre til kontinentet via Heimdal. Huldra vises også, men den ble besluttet 
stanset da Valemon overtok rørledningen. 
Fakta om Valemon:  
Figur 4-1 Valemon feltutvikling (Skogrand, 2011) 
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 Gass- og kondensatfelt i Nordsjøen mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, om lag 160 kilometer vest for 
Bergen. 
 Utvinnbare reserverer beregnes til 26 milliarder kubikkmeter gass og 5 millioner kubikkmeter 
kondensat. 
 Foreslås utbygget med en ubemannet, bunnfast stålplattform med separasjonsanlegg for gass, 
kondensat og vann. 
 Feltet knyttes til eksisterende infrastruktur gjennom rørledninger langs havbunnen. 
 Planlagt produksjonsstart: 2014 
 Lisenspartnere: Statoil, operatør (64,275 prosent), Total (2,5), Enterprise Oil Norge (3,225) og Petoro 
(30). Eierandelene forutsetter myndighetsgodkjenning av Valemon enhetsavtale. 
 Plan for utbygging og drift (PUD) av Valemon-feltet ble sendt til Olje- og energidepartementet i oktober 
2010. 
 Myndighetsgodkjennelse ventes i løpet av juni 2011.  (Statoil, 2011a) 
 
Etter finanskrisen var både regjeringens og Statoils ønsker om økt aktivitet sammenfallende. Noe som medførte 
at investeringsprosessen ble fremskyndet og beslutning om å iverksette DG1 ble fattet tredje kvartal 2009.  
Konseptløsning forelå i august 2009, der valgt utbyggingsløsning innebar installasjon av produksjonsplattform 
med enkelt separasjonsanlegg. Løsningen var basert på at rikgassen ble eksportert til Heimdal og kondensatet 
til Kvitebjørn. 
Utbyggingen ble estimert til 22 milliarder, årlige driftskostnader til 221 millioner og totale inntekter beregnet 
til 84 milliarder. Den samfunnsmessige nåverdien ble beregnet til 16,5 milliarder. (Alle tall oppgitt som 2009 
kroner) Investeringen ble påbegynt i 2010 og pågikk for fullt til 2014 (Steensen, 2010)  I september 2009 ble 
Aibel tildelt FEED kontrakten (Økland, 2009) for å gjennomføre Engineeringsarbeidet.  
Perioden etter fullført FEED og konseptvalg ble etterfulgt av anbudsrunder og evaluering av tilbydere. 
Ettersom prosjektene skulle gjennomføres på kortest mulig tid ble kontraktene delt ut i flere omganger. Først 
ut var kontrakten på Jacket. 
 
4.1 EPC kontrakten for bygging av Jacket 
Installasjon av produksjonsplattform bygger på et konsept basert på to kranløft ((You tube)Statoil, 2015). Det 
første for å installere Jacket, og det neste for å installere Deck med prosessanlegg og boligkvarter. For å kunne 
bygge ut feltet og starte produksjon på kortest mulig tid ble kontrakten på bygging av stålunderstellet, tildelt 
Heerema (Heerema, 2010). Jacket ble levert på tid og kost og var installert sommeren 2012 (Statoil, 2012) For 
   
41 
 
å muliggjøre boring før dekket ble installert ble jacket levert med pre-drilling modul. Like etter at Jacet var 
installert begynte boringen som beskrives under: 
 
4.2 Boring og brønn 
Planer for hvilke brønner som skulle bores først var lagt av PETEC, selskapets avdeling for undergrunns 
undersøkelser. I henhold til opprinnelig plan ble boring startet opp i 2012 og skulle foregå frem til 2017. 
 
 
Bildet illustrerer West Elara, som er en av verdens største «Jack Up» borerigger, under boreoperasjon for 
Statoil på Valemon feltet.  Den gule Jacketen til høyre for boreriggen er Valemon Jacket som ble installert 
sommeren 2012. Tidlig installasjon og boring gjennom Jacket var tiltak innført for at brønnene skulle være 
klargjort til produksjon umiddelbart etter at dekket var installert.  
 
Hovedhensikten med dekket som skulle plasseres opp på Jacket var å kunne separere gassen som med tiden 
ville strømme opp fra reservoaret. For å kunne utføre gass separasjon var det nødvendig å konstruere et 
prosessanlegg som også tålte det høye trykket i Valemon reservoaret.  
Figur 4-2: Bilde illustrere West Elara, under boreoprasjon på Valemon jacket (Knutsen, 2012) 
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Figur 4-3 Enkel prosessskisse (Skogrand, 2011) 
For å kunne forklare prosessen på Valemon har vi valgt å ta med en enkel prinsippskisse som illustrerer hvordan 
hydrokarbonene strømmer fra reservoaret og opp til Valemon (Nede til høyre i figuren). Inngående 
hydrokarboner separeres i to faser. Kondensat og rikgass skilles der tørrgass så pumpes via rørledningen som 
opprinnelig gikk til Huldra (Skarsaune, 2013) videre til Heimdal (Statoil, 2010, p. 26) illustrert på fig. 4.5 Som 
vi skal forklare nærmere i kapittel 5 er det Telecom disiplinen som «bærer» signalene, og muliggjør fremtidig 
fjernstyring og har ansvaret for at styresystemene mellom Valemon, Kvitebjørn og Heimdal er operative i 
henhold til gitte krav.   
 
4.3 Kvitebjørn 
Midt i bilde 4.1 ser vi Kvitebjørn, som mottar våtgass, via en 8 tommers rørledning. På Kvitebjørn økes 
eksporttrykket ved hjelp av kompressorer og trykkes så gjennom eksisterende rørledninger videre til Kolsnes.  
For å oppnå minst mulig vedlikehold, lavest mulig størrelse, vekt og kost, var konseptet basert på at Valemon 
skulle tilføres elektrisk kraft fra Kvitebjørn (Fladberg, 2014). Det ble derfor lagt en 12 km lang sjøkabel mellom 
installasjonene. Se fig 4.4 
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Figur 4-4 Rør & Kabel trase og Tverrsnitt av kabelen mellom Valemon og Kvitebjørn 
Figuren over illustrerer rør og kabel traseres rundt Valemon (Statoil, 2010, p. 30). Den grønne streken som 
peker i nord, nordøstlig retning indikerer elektro- og fiberoptikk kabelen. Dette er selve «navlestrengen» 
ettersom den både tilfører energi, muliggjør fjernstyring og annen kommunikasjon med omverden.  
Nede i venstre hjørne har vi lagt til et bilde som illustrerer tverrsnitt av kabelen. (www.offshore-
technology.com, 2011) Den inneholder tre kobberledere for forsyning av elektrisk strøm (11KV, 50hz) og to 
separate fiberoptiske kabler «som hver inneholder 48 enkeltfiler (2x48) for overføring av data / IKT. Rosenberg 
og Fabricom fikk implisitt i kontrakten med Kvitebjørn Pre Compresion, tildelt oppdraget med å forberede 
integrering av Valemon. (Cofely Fabricom, 2010) 
 
4.4 Heimdal 
Heimdal er illustrert nederst i figur 4.4. og tar imot gassen tørrgassen fra Valemon. For å kunne eksportere gass 
ble det lagt til en ny 22 tommers rørledning fra Valemon til Huldra (Taraldsen, 2014). Der ble den knyttet til 
eksisterende rør for videre transport via eksisterende rørledninger til det europeiske gass markedet. Nærmere 
beskrivelse av hvordan gassen transporteres og blir overvåket beskrives i neste kapittel. 
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5 EPC kontrakten for Deck med prosessmodul og boligkvarter 
I dette kapittelet beskrives selve prosjektgjennomføringsfasen, DG3. Grunnet omfanget av Valemon 
prosjektets økonomiske rammer, var det krav om samtykke fra Stortinget før prosjektet formelt kunne 
iverksettes.  Nevnte milepæl ble passert etter følgende vedtak: 
 
I. Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av 
Valemon. 
II. Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til plan for anlegg og drift av 
rørledningene fra Valemon.  
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mai 2011 
 
Før Stortingets beslutning ble det gjennomført en grundig evaluering av mulige leverandører. Statoil tildelte 
Valemon Deck til Samsung Heavy Industry før Stortingets godkjennelse, noe som tyder på at det er tette bånd 
mellom sentrale myndigheter og Statoil sin øverste ledelse.  
 
Om en ser bort fra plattformens ben, er figuren en grov skisse av hva leveransen fra SHI skulle inneholde.  
 
Figur 5-1 Valemon Deck – Prinsippskisse (Skogrand, 2011, p. 10) 
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5.1 Tildeling av Valemon EPC kontrakt til Samsung Heavy Industry 
Den 18. mai 2011, før Stortingets formelle godkjennelse, stod følgende skrevet på selskapets nettsider:  
«Statoil vil velge Samsung Heavy Industries til bygging av dekket på Valemon-plattformen. Kontrakten 
har en estimert verdi på 2,3 milliarder norske kroner.» (Statoil, 2011a)  
 
Statoil valgte med dette å overlate det overordnede ansvaret for leveransen av Valemon plattformen, til 
Samsung Heavy Industry. Kontrakts formatet Engineering, Procurement og Construction (EPC) ble lagt til 
grunn for å styre relasjonen mellom kunde og leverandør. 
 
Ettersom SHI alene ikke ble kvalifisert som tilbyder gikk de sammen med Technip, Grenland Group og Hertel 
i en strategisk allianse som sammen ble kvalifisert som tilbyder. 
 
Engineering ble gjennomført etter en «Split location» modell», der prosjektets «hovedkontor» i løpet av 
prosjektgjennomføringen hadde tre lokasjoner: Sandefjord, Kuala Lumpur Malaysia og Geoje Island Sør 
Korea. Som illustrert i figuren under: 
 
Figur 5-2 Illustrasjon av lokasjon og tidsforløp. 
Etter at konstruksjonsarbeidet var utført skulle dekk og prosessmodul produseres. Boligkvarteret ble produsert 
i Nederland og ble så sendt til SHI der det ble ferdigstilt og sammenstilt med resten sav dekket. Deretter ble 
den sendt til Nordsjøen for Hook-Up og Commissioning før plattformen kunne settes i drift.  
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Figur 5-3 EPC alliansens deltakere, Statoil Intern skisse 
Figuren over illustrerer EPC kontraktens leverandører som inngår i en strategisk allianse. I firkanten nederst er 
budskapet at det er identifisert 120 leverandører, der 81 av dem er norske. Innkjøpspakkene består av ventiler, 
tanker, styresystemer, kjemikaliedosering etc. Som teksten antyder er ca 50% av kontraktsverdien 
gjenkjøpsavtaler, fra norsk leverandørindustri.  
 
5.2 Samsung Heavy Industry 
SHI er et av verdens største verft og ligger på Geoje Island i Sør-Korea (Samsung, 2015). Verftet ble etablert 
på 70-tallet og hadde bygging av skip som sin spesialitet. Norske redere og oljeselskap er blant de som opp 
igjennom årene har bestilt leveranser. Kompetente oppfølgningsteam har så bidratt til at de har lært og tilpasset 
seg internasjonale krav. Skroget (Hull) til Gjøa (Tjelta, 2007) hvor Statoil var kunde og SHI underleverandør 
til Aker er et eksempel på en av selskapets leveranser. 
 
5.2.1 Technip Malaysia 
Technip er et anerkjent ingeniør selskap, med erfaring fra Engineering innen olje og gass industrien (Technip, 
2015). Technip var en nødvendig samarbeidspartner for at Statoil kunne prekvalifisere og godkjenne SHI som 
EPC kontraktør. De stilte med systemverktøy og personell innen Telecom. I tillegg til 3D modellering, struktur 
og annen tradisjonell ingeniørkompetanse.  
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5.2.2 Grenland Group, Sandefjord 
Grenland Group ble tatt med i den strategiske alliansen for å bistå SHI i forbindelse med NORSOK, teknisk 
Sikkerhet, Telecom og annen offshore erfaring fra NCS. Ett år etter at Valemon prosjektet startet opp ble 
selskapet kjøpt opp og endret navn til Agility Group (Offshore.no, 2012).   
 
5.2.3 Hertel 
Statoil ønsket at boligkvarteret skulle bygges i Europa. Ansvaret for å produsere boligmodulen ble av nevnte 
grunn lagt inn under EPC kontrakten, der leverandøren var forhåndsdefinert. SHI subcontract utlyste så hele 
boligkvarteret i en ny EPC kontrakt, til Hertel. Hertel er også et Engineeringsselskap som så satte kontrakten 
videre til Mercom.   
 
Figur 5-4 Valemon Boligkvarter, prod. Hertel Statoil Intern 
Figuren over illustrerer boligkvarteret som ble bygt i Nederland for så å bli transportert til SHI sitt verft i 
Sørkorea: Følgende ble annonsert på selskapets hjemmeside da kontrakten ble tildelt: 
 
“This EPC contract for Hertel Offshore to design and build the living quarter, on behalf of Samsung 
Heavy Industries, for Statoil’s new North Sea Valemon Topsides, has brought together the multi-
disciplinary skills Hertel is able to offer.” (Hertel, 2011) Hertel som er et “Engineering selskap” setter ut 
byggingen til Mercon (Mercon, 2012) 
 
5.3 Hook-Up og Commissioning 
Kontrakten inneholdt også en opsjonsavtale for Hook-Up og Commissioning. Det vil si å sørge for jobben med 
å gjøre plattformen klar for drift, etter at dekket hadde blitt løftet på plass. I denne fasen er det behov for både 
innkvartering og kontorfasiliteter for de som skal lede oppdraget.  
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5.4 Prosjektgjennomføringen 
Valemon var et verdensomspende puslespill som involverte en rekke forskjellige aktører i fra flere land og 
kontinenter. Jacket og boligkvarter ble produsert i Nederland, dekket i Sør-Korea, og løfte operasjonen ble 
utført av italienske Saipem. I dette kapittelet vil forsøke å forklare hvordan hendelsesforløpet foregikk fra 
planleggingsfasen til avslutning av prosjektet når installasjonen ble satt i drift.  
   
Etter at kontrakten var tildelt ble representanter fra de involverte partene i juni 2011 samlet i lokalene til det 
som den gang het Grenland Group, Sandefjord. Hensikten var at partene skulle bli kjent og sette seg inn i og 
forstå kontraktens spesifikasjoner, som for eksempel NORSOK.  
 
I november 2011 flyttet de til TP sine lokaler i Kuala Lumpur, Malaysia. Her skulle engineering fullføres, før 
de satte i gang med «Construction» eller bygging på SHI sitt verft i Korea. Etter nesten et år i Kuala Lumpur, 
besluttet ledelsen i SHI at oppholdet i KL skulle avsluttes. Det som måtte gjenstå av Engineering, skulle 
gjennomføres, samtidig som byggingen foregikk ved SHI sitt verft og på Geoije Island, Korea. Det bør nevnes 
at Construction foregikk på flere steder. Kontrakt for bygging av jacket ble inngått i 2011 da Heerema fikk 
oppdraget med å bygge stålunderstellet. Parallelt med oppstart i Sandefjord, startet også produksjonen av 
boligkvarteret ved Hertels lokaler i Nederland. Flammebommen ble også silt ut som en separat leveranse fra 
Grenland Group sitt verft Tønsberg. 
 
Ferdig installert installasjon, godkjent for oppstart start og produksjonen innen 4 kvartal 2014 var prosjektets 
endelige resultatmål. Leveransen skulle være til angitt tid, til–eller under budsjett kost, til en kvalitet beskrevet 
i kontrakten med minst mulig “carry-over work» gjenstående til «offshore hook-up».  
I juni 2014 ble Valemon «skiddet» frå kai kanten på verftet til SHI og til Dock Wise sitt skip. Fra Sør-Korea 
gikk ferden over det indiske hav, via Suez kanalen til Middelhavet og så videre til Åmøyfjorden utenfor 
Stavanger. Her ventet det noen få dager, før det kom et værvindu som tillot «Offshore Hook up».  
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Figur 5-5 Valemon på vei hjem (Holm, 2014) 
Bildet under illustrerer Valemon om bord på transportskipet. Den 29 juli ble plattformen løftet av skipet av 
Saipem 7000 og plassert Jacket.   
Statoil benyttet seg av «Offshore commissioning» opsjonen i EPC-kontrakten. Omfanget av opsjonen bestod 
av å ferdigstille og overlevere alle plattformens systemer fra Valemon prosjekt til Valemon drift. Det er i denne 
fasen eventuelle feil og mangler avdekkes. «Follow-Up Engineering»  Engineering ble da avsluttet der det 
begynte, i WoodGroup sine lokaler i Sandefjord. Det må presiseres at det i denne fasen var et tett samarbeid 
mellom Statoil og SHI.   
Det totale ansvaret SHI via EPC kontrakten har påtok seg inkluderer integrering av eksisterende infrastruktur, 
borerigg og floatel.  
For å kunne utføre dette på en sikker måte er SAS systemene på nevnte installasjoner «sammenkoblet» i et 
redundant nettverk. Nå beveger oss innenfor rammeverket av oppgaven som er Telecom disiplinen.  
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5.5 Telecom og Integrering til eksisterende infrastruktur, en del av EPC kontrakten  
For å forklare kompleksiteten i det som ligger i EPC kontrakten presenteres først systemene som er definert 
under Telecom disiplinen: 
Disiplinen består i grove trekk av formidling av informasjon og kommunikasjon mellom elektroniske systemer. 
NORSOK har tildelt Telecom systemkode 86, som er delt opp i følgende underkategorier. 
Tabell 5-1(Standard.no, 2010) 
 
Tabellen over lister opp de ulike systemene som Telecom Disiplinen består av. Systemene 39 Fiber optisk 
kabel og 41 Generell radio er de systemene som skal sørge for at plattformen kommuniserer med 
omverdenen. 
86 0 General Edition
86 11 Public address and general alarm (PAGA)
86 12 Driller’s intercom
86 21 Telephone system (PABX)
86 22 Multiplexer
86 23 Office data network equipment
86 24 Office data and telephone cabling network
86 31 Radio links
86 35 Satellite links
86 36 Wireless broadband access network
86 37 Vessel network (coastal VHF and mobile telephone base stations)
86 39 Fibre optic cable links
86 41 General radio
86 42 UHF radio and paging
86 43 Audio and video entertainment
86 45 Personnel tracking
86 51 Closed circuit television (CCTV)
86 52 Meteorological observation
86 53 Marine radar and automatic identification system (AIS)
86 54 Aviation radar
86 55 Communication recorder
86 61 Shuttle tanker loading telemetry
86 62 Work over telemetry
86 63 Pipeline telemetry
86 70 Navigational aids
86 71 Distance measuring instrument
86 72 ATIS/AFTN for aviation
86 73 Positioning
86 81 Main distribution frame
86 82 Telecom power supply
86 83 Real time clock (RTC)
86 84 Telecommunication management system
   
51 
 
 
Figur 5-6 Overordnet skisse av Telecom leveransen 
Figuren over illustrerer nevnte systemer og kompleksiteten innen Telecom og tilhørende nettverksstruktur.  
Som vist og forklart under figur 4.4 vil kommunikasjonslinjene under normal drift flyte via den fiberoptiske 
kabelen til Kvitebjørn. Derfra rutes signalene til omverden via eksisterande infrastruktur. Dette er noe 
leverandøren Tampnet leverte og er ansvarlig for å drifte. (Tampnet, 2015)  
Under Commissioning fasen av prosjektet vil de tre installasjonene Valemon, West Elara og Floatel Superior, 
(se fig 7) måtte ha et tett samarbeid om Personel On Board (POB) der samhandlingen mellom installasjonene 
beskrives i et «Bridging Document» der roller, ansvar og myndighet for ulike senarioer og mulige hendelser 
skal være beskrevet. Dette er Statoil sin oppgave å få på plass.   
Begge installasjonene står på havbunnen og er forbundet med trappetårn. Fri adgang bidro til at 
helikopterdekket på West Elara kunne benyttes for mannskapsskifte og ble definert som en mulig rømningsvei. 
Mange krav må tilfredsstilles før det gis godkjenning til drift (Petil, 2012). Integrering av installasjonenes 
brann og gass systemer, systemer for registrering av personell Personal Registration System (PRS), for å kunne 
oversikt over hvor personell befinner seg ved mønstring, filosofi for Public Anouncement (PA) kan nevnes 
som noe av det som ligger under Telecom sitt ansvarsområde.  
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Valemon er designet for ubemannet drift og er derfor levert med kun 50 senger for å kunne utføre periodisk 
vedlikehold. West Elara har begrenset kapasitet for innlosjering av mer personell en det som trengs for å kunne 
utføre boreoperasjoner. Det vil også være for kostbart å benytte en jack-up som «hotel» over lengre perioder. 
Ettersom det under Commissioning fasen var behov for innkvartering av et stort antall personer, ble løsningen 
å leie inn «Floatel Superior». Dette fartøyet  kan beskrives som et flytende hotell, med kontorfasiliteter og eget 
helikopterdekk (Offshore.no, 2014a). 
I motsetning til Valemon og West Elara flyter «Superior Floatel» Dette gjør at vær, strøm og bølgehøyde er 
avgjørende for om installasjonene gis tillatelse til sammenkobling via bro. Som for West Elara kan helideck 
på Floatelet benyttes for mønstring av personell på Valemon. Noe som igjen setter krav til Telecom.  
 
Figur 5-7 Valemon ligger 160 km vest for Bergen (Aadland & Dahlen, 2014) 
Figuren illustrerer hvilke dimensjoner det er snakk om. Til høyre ser vi West Elara som er jekket opp slik at 
boretårnet kan «skiddes» over Valemon, avbildet i midten slik at boreoperasjoner kan utføres. Til venstre ser 
vi Floatel Superior som er sammenkoblet med Valemon via fleksibel gangbro.  
 
«Valemon vil ved normal drift være ubemannet og styres fra Kvitebjørn» (Stortinget, 2011). Som nevnt går 
det en kabel for både strøm og nettverkstilkobling fra Kvitebjørn til Valemon. Når gass og kondensat 
eksporteres fra Valemon er sikkerheten ivaretatt av SAS systemene med tilhørende sikkerhetsnoder. Telecom 
bærer signalene. Teknologien er basert på prinsippet om redundans. Det vil si at om kommunikasjonen via den 
fiberoptiske kabelen av ulike grunner skulle feile, vil signalene via radiokommunikasjon automatisk bli rutet 
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via West Elara, Gullfaks C og tilbake til Kvitebjørn. I tillegg er det basert på overvåking av kommunikasjonen 
med automatisk «Shut Down» om alarm for «loss of communication» aktiveres. Telecom systemene på 
Kvitebjørn er så tilkoblet eksisterende nettverk for å kunne kommunisere med land og andre installasjoner. 
(Tampnet, 2015)  
Eksport av tørrgass til Heimdal er basert på samme prinsippet som for Kvitebjørn, ved at sikkerhetsgodkjente 
«Safety Noder» kommuniserer via telecom utstyr og sørger for sikker drift.  «Prosjektet for forlenget levetid 
for Heimdal» har pågått i flere år med planlegging og forberedelser, og med mottak av gass fra Valemon som 
et sentralt punkt.»  (Statoil, 2014) 
Litt ut i prosjektet ble de avdekket at kontrollrommet på Kvitebjørn ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å 
kunne utføre fjernstyringen av Valemon. Etter dette ble det ikke presentert noen ny strategi for fjernstyring. 
Men om oppslagene i media skulle tolkes er forslaget at fremtidig fjernstyring av plattformen skal foregå fra 
Statoil sitt kontor på Sandsli (Øvrebekk, 2014).  
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6 Omfanget, en nøkkelfaktor for å lykkes  
Et stort globalt prosjekt som involverer mange aktører er helt avhengig av å ha et definert scope for å kunne 
koordinere aktivitetene som må til for å nå prosjektets resultatmål. Et svakt utarbeidet scope vil kunne påvirke 
og kompromittere hele prosjektgjennomføringen og dermed være forskjellen mellom katastrofe og suksess.   
I kapittelet fordeles funnene etter de teoretiske retningene som rapporten har beskrevet i kapittel 3 om teori. 
Disse er strategi, prosjektledelse og kulturforskjeller. Funnene består av primærdata som er innhentet ved hjelp 
av intervju og egne observasjoner, i tillegg til sekundærdata fra artikler, rapporter, selskapenes nettsider og 
lignende. 
 
6.1 Strategi  
Strategien med å overlate ansvar og risiko for EPC kontrakten til Samsung ble svært utfordrende, spesielt etter 
bruddet med Technip.  
Under skisseres det kort hvilke funn som fremkom under intervjuene og som kan knyttes til valg av kontraktør 
og hvordan alliansen ble koordinert. 
SHI ble av intervjurespondentene (IR) oppfattet som en passiv EPC kontraktør som ikke evnet å koordinere 
eller å kontrollere verdikjeden, og som var helt avhengig av støtte fra disse under prosjektgjennomføringen.  
Når det gjaldt SHI sin tekniske innsikt og kompetanse innenfor Telecom, så ble denne vurdert å være 
fraværende. SHI ble ved flere tilfeller omgått, blant annet på grunn av dette.  
Til sammenligning ble DSME nevnt ettersom de ble vurdert til å ha større kontroll på grunn av sin 
systemintegrator. Det ble hevdet at SHI manglet en project execution model (PEM) som sørget for å integrere 
og koordinere alliansen. 
Det ble også hevdet at kontraktørene aldri før hadde gjort en så stor system-implementering og at de dermed 
manglet den nødvendige erfaringen med Telecom disiplinen. 
IR hevdet også at det ikke fantes noen form for endringsledelse eller Change Management innad i alliansen. 
IR hadde også en oppfatning om at EPC kontraktøren ikke mestret det å utføre integrasjon, etter som både «tie 
in», samt SAS samarbeid med SAS leverandør ikke var inkludert i scopet. 
Som det fremgår av funnene ovenfor kan det synes som SHI har vært helt avhengig av Technip sine bidrag for 
å kunne gjennomføre prosjektet etter plan.  
 
Sekundærdata er hentet fra blant andre Statoil, Aibel, Oljedirektoratet, Ship & Offshore sine nettsider, samt 
rapporter. Videre er artikler fra Qvale, Offshore.no, Stangeland og Ramsdal benyttet. 
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6.2 Prosjektledelse 
Det er lett å skylde på en dårlig prosjektledelse når gjennomføringen ikke forløper som forventet. Det er 
imidlertid viktig å understreke at det sjelden finnes raske og enkle løsninger under selve gjennomføringen når 
prosjektgrunnlaget ikke er tilstrekkelig utarbeidet.  
Rapporten har avdekket funn i alle kategorier av PMI modellen som danner rapportens rammeverk. En viktig 
presisering er at kategoriene integrasjon og scope er gjennomgående i prosjektforløpet.  
Er disse mangelfullt utarbeidet vil det få direkte konsekvens for andre aktiviteter seinere i prosjektet. 
Funn fra primærdata etter de gjennomførte intervjuene blir beskrevet etter PMI modellen. 
 
6.2.1 Project Integration Management 
Alle respondentene ga uttrykk for at det i forhold til integrering mot eksisterende infrastruktur enten manglet, 
eller kun fantes styringsdokumentasjon som inneholdt svært få detaljer om Telecom disiplinen. Med 
styringsdokument menes filosofidokument og FEED. Flere utsagn hevdet at EPC kontraktør styrte kun etter 
EPC kontrakten.  
Når styringsdokumentasjonen først forelå ble den opplevd som mangelfull eller den kom altfor seint i forhold 
til skisserte milepæler. Utfordringen til flere av de involverte var at det ikke fantes en definert funksjonalitet 
eller en fullstendig kravspesifikasjon fra oppdragsgivers side, kun skisser.  
Flere utsagn oppsummerer noen av oppfatningene som rådet; «Nesten en ikke eksisterende prosjektledelse» og 
denne var «nærmest delegert til underleverandører» og; «..Telecom og det å bygge plattform med hundrevis 
av ansatte var vanskelig». 
Basert på innhentet data kan det virke som de overordnede planene ikke inneholdt tilstrekkelig informasjonen 
til at oppgavene kunne løses.  
 
6.2.2 Project Scope Management  
Det ble hevdet at Statoil laget spesifikasjoner, men hadde ikke spesifisert hva de hadde behov for, og som 
medførte at flere leverandører opplevde den tildelte oppgaven som diffus. Flere respondenter kommenterte at 
dette ikke er optimalt i forhold til innkjøp og at det førte til forsinkelser.  
Det ble videre hevdet at det manglet et definert scope og at det ikke inneholdt nok detaljer. 
 «Det var ingen tegninger, ingenting fra før, det eneste vi hadde å forholde oss til var tilbudet og 
prosjektplanen», uttalte en i prosjektgruppen. 
De fleste av respondentene svarte at det ikke fantes gode, interne systemer til å fange opp endringer (EPC 
PEM).   
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Kravspesifikasjoner ble også endret underveis flere ganger, hvorpå en respondent fikk samme mail 5 ganger 
fra ulike NN ansatte om hvordan en spesifikk oppgave skulle løses.  To respondenter mente også at Interface 
kom alt for sent inn i prosjektet. 
Summerer man funnene så kan det tyde på at scopet var mangelfullt. 
 
6.2.3 Project Time, Cost and Quality Management 
Alle respondentene svarte at milepæler og tidsplan var definerte fra start, men at disse ikke ble fulgt. Tidsplan 
ble endret av Statoil underveis i prosjektet slik at alle milepælene ble overholdt. 
Intervjurespondentene er svært delte i sine svar når det gjaldt NN fokus på kostnader. Halvparten av de 
intervjuede svarer at det var kostnadsfokus, mens den andre halvdelen svarte at det ikke var særlig fokus på 
dette. Kvalitet vektes høyere enn kostnad, og et utsagn om NN er at; «De er relativt kostnadsbevisste og nøye 
på de små kostnadene, men ikke på de store kostnadene».  
En uttalelse dreide seg om at det var et stort internt overforbruk av timer på grunn av rot og seine bestillinger. 
Videre ble det uttalt at «Innleie av Securitas for manuell registrering kunne ha vært unngått om de var tidligere 
ute». Omfanget ble for en leverandør større enn forventet. Samme respondent pekte også på at endringene 
gjorde alt unødig dyrt. 
En underleverandør hevdet at NN utstedte VOR (Variation Order Request) 10 000 timer relatert til telecom og 
at nærmere x av disse timene ble brukt. De fleste respondentene har imidlertid ikke kjennskap til rapporter 
vedrørende timebruk, men uttaler på generell basis at det ble «Veldig dyrt». 
En underleverandør svarte at det kun ble fokusert på “man hours”, og dermed verken på kostnader eller 
prosjektgjennomføring i NN. 
En annen påstand var at «Kontraktører drar etter halvferdig jobb og sender samme regning 2-3 ganger». 
Funnene kan tyde på at tid, kostnad og kvalitetskontroll ikke i tilstrekkelig grad ble ivaretatt. 
 
6.2.4 Project Human Resource Management 
De fleste svarte at det ikke fantes en klar prosjektorganisasjon, noe som ble grunngitt med at for respondentenes 
del kunne det komme ukjente, ikke kartlagte aktører, primært fra oppdragsgiver, inn fra siden med nye krav og 
spesifikasjoner etter at designet angivelig var frosset.  
Enkelte respondenter har svart at det fantes forståelse for eksterne interessenter, men ikke for interne 
interessenter i EPC kontrakten. Familiariseringstiltak var ved flere tilfelle gjennomført. To av respondentene 
mente at organisasjonene var speilet og at det innledningsvis ble gjort en god jobb med presentasjoner, mens 
de fire andre mente det motsatte. 
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Alle intervjurespondentene hevdet at de opplevde mange uerfarne som jobbet med Telecom. De manglet 
grunnleggende og nødvendig kompetanse innen disiplinen. Det ble også hevdet at NN ikke hadde lært av 
tidligere feil i lignende prosjekt som var blitt offshoret i internasjonale anbud. 
Videre ble det av en respondent presisert at oppdragsgiver har mange spesialister, men få medarbeidere som 
ser helheten i et EPC prosjekt.  
Av enkelte underleverandører blir det hevdet at Grenland Group (GG) har stor påvirkning og lite kjennskap til 
Statoil sitt eksisterende nett, og samtidig for liten teknisk innsikt. GG visste ikke hvilke spørsmål de måtte 
stille. 
Hos flere respondenter ble prosjektorganisasjonen oppfattet som uklar, og det var forvirring om fordeling av 
ansvar og myndighet. Dette skal angivelig ha bedret seg noe når oppgaven ble brutt ned. En respondent uttalte: 
«Det var kjent disiplinansvar, men uklart disiplinkryss». Majoriteten svarte at det var for mye støy og 
motstridende beskjeder. 
Uklare roller og manglende Telecom kompetanse var svarene fra flere av respondentene. 
 
6.2.5 Project Communication Management 
Det ble også hevdet at det foregikk mye kommunikasjon som angikk prosjektet utenfor de offisielle møtene. 
Det ble hevdet at de ansvarlige gjorde endringer i uformelle fora uten å informere underleverandører. 
Når det gjaldt nødvendig informasjon og dokumentinnhenting opplevde de fleste involverte underleverandører 
at det var vanskelig, og at det tok tid å få tak i disse dokumentene. Ingen av leverandørene følte at de fikk brukt 
sin kunnskap, at de ble tidlig nok involvert i prosjektet, eller at informasjonen som ble formidlet underveis i 
prosjektet var hyppig nok eller tilstrekkelig.  
Flere respondenter har også gitt uttrykk for at Telecom ble underprioritert i multi disiplin møter, i tillegg til at 
det ble vurdert å være for få slike møter. Møtekulturen ble vurdert å være ugunstig ved at oppdragsgiver var 
sterkt representert og benyttet flere møter til å diskutere seg imellom uten å involvere andre eller komme til 
enighet. Under intervju kom det utsagn som «I NN har de en båstenkning, hver disiplin tenker kun på seg selv» 
som underbygges av at «det manglet internkommunikasjon mellom avdelingene». Spørsmål som omhandlet 
interface og SAS krav ble sjeldent diskutert eller løst. En respondent uttalte at uttrykket «Reverse Engineering» 
ble introdusert under prosjektforløpet. 
System for dokumenthåndtering var i perioden etter at Technip ikke lenger hadde ansvaret for Engineering 
mangelfullt. I overgangsfasen ble lokale og personlige pc i stor grad benyttet.  
Et fellessystem ble av enkelte involverte kategorisert som fraværende. ERoom og PCI var ment å være felles 
interface tool, noe som også var kontraktsfestet. Ikke alle selskapene gjennomførte dette, blant annet SHI, noe 
som medførte betydelige forsinkelser. I tillegg var det problemer med nettverksserverne og treg nettverkslinje. 
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Håndtering av systemer og endringer (VO) ble derfor vanskelig under prosjektgjennomføringen, og mye 
vesentlig informasjon ble forsinket eller forsvant. Noen av årsakene til dette ble av flere uttalt å ha vært «dels 
manglende kjennskap til å håndtere systemet». 
 
Bakgrunn for dokument styring 
Bedriften så tidlig behovet og nytten av å gå over fra papir til elektronisk håndtering av dokumentasjon. 
Allerede i 1991 ble arbeidet med å utvikle Statoil Tag Identifikasjon (STID) påbegynt (Austbø, 2014).   
STID var utviklet for systematisering av dokumentasjon for installasjoner i drift, men dekket ikke behovet i 
prosjektenes livssyklus under fasene engineering, construction og commissioning.  
Statoil var derfor en viktig aktør og pådriver for at aktørene på NCS skulle utvikle et felles data system.  
PIM systemet ble så utviklet. Målsetningen med PIM var at systemet skulle fungere som en informasjonsbærer 
gjennom alle fasene av et felts livssyklus, fra utforskning, via utbygging og drift til avhending. (Langlo, 2006, 
p. 7) 
Statoil stiller flere nettbaserte databaser til disposisjon for sine leverandører. I figuren under illustreres 
forholdet mellom de ulike systemene.  
 
Figur 6-1 Statoil Intern dokument flyt 
STID er det sentrale systemet der dokumentasjonen i henhold til LCI krav skal være tilgjengelig når 
installasjonen er i drift. Procosys er et selskapsinternt system for å kunne utføre commissioning og 
forberedelser for godkjenning og overlevering av installasjonen, til drift. 
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eRoom 
Systemet kan kallets et "kontraktsrom" og er det sentrale bindelettet mellom oppdragsgiver og kontraktør.  
 
Tabell 6-1 eRoom Prosjekt database 
 
 
Som tabellen over illustreres er denne databasen basert på prinsippet om adgangsstyring. Noe som er påkrevd 
ettersom eRoom benyttes formidling av innholdet i kontrakten, kommersielle diskusjoner, mulige tvister, 
offisiell korrespondanse, VOR, dokument review, etc.  
 
eRoom PCI 
ERoom manglet funksjon for utveksling av Interface informasjon relatert til grensesnitt. I den forbindelse ble 
det utviklet en felles løsning for Change Interface og None Conformance.   
Programmet ble kalt eRoom PCI (Project Change Interface) og inneholdt de tre hovedfunksjoner som Project 
Change, Interface Managment og Non Conformance. 
 
EPC kontraktørs dokumenthåndtering 
I avsnittet under beskrives EPC kontraktørens systemer for å dekke alle aspekter fra innhenting av 
dokumentasjon fra underleverandør, til overlevering av komplett installasjon til driftsorganisasjonen. 
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Figur 6-2 Prinsippskisse for dokumentasjonsflyt i EPC kontrakt 
Figuren over illustrerer EPC kontraktørens løsning for kommunikasjon og utveksling av informasjon. Som 
leseren muligens har observert er ikke løsningen basert på ett felles system, men er sammensatt av alliansens 
medlemmer sine egne systemer. Som vi ser av figuren nede il vesntre er Samsung sitt Sedams COS det sentrale, 
der underleverandører må rute all sin dokumentasjon og korrespondanse igjennom. Nede i midten er Technip 
sitt system tegnet inn. Dette systemet var etter at alleansen forlot Kuala Lumpur ikke lenger tilgjengelig, og da 
ble Agility sine systemer og lokale PC-er i stor grad benyttet. Hertel sine systemer ble ikke implemetert som 
en del av Samsung sitt system. Dokumentasjonen måtte derfor overføres direkte til eRoom. Som den 
komplekse figuren illustrerer er det et komplisert nettverk av ulike systemer som må spille på lag for at 
informasjonen skal flyte etter hensikten. Noe vi har grunnlag for å hevde a det ikke gjorde. 
 
6.2.6 Project Risk Management 
Lite rapportering ble foretatt og det var flere utskiftninger av ledende personell i prosjektorganisasjonen innen 
telecomdisiplinen.  
En uttalelse var «Jeg visste hvem som satt i SAS, men det fantes ingen fast møtestruktur». Andre svar gikk på 
at det var egne(Statoil) NN ledere som verken var samkjørte eller snakket med hverandre.  
To respondenter svarte at det ikke ble foretatt handover av prosjektdokumentasjonen innen Telecom når nye 
medarbeidere som kom til prosjektet. 
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6.2.7 Project Procurement Management 
Underleverandørene svarte at systemer som opprinnelig var bestilt ble kansellert, og en av dem svarte at 3 
systemer som lå i Scope var foreldet og ble fjernet under prosjektoppstart. 
Underleverandørene svarte videre at mye materiell ble bestilt i form av nye bestillinger og at de kjøpte mer enn 
de hadde behov for. Det ble også hevdet at det ble installert masse utstyr som det ikke var behov for.  
 
6.3 Kultur 
Kultur og kulturpåvirkning er vanskelig å måle, men at det har stor innvirkning på samarbeid og felles 
forståelse er det liten tvil om. 
Samsung ble av enkelte respondenter vurdert å være veldig toppstyrt og en lite fleksibel organisasjon. Krav til 
hurtige svar i gjennomføringsfasen fungerte av den grunn dårlig. 
Flere respondenter pekte samtidig på at når ansvarlig ikke har kompetanse for å kunne vurdere teknisk 
løsninger, eller at spesifikasjoner ikke er klart definerte, blir prosjektet raskt kaotisk og langt dyrere enn 
opprinnelig budsjettert. 
Omtrent halvparten av respondentene hevdet at kulturforskjellene ble belyst og kommunisert av oppdragsgiver, 
mens den andre halvparten mente at de ikke ble opplyst om denne problematikken.  
Kultur var ikke et problem for de fleste, men språkbarrieren ble oppfattet som et stort problem.  
Flere svarte også at det var en ugunstig møtekultur med altfor mange deltagere fra Statoil og med SHI som 
passiv deltager. Nordmenn som deltok i den operasjonelle delen av prosjektet ble opplevd som langt mere laid 
back enn sine koreanske kolleger. 
Enkelte uttalte også at: «I Norge blir de som er best kvalifisert satt til jobben, mens det i Korea er den som er 
best likt».  Og at «EPC kontraktøren tør ikke å si at de ikke klarer jobben» 
En underleverandør svarte at «Koreanske EPC kontraktører preges av beslutningsvegring, udefinerte scope og 
inkompetent personell». Mens de fleste respondentene svarte at «Koreanere handler på vegne av kontrakt».  
Når det gjaldt organisering så hevdet flere at: «I Koreansk kultur så må et spørsmål, som stilles «nede i 
organisasjonen» gå helt til toppen av systemet og ned igjen før et svar kommer». 
Avstand og tid så ble av alle respondentene opplevd som en ulempe, foruten en.  
En respondent som opplevde avstand og tid som en ulempe uttalte tydelig at «det var helt feil tidssoner å jobbe 
i». 
Basert på disse utdragene kan det hevdes at kultur påvirket prosjektgjennomføringen og at flere av de involverte 
respondentene ikke ble informert eller opplyst om kulturforskjellene. 
Geografisk avstand og tid ble av alle respondentene foruten en opplevd som en ulempe i forhold til 
prosjektsamhandlingen.  
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6.4 Oppsummering 
Funn fra datainnsamlingen tyder på at Statoil valgte SHI som totalkontrakter under forutsetning av at Technip 
og Agility var med i alliansen. Et selskap med konstruksjonsbakgrunn ble valgt til å lede EPC alliansen, men 
det blir vurdert som mer hensiktsmessig å velge et Engineering selskap til å styre prosjektet.  
Det kan også stilles spørsmålstegn ved ansvaret og risikoen som følger en EPC kontrakt ettersom risiko 
overføres fra oppdragsgiver til kontraktør. 
 
Funn fra intervjuene avdekket at prosjektledelsen som ble utført hadde mangler. Noe som begrunnes med at 
utførte tiltak for å integrere alliansen mistet effekt på grunn av stor utskifting av personell. 
Scopet ble betegnet som mangelfullt og det manglet en felles metode for å håndtere endringer. 
 
Kulturforskjeller ble belyst, men ikke tilstrekkelig. Samarbeidet med Samsung ble til tider preget av 
misforståelser og språkvansker. Koreanerne har vanskeligheter med å innrømme at de ikke forstår, noe som 
kan føres tilbake til Konfutsianismen, hvor det å «miste ansikt» likestilles med å miste et fysisk lem.  
Geografisk avstand og forskjellige tidssoner ble av prosjektmedarbeiderne vurdert som utfordrende. 
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7 Analyse av strategi, prosjektbasert ledelse og kulturforskjeller 
Flere i prosjektorganisasjonen fikk en tøff oppgave med å lose prosjektet i mål til den fastsatte milepælen. 
Prosjektledelse mellom verdensdelene viste seg mer krevende enn de fleste hadde forestilt seg. Men hvilken 
lærdom kan høstes fra Valemon?  
I første del av kapittelet drøftes strategi og strategiske allianser. Det vil være et spesielt fokus på overgangen 
fra evaluering av tilbydere til kontraktstildeling. Integrasjon blir et bindeledd mellom strategi og prosjektbasert 
ledelse. I neste del vurderes den prosjektbaserte ledelsen innenfor hovedkategoriene skissert i PMBOK 
modellen. Det vil fokuseres mest på de kategoriene hvor rapporten har sitt empiriske tyngdepunkt. I siste del 
av analysen vurderes det i hvilken grad kulturforskjeller kan ha påvirket prosjektgjennomføringen. 
 
7.1 Overordnet strategi 
I 2010 gjorde Statoil en strategisk beslutning om volumvekst, hvor målet var å produsere 2,5 millioner fat olje 
pr dag i 2020. Oljeprisen var meget høy i denne perioden sett i ett historisk perspektiv. For å nå målet måtte 
det gjennomføres en rekke feltutbygginger for å utvikle selskapets produksjonskapasitet.  
Porteføljevurderinger av selskapets funn og lisenser ble gjennomført for å kartlegge forekomsten av 
hydrokarboner, som gitt en forventet salgspris dannet grunnlaget for en forventet nåverdi (2010) av reservoaret. 
Utnyttelse av eksisterende infrastruktur, var et av tiltakene som ble introdusert for å redusere kostnadene eller 
feltets break even cost. Det neste tiltaket var å vurdere leverandørene basert på pris, kvalitet og kapasitet.  
 Statoil måtte i tillegg hensyns ta andre oljeselskap sine planer for utbygging (Qvale & Stensvold, 2013), noe 
som ga et signal om at norske verft ikke kunne levere det markedet etterspurte i 2010.  
Til tross for byggeaktivitet i utlandet kan det hevdes at Statoil i perioden 2010-2014 gjorde beslag på store 
deler av kapasiteten til norsk leverandørindustri, noe som medførte at egne prosjekt konkurrerte om 
tilgjengelige ressurser. Virkningene av høy aktivitet og kapasitetsutnyttelse er at kvaliteten på leveransene kan 
bli redusert.  
Kort oppsummert kan Statoil sitt 2020 produksjonsmål ha bidratt til at norsk leverandørindustri manglet 
kapasitet i perioden, noe som medførte at prisene steg i 2010-2014. 
 
7.1.1 EPC kontraktør – et strategisk valg? 
Et strategisk spørsmål som krever nøye overveielse er det å velge riktig selskap til å lede alliansen. I Valemon 
prosjektet stod valget mellom ingeniørselskapet Technip og konstruksjonsselskapet Samsung. To disipliner 
med hver sine distinkte kompetansefelt i en EPC kontrakt. 
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Den aktøren som helhetlig evner å styre flere aktører og aktiviteter på en integrert måte bør velges. Selskap 
med kompetanse innen Engineering disiplinen vurderes prinsipielt å være best egnet til å lede EPC kontrakten, 
ettersom disiplinen står ansvarlig for den helhetlige planleggingen, i tillegg til å være involvert i hele 
gjennomføringsfasen. Det finnes argumenter for og imot begge disiplinene.  
Men som illustrert i Figur 8-1 Fase overlapp (Yeo & Ning, 2002, p. 254) går krysningspunktet for når  endringer 
kan implementeres, uten å medføre betydelige merkostnader, før konstruksjonsfasen begynner. Dette er 
tungtveiende argument for å velge et ingeniørselskap til å lede prosjektet og koordinere aktivitetene frem til 
designet er fryst. 
For Valemon prosjektet ble SHI valgt fremfor Technip. En løsning der selskap med ansvaret for konstruksjon 
ble utpekt som hovedkontraktør.  
Etter en helhetsvurdering av Valemon finnes det vesentlige argumenter som tilsier at det beste ville vært å 
tildele Technip EPC kontrakten i den strategiske alliansen.  
 
7.1.2 Prekvalifisering av kontraktører 
Globale aktører som oppfyller kravene til prekvalifisering av anbud og med stor nok kapasitet er begrenset. Et 
annet moment er om aktørene er villig til å påta seg risikoen som en EPC kontrakt medfører. Spesielt når 
selskapene har begrenset erfaring med denne type bygg fra tidligere.  
Aktørene som oppfyller kriteriene til å kunne by på kontraktene, foruten de norske, er i all hovedsak ledende 
og etablerte industrikonsern som SHI, DSME og HHI.  
Utfordringen med flere av industrikonsernene er at de mangler kompetanse innen Engineering, og er derfor er 
helt avhengig av å samarbeide med anerkjente ingeniørselskap.  
På dette stadiet i Sourcing processen (fig. 3.1) sendes det ut «request for information» (RFI) for å avdekke og 
pre kvalifisere aktuelle kontraktører. Technip har blitt valgt på grunn av kompetanse innen Engineering, noe 
som har gjort det mulig for SHI å kvalifisere som EPC kontraktør. 
En antakelse som underbygges med at det er avdekket at SHI manglet en prosjektgjennomføringsmodell 
inklusive endringskontroll, samt et felles system for dokument og kommunikasjonshåndtering. 
 
7.1.3 Evaluering og kontraktstildeling 
I denne fasen av Sourcing processen (fig. 3.1) evalueres innhentede tilbud før det innledes initiale 
forhandlinger. Forhandlinger som i denne sammenhengen endte med at SHI vant EPC kontrakten, og hvor 
Technip og Agility inngikk i alliansen for å dekke Engineering disiplinen og aspekter relatert til NORSOK.  
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Tilbudene evalueres i henhold til gitte retningslinjer hos oljeselskapet, (Statoil, 2009, p. 53) og det er 
overveiende å anta at rimeligste tilbyder ble tilbudt kontrakten. 
Valemon prosjektet ble besluttet igangsatt relativt tidlig etter finanskrisen i 2008-2010, men det må tas i 
betraktning at Aibel i Haugesund var opptatt med byggingen av Gudrun (Aibel, 2013) og at Kværner tidlig i 
2011 hadde fått tildelt kontrakten om bygging av Eldfisk (Offshore.no, 2015). Noe som av nevnte grunner kan 
ha medvirket til å øke prisene blant de norske leverandørene. 
Valemon ble iverksatt som et tiltak for å øke norsk sysselsetting, men ved kontraktstildelingen kan det virke 
som at de norske leverandørene hadde begrenset kapasitet til påta seg oppdraget. 
 
Valemon Topside var en relativt liten EPC kontrakt målt i kroner og fysisk størrelse, med en opprinnelig verdi 
på 2,3 Milliarder norske kroner (Statoil, 2011a).  Ettersom prosessanlegget ble vurdert som relativt enkelt, kan 
det hevdes at det var en klok og strategisk beslutning å velge SHI basert på at Valemon vurderes som et lære 
case. Valemon danner dermed grunnlaget for fremtidige beslutninger om valg av kontraktør og hvordan større 
utbygginger, som for eksempel Johan Sverdrup(Offshore.no, 2014c) skal utføres. Noe som nevnes som et 
viktig område innen Project Risk Management (Chapter 11—Project Risk Management, Project Management 
Institute, 2001, p. 130)  
Oppslag i media har klassifisert Valemon som en suksess, basert på prosjektets ferdigstillelsestidspunkt. 
(Stangeland, 2015)  Noe som i utgangspunktet skulle tilsi at SHI vil benyttes ved flere kontraktstildelinger i 
fremtiden. 
 
7.1.4 Langsiktig kunde-leverandør relasjon 
For å etablere et varig konkurransefortrinn vil et grep være å inngå et eksklusivt samarbeid med hovedaktøren 
i alliansen. På denne måten stilles det forventninger til fremtidige oppdrag og leveranser. Samtidig gis det 
anledning til å bli videreutvikle og forbedre samarbeidet i alliansen, ettersom den organisatoriske læringen 
øker.  
Av pågående prosjekt initiert av Statoil er tre av verdens største verft, involvert i ulike konstellasjoner. Det er 
grunn til å tro at dette er til hinder for læring og erfaringsoverføring.  
Det er ikke usannsynlig at tildeling av kontraktene for bygging av Gina Krog til DSME/Aker, virket 
demotiverende på SHI ettersom de også var tilbyder på denne kontrakten.  
EPC kontraktørens motivasjon og forventning med å påta seg oppdraget er et overordnet strategisk spørsmål 
som berører både Statoil og hele EPC alliansen. Dette samsvarer med Dyer som fremhever viktigheten av å ha 
forente forventninger og målsettinger i alliansen. (J. Dyer et al., 2001) 
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EPC kontraktens ordlyd er også avgjørende i så henseende. Weber fremhever at detaljerte kontrakter kan virke 
fremmende på opportunistisk atferd og kan benyttes som et virkemiddel for å styre forventningene. (Weber & 
Mayer, 2011) 
Signalene fra både oljeselskap og koreanske verft, spesielt med tanke på Goliat og Hyundai, er at prosjektene 
utføres til en kostnad som overstiger det opprinnelige budsjettet. Med andre ord oppnår verken oljeselskapet 
eller verftet sine forhåndsdefinerte suksess kriterier, og de involverte aktørene opplever sviktende lønnsomhet 
på oppdraget. Norske og Sør koreanske aviser underbygger disse signalene ved å hevde at både operatør og 
verft taper på flere av disse kontraktene (Ramsdal, 2014) (Ship&offshore, 2014). 
 
7.2 Vertikal Integrering - overgangen fra strategi til prosjektorganisasjon 
I et prosjekt henger strategi, styring, kontroll og prosjektledelse tett sammen. Disse faktorene beskriver Thiry 
i artikkelen “The double loop effect of strategy, governance and structure on project management and vice 
versa” (Thiry & Deguire, 2007, p. 649) som sier noe sammenhengen og virkningen disse faktorene har på 
hverandre i et prosjekt.  
Statoil sin prosjektorganisasjon er basert på prinsippet «Risk based management». Prinsippet kan beskrives 
med at Valemon Facility opererer som prosjektets «mor-organisasjon» og har tette bånd til interne 
styringskomiteer, partnere, samt myndighetene representert ved PETIL og Olje og Energi Departementet. 
Valemon Facility (VF) sørger videre for at det foregår en gradvis opptrapping av øremerkede ressurser, for at 
prosjektet skal være best mulig forberedt til kommende faser.  
Hensikten med VF er at organisasjonen skal gi EPC kontraktøren et best mulig utgangspunkt for 
prosjektgjennomføringen. Under familiariseringsfasen i Sandefjord bisto VF blant annet med et 
kompetanseteam for å kunne veilede og bistå EPC kontraktøren om både teknisk og kommersielle spørsmål. 
Statoil hadde en klar strategi om å få EPC kontraktøren raskt i gang med Valemon prosjektet. Det ble derfor 
lagt til grunn relativt korte tidsfrister for mobilisering av nøkkelpersonell, samt når felles 
dokumentasjonshåndtering / IT system skulle være operativt. 
Innledningsvis ble det arrangert teambuilding aktiviteter med fokus på å skape en felles forankring om det som 
skulle løses og øke kulturforståelsen med den hensikt å etablere en mest mulig koordinert allianse. Dette 
fungerte bare delvis ettersom flere interessenter ikke var identifisert eller deltok. 
For å kommunisere på en best mulig måte implementerte Statoil et felles prosjekt rom med gradert 
adgangsstyring til de ulike rommene. Dette ble gjort for å unngå uønskede effekter i form av uklare roller i 
tidligfasen. 
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Det bør derfor formidles et dokument som tydelig tilkjennegir en interessentoversikt for alle de involverte 
aktørene med et tilhørende grensekryss som fordeler ansvar og myndighet. Ved å gjennomføre en slik løsning 
gis prosjektet bedre vilkår for suksess. 
Tilbakemeldingene fra respondentene kan imidlertid tyde på at utarbeidelsen av organisasjonskart, beskrivelse 
av ansvar og myndighet, samt filosofidokument med milepæler ikke ble tilstrekkelig utarbeidet i den 
innledende fasen. Noe som kan ha vært medvirkende til at prosjektet kom skjevt ut fra start og mistet verdifull 
tid. En følge effekt av tidstapet og en mangelfull plan er at både kvalitet og kostnad kompromitteres. 
 
7.2.1 Horisontal integrasjon 
Etter at familiariserings fasen var kommet i gang og IT systemene implementert, startet de involverte med å 
utarbeide grunnlaget for prosjektgjennomføringen. I denne fasen handler det om å få oversikten over omfanget, 
for så å definere aktivitetene. Aktivitetenes rekkefølge og ressursbehov må så inkluderes i en overordnet plan. 
Når det gjelder integrering av Telecom til eksisterende infrastruktur er dette en komplisert oppgave, som 
inkluderer en rekke interessenter. Dette er forsøkt illustrert i figur 6.1. 
 
 
Figur 7-1 Forenklet skisse av interessenter 
Figuren illustrerer at hver enkelt installasjon har sin egen prosjektorganisasjon som utfører vedlikehold og 
modifikasjoner (V&M) på anleggene som er i drift. I forbindelse med denne type prosjekt blir det også etablert 
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en egen Statoil oppfølgningsorganisasjon som sørger for samspill mellom V&M og installasjonens 
driftsorganisasjon.   
For Kvitebjørn var det Rosenberg Group (ROS) sitt team innen Telecom disiplin, som på grunnlag av 
Engineerings underlag fra SHI og i henhold til kontrakt med Statoil, var ansvarlig for utførelsen. Dette er et 
tydelig eksempel på at leverandører som over tid har opparbeidet seg kompetanse, blir satt under administrasjon 
på grunn av EPC kontrakten, og ledes dermed av et selskap som verken har erfaring eller inngående kjennskap 
om anlegget.   
For West Elara var situasjonen den at det ikke var utnevnt noe kontaktpunkt innen Telecom disiplinen. Noe 
som medførte at personell uten kompetanse innen fagfeltet måtte ta stilling til og godkjenne forslagene som 
kom.  
Som analysens innledning har belyst så finnes det en rekke interessenter EPC kontraktøren i første omgang må 
identifisere og etablere en relasjon til. Basert på våre funn var det høyst uklart blant respondentene hvem som 
representerte de ulike interessentene.  
Teorien presiserer at «Etablering av en effektiv organisasjonsstruktur er avgjørende for et prosjekts suksess». 
(CCTA, 1989, p. Chap 4.1) 
 
7.3 Prosjektledelse 
“It is a practice not a science. It is not knowledge but performance” (Morris, 2004, p. 5) 
Vellykket prosjektledelse er som et samstemt orkester hvor alle aktørene må levere et godt bidrag til rett tid 
for at de sammen skal lykkes. Analysen i dette kapittelet gjennomgår alle de 9 kategoriene i PMI sin modell 
for å vurdere hvordan prosjektledelsen ble utført. Enkelte av kategoriene vil prioriteres mer enn andre, basert 
på funn og vurdert relevans. 
 
7.3.1 Project Integration Management 
Det å etablere en realistisk plan, er selve fundamentet for prosjektgjennomføringen. PMBOK beskriver flere 
punkt som inngår i tidlig planlegging. Noen av disse benyttes i drøftingen for å belyse utfordringer relatert til 
å oppfylle forutsetninger som måtte være til stede. 
Historisk informasjon: For EPC kontraktøren medførte dette begrenset tilgang til eksisterende dokumentasjon, 
som blant annet inneholdt oversikt over leverandører, valg av utstyr og beskrivelse av programvare 
konfigurasjon.  
Organizational policies: Valemon skal integreres mot olje og gass installasjoner som er i drift, noe som betyr 
at det er strenge krav til hva som skal gjøres og hvem som får utføre tilpasninger på anlegget.  
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Nevnte punkt danner noe av grunnlaget for den overordnede prosjektplanen som blant annet setter sluttdato på 
milepælene og som prosjektledelsen baserer tiltakene og beslutningene sine på. 
Intervjurespondentene (IR) uttrykte at mottatt styringsdokumentasjon (Filosofidokument, FEED) som spesifikt 
beskrev Telecomdisiplinens integrering mot integrerende infrastruktur, enten manglet eller var lite detaljert. 
IR hevdet også at EPC kontraktør kun ledet prosjektet etter EPC kontrakten. 
Svarene kan tyde på at prosjektplanleggingsgruppen ikke har hadde tilstrekkelig tid eller kompetanse til å 
modne, detaljere eller kvalitetssikre planene for telecom før prosjektet ble igangsatt. Som en konsekvens av 
dette ble underliggende aktiviteter ikke identifisert eller beskrevet. 
Gjennomføringsplanen for Telecom inneholdt kun en milepæl, og manglet et ikke-operativt”Senior 
management” som fungerte som veiledning og kontrollorgan under gjennomføringen. Det kan virke som 
basisorganisasjonen ikke støttet prosjektet med kompetent eller tilstrekkelige menneskelige ressurser (HR).  
Systemene som skulle sørge for integrert endringskontroll fungerte ikke etter planen, eller ble ikke benyttet. 
IR svarte at styringsdokumentasjonen kom altfor seint i forhold til skisserte milepæler og det fantes ikke en 
klart definert funksjonalitet eller fullstendig kravspesifikasjon fra oppdragsgiver, kun skisser. Det kan dermed 
virke som om planene ikke var tilpasset EPC kontraktør sin kompetanse, eller at ordlyd, implisitte oppgaver 
og tolkninger av styringsdokumentasjonen, systemforståelse ikke var presentert eller fulgt opp av 
oppfølgingsteamet. Hvordan planene kommuniseres og hvilke forsikringer oppdragsgiver mottar som bekrefter 
om oppgaven er forstått eller ikke blir avgjørende for videre oppfølging. Språk problematikk kan også ha vært 
medvirkende til komplikasjonene som oppsto. 
Uttalelser som «..nesten som det ikke eksisterte en prosjektledelse» og at «..prosjektledelsen er nærmest 
delegert til underleverandørene» er med på å belyse forvirringen som rådet i prosjektgruppen. 
Årsaken kan være at oppgaven ble for kompleks SHI, som uerfaren EPC kontraktør på offshoreinstallasjoner. 
I tillegg måtte selskapet hensyns ta eksisterende, og muligens uidentifisert, infrastruktur på NCS.  
En respondent avsluttet sitt svar som oppsummerer noe av problematikken med at «..Telecom og det å bygge 
plattform med hundrevis av ansatte var vanskelig» 
Statoil kunne ha motvirket usikkerhetsrisikoen ved å benytte et kvalifisert oppfølgingsteam.  
Spørsmålet er om selskapet tilbyr tilstrekkelig incitament til at erfarne seniorer velger å reise til Korea flere 
ganger for å følge opp prosjekt. Et virkemiddel for å tiltrekke ønsket personell vil da være å revurdere dagens 
belønningsordninger. 
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7.3.2 Project Scope Management  
Som nevnt er det avdekket utfordringer relatert til punktene som danner grunnlag for scopet, og som utgjør 
prosjektets rammebetingelser. Disse er igjen avgjørende for om suksesskriteriene nås.  
IR hevdet at det ble laget spesifikasjoner innen Telecom disiplinen, men at det ikke hadde blitt spesifisert 
hvilke produkter eller hvilke funksjoner produktene skulle dekke. Leverandørene visste dermed ikke hva som 
ble forventet av dem, noe som gjorde oppdraget deres diffust. Forsinkelser og dårlig planlagte innkjøp var noen 
av konsekvensene dette medførte.  
Det ble også hevdet at Statoil laget spesifikasjoner, men at de ikke hadde spesifisert hva de hadde behov for. 
Flere respondenter kommenterte at dette ikke er optimalt i forhold til innkjøp og at det førte til en del 
forsinkelser.  
Et scope deles gjerne inn i en overordnet del, som inkluderer alle disipliner, og stykkes så opp i flere 
underliggende, spesifisert disipliner. For Valemon sin del ble Telecom disiplinen spesifisert som en del av det 
overordnede scopet fra oppdragsgiver. Dette gir likevel ingen garanti for kvaliteten og graden av spesifisering 
på de underliggende arbeidspakkene som tildeles underleverandørene.  
Flere av respondentene svarte at det ”..manglet eller inneholdt ikke nok detaljer i scope of work”. Mens en 
annen uttalelse var at ”..EPC kontraktøren mestrer ikke det å utføre integrasjon, etter som både tie in, eller SAS 
samarbeid med SAS leverandør ikke var inkludert i scopet”.  
Uttalelsen underbygger antagelsen om at scope beskrivelsen av telecom disiplinen ikke var klart definert eller 
spesifisert. PMBOK fremhever viktigheten av at det etableres en formell aksept og godkjenning av scopet fra 
interessentenes side, noe som tilsynelatende ikke er utført.  
Den formelle godkjenningen ville gitt interessentene anledning til å komme med innspill tidlig i 
planleggingsfasen. Dette understrekes av en annen IR som svarte at ”.. det eneste vi hadde å forholde oss til 
var tilbudet og prosjektplanen». Det ble også hevdet at Interface kom alt for sent inn i prosjektet. IR opplyste 
også at det ikke fantes noen form for endringsledelse eller Change Management innad i alliansen.  
PMBOK fremhever at det i denne fasen skal etableres rutiner og kontroll for endringer av scopet. Som nevnt 
ble endringsledelsen oppfattet som fraværende og de av IR som var involvert i prosjektgjennomføringen svarte 
unisont at det ikke fantes gode, interne systemer til å fange opp endringer hos EPC kontraktøren. Situasjonen 
med et uspesifisert scope og en manglende endringskontroll ble av flere IR karakterisert som uoversiktlig og 
til tider kaotisk. 
PMBOK sin anbefaling er at autorisasjoner tildeles før arbeidspakkene fordeles. Det kan synes som ansvaret 
ikke har vært omforent ettersom en IR hevdet at ”Kravspesifikasjoner ble også endret underveis flere ganger, 
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et eksempel var at jeg fikk samme mail 5 ganger fra ulike NN ansatte om hvordan en spesifikk oppgave skulle 
løses”.   
Argumentene gir belegg for å hevde at EPC kontraktøren innledningsvis neppe var klar over omfanget av 
oppgaven som skulle løses, ei heller hvordan den mest effektivt kunne utføres med tilgjengelig kompetanse og 
ressurser.  
For å illustrere hva SHI påtok seg ved å akseptere EPC kontrakten er det tatt utgangspunkt i figuren fra PMBOK 
(Project Management Institute, 2001, p. 31) og lagt til sirkler for å visualisere interessentene. 
 
Figur 7-2 Valemon Scope og scope prosessen 
Beskrivelsen av FEED dokumentet er tegnet med en hvit sirkel, leverandører er angitt med gule sirkler og 
offshore installasjonene med en egen organisasjon ar angitt med en svak gråtone. 
Sirklene som er delvis innenfor FEED viser at opprinnelig beskrivelse av omfang inneholdt informasjon om 
hva, men ikke hvordan det tekniske grensesnittet mellom installasjonene skulle utføres. Krav og behov til de 
ulike interessentene var i tillegg også mangelfullt beskrevet.  
Dedicom har rammeavtale med Statoil sentralt og inngikk også i forbindelse med EPC kontrakten rammeavtale 
med Samsung. Selskapet satt med andre ord med kompetanse og erfaring fra samtlige installasjoner, men hadde 
ikke noen formell rolle annet enn som leverandør til «nesten alle installasjonene». Etter vår oppfatning var det 
i dette selskapet det fantes mest kunnskap om eksisterende infrastruktur, noe som er et eksempel på at 
ekspertisen finnes, men blir ikke utnyttet optimalt på grunn av ansvarsforholdet i EPC kontrakten.     
Det kan dermed hevdes at kompleksiteten og omfanget som ble beskrevet i EPC kontrakten ikke var i harmoni 
med det som kunne forventes fra en Sørkoreansk leverandør. 
Basert på analysen kan det synes som flere deler av denne fasen ikke var gjennomført i henhold til 
retningslinjene som PMBOK lister opp. Det kan i den anledning spesielt trekkes frem mangelfull planlegging, 
utydelig ansvarsfordeling og sviktende endringskontroll. 
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Endringsledelse  
Underveis i gjennomføringen av prosjektet ble scopet av ulike årsaker endret.  
I rapporten fremheves det to eksempler på endring av opprinnelig konsept som henholdsvis omhandlet å 
fjernstyre Valemon fra Kvitebjørn og å innføre et automatisk system for å overvåke hvor personell befinner 
seg på installasjonen. 
 
Figur 7-3 Intressentenes påvirkning 
Som figuren 6.3 illustrerer kan endringer i denne type prosjekt bli svært vanskelig å vurdere konsekvensen av. 
Grunnen til det er at små endringer kan medføre en rekke uante konsekvenser for eksisterende installasjoner, 
og samtidig øke omfanget av underliggende kontrakter for en rekke ulike interessenter. Noe som illustreres 
ved å følge pilen som går fra EPC kontraktørene til «Closing processes» og tilbake til eksisterende 
installasjoner.  
 
I løpet av prosjektgjennomføringen ble det konkludert med at kontrollrommet på Kvitebjørn ikke hadde 
tilstrekkelig kapasitet til å operere Valemon. I utgangspunktet skulle dette forenkle engineering, men på grunn 
av tidligere gitte krav, ble noe som kan betraktes som unødig kompliserte løsninger hengende igjen ved 
designet.  
En rekke timeverk kunne ha blitt spart om vurderingen var blitt utført parallelt med FEED. 
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Integrering av Personlig Registrering System (PRS) er et annet konkret eksempel på «Change management» 
innen Telecom disiplinen. Tidlig i 2013 implementerte Statoil endringen som et tillegg til EPC kontraktørens 
opprinnelige scope.  
Under intervjuene er det avdekket at innkjøp av systemene ble utfør av både Hertel og Samsung.   
På grunn av at bestillingene kom på ulike tidspunkt, fra ulike kunder og leveringsadresser i Asia og Europa lot 
det seg heller ikke gjøre å utføre en Factory Acceptance Test.  
Leverandøren av PRS systemet fikk på et senere tidspunkt ytterligere en bestilling om utvidelse av scope til å 
også inkludere installasjonene West Elara og Floatel Superior. Av ukjente grunner utsatte EPC kontraktøren 
den formelle bestillingen så lenge at utstyret ikke ankom installasjonene i tide til at de faktisk ble installert. 
Konsekvensen av den manglende installasjonen var at et vaktselskap måtte leies inn for å utføre manuell 
registrering av personell som beveget seg mellom installasjonene.  
Det antas at dette medførte økte kostnader. 
Eksempelet med PRS systemet kan best forklares via Fase Overlapp figuren (Yeo & Ning, 2002, p. 254) hvor 
muligheten til å påvirke kostnadene minsker hvor lengre ut i prosjektforløpet man er, samtidig som kostnadene 
akslererer. Som kurven viser blir fleksibiliteten mindre og kostnadene høyere jo lenger en venter. Som 
eksempelet med PRS systemet viser kan det oppstå situasjoner der deler av investeringen er å betrakte som 
«Sunk cost», ettersom utstyret er betalt, men blir aldri satt i drift.   
De bakenforliggende årsakene til disse situasjonen kan skyldes at det i første rekke mangler standardisering, 
at FEED er mangelfullt, samt utilstrekkelig fokus på Telecom disiplinen og EPC kontraktørens manglende 
system for «Change Management».  
Et mulig tiltak kunne vært at Statoils oppfølningsteam fulgte opp beslutningen i Changeboard og dermed bidro 
til at EPC kontraktøren fikk et best mulig utgangspunkt for å forstå krav, behov og omfang.  
Basert på analysen kan det synes som flere deler av denne fasen ikke var gjennomført i henhold til 
retningslinjene som PMBOK lister opp. Det kan i den anledning spesielt trekkes frem mangelfull planlegging, 
utydelig ansvarsfordeling og sviktende endringskontroll. 
Med andre ord så betyr dette faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen. En 
prosjektgruppes evne til å fange opp og igangsette korrekte tiltak vil dermed være helt avgjørende for å kunne 
oppnå suksess.  
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7.3.3 Project Time, Cost and Quality Management  
En respondent hadde en formening om at det var et stort internt overforbruk av timer på grunn av mangel på 
struktur og seine bestillinger. SHI sin estimering av timeforbruket kan virke lav i forhold til faktisk forbruk, 
noe som forplantet seg og kompromitterte aktivitetssekvensene. Men en av IR uttalte at det fra Statoil sin side 
hovedsakelig ble fokusert på “..man hours”, og ikke fullt så mye på kostnader. Denne uttalelsen kan tyde på at 
Statoil var mer opptatt av å levere prosjektet på tid fremfor på budsjett. Når det gjaldt milepæler relatert til 
Telecom var respondentene samstemte at det fantes milepæl for seiling fra Korea. 
 
PMBOK skisserer at det i Project Cost Management planlegges og estimeres kvantum av ressurs HR, utstyr 
og materiell, for deretter å uføre en kostnadsestimering på alle ressurser som behøves.  
Budsjett på hver enkelt aktivitet lages, i tillegg til at det opprettes en kostnadskontroll som oppdaterer budsjett 
i forhold til endringer. IR var delt i sine svar om hvor stort kostnadsfokuset var under prosjektgjennomføringen, 
hvorav den ene halvdelen svarte at de opplevde sterkt kostnadsfokus, mens den andre ikke oppfattet dette 
fokuset. Det ble også hevdet at kvalitet ble vektet høyere enn kostnad. 
En av respondentene påpekte også at omfanget ble større enn leverandøren forventet, noe som naturligvis økte 
kostnadene. Samme respondent pekte også på at det oppsto endringer som gjorde alt unødig dyrt. Disse 
påstandene hentyder at prosjektplan og scope ikke var realistiske eller godt nok gjennomarbeidet. Et annet svar 
var at «Underleverandører drar etter halvferdig jobb og sender samme regning 2-3 ganger». Dette kan ha vært 
enkelthendelser, men gir indikasjoner om at kostnadskontrollen ikke alltid fungerte etter hensikten. 
 
Project Quality Management skal ifølge PMBOK sørge for at prosjektet fullføres til avtalt kvalitetsstandard, 
noe som innbefatter at prosjektet evalueres og kontrolleres på regulær basis i gjennomføringsfasen. 
IR uttalte at andre løsninger enn det som opprinnelig ble avtalt ble valgt, men det vites ikke om løsningene ble 
foretrukket på grunn av høyere kvalitet. Våre respondenter har ikke tilkjennegitt om det ble utført regulære 
kvalitetskontroller, eller kontinuerlig evaluering av prosjektet. Om kvalitetsstandarden på Telecom har vært i 
henhold til avtalt standard er vanskelig å få full oversikt over før installasjonen har vært i driften periode, men 
det har blitt hevdet at endringer ble fysisk utført uten at dette ble registrert. 
 
7.3.4 Project Human Resource Management 
IR svarte at de ikke oppfattet en klar prosjektorganisasjon. Begrunnelsen var at uidentifiserte aktører, primært 
fra oppdragsgiver, kom med nye krav og spesifikasjoner under gjennomføringsfasen. Kombinasjonen uklar 
prosjektorganisasjon og uidentifiserte interessenter skapte en del ekstra støy for flere av respondentene. Basert 
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på denne og flere lignende episoder som førte til forvirring om fordeling av ansvar og myndighet. IR opplevde 
også motstridende beskjeder om oppgaven som skulle utføres noe som understreker forvirringen som oppsto.  
En respondent uttalte: «Det var kjent disiplinansvar, men uklart disiplinkryss». Oppgavene ble seinere i 
prosjektforløpet delt opp noe som bedret situasjonen. 
PMBOK tar til orde for å utarbeide en interessentanalyse for å gi sikre en god oversikt, noe som ikke synes å 
være gjort.  
IR hevdet at det fantes forståelse for eksterne interessenter, men ikke for interne interessenter i EPC kontrakten. 
Uttalelsen kan tyde på at interessenter som ikke var direkte involvert i prosjektgruppen ble tilfredsstillende 
orientert, men ikke de som var direkte involvert. Dette vurderes negativt ettersom det kan påvirke motivasjonen 
og oppgaveforståelsen til de som utfører oppgaven. 
Teambuilding som en del av team utviklingen fremheves som et godt tiltak for å sikre felles forståelse og 
forhåpentligvis øke kommunikasjonen mellom interessentene. 
Det ble gjennomført familiariseringstiltak, men det er uvisst om alle interessentene deltok på denne eller var 
identifisert. Noen av respondentene hevdet at de opplevde organisasjonene som speilet, og at det innledningsvis 
ble gjort en god jobb med presentasjoner, men flesteparten svarte det motsatte, noe som gir signaler om at 
organisasjonene ikke var tilstrekkelig speilet. 
I en ideell verden gis man store valgmuligheter av kompetent personell, mens det i praktisk rekruttering ofte 
handler om å sikre seg arbeidstakere som er tilgjengelige. 
IR hadde en klar oppfatning om at det var mange uerfarne som jobbet med Telecom, hvor det ble presisert at 
medarbeiderne manglet grunnleggende og nødvendig kompetanse innen disiplinen.  
Et tydelig scope, en kompetent prosjektleder og erfarne underleverandører kan kompensere for mangelfull 
kompetanse hos det utførende personellet ble det hevdet.  
PMBOK fremhever praktisk prosjektledelse for å sikre at oppgaver delegeres, i tillegg til coaching og 
motivering av medarbeiderne. Men det ble oppfattet å ikke finnes noen prosjektledelse som kunne håndtere 
disse problemstillingene.  
En av respondentene hevdet at Grenland Group har stor påvirkning og lite kjennskap til Statoil sitt eksisterende 
nett, samt mangelfull teknisk innsikt. Samme vurdering ble også gitt av Samsung.  
IR presiserte at oppdragsgiver «..har mange spesialister, men få medarbeidere som ser helheten i et EPC 
prosjekt». Det ble også stilt spørsmål med om oppdragsgiveren hadde tatt lærdom av feil begått i lignende 
globale prosjekt. 
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Organisasjonsendringen, som medførte utskifting av Telecom Lead gjorde at strategien for hvordan scopet 
skulle fullføres måtte endres. Når en sentral skikkelse i prosjektgruppen trer av i en kritisk fase av 
prosjektforløpet vil det med stor sannsynlighet påvirke den videre gjennomføringen.  
Et annet moment som fremhever viktigheten av å ha med og beholde rett personell underveis, ble formulert av 
en respondent som hevdet at omfanget var preget av de personene som til enhver tid var representerte ved de 
ulike destinasjonene. I følge flere av respondentene endret mye seg da prosjektet flyttet fra Sandefjord til Kuala 
Lumpur, ettersom det ble det besluttet å «Starte fra scratch» som en respondent så treffende uttrykte. 
 
7.3.5 Project Communication Management 
Flere av de involverte påpekte at Telecom ble underprioritert i multi disiplin møter, samtidig som 
møtehyppigheten ble vurdert å være for lav. Av de møter som ble gjennomført ble oppdragsgiver beskrevet å 
være sterkt representert, samtidig som de brukte mye felles møtetid på å diskutere seg imellom uten å involvere 
andre.  
IR svarte at «det manglet internkommunikasjon mellom avdelingene», noe som må ha påvirket samhandlingen. 
Videre ble det opplyst at problemstillinger som omhandlet Interface eller krav til SAS sjelden ble diskutert 
eller løst.  
PMBOK skisserer at informasjonsteknologien som benyttes må være funksjonell og må kunne sikre 
tilgjengelighet og håndtering av den oppdaterte informasjonen. Personalets kompetanse vedrørende bruk og 
utnyttelse IT verktøy, samt holdning til bruk vil være avgjørende for å koordinere prosjektet.  
Det ble også gitt uttrykk for tregt nettverk i prosjektgruppen sine kontorlokaler hos Samsung, noe som førte til 
lite effektive arbeidsprosesser. Det ble også rapportert om at vesentlig informasjon ble forsinket eller forsvant. 
Årsakene til dette ble av IR uttalt å være «dels manglende kjennskap til å håndtere systemet», med en klar 
hentydning til Samsung. 
Kommunikasjon og kommunikasjonssystemene fungerte ikke optimalt noe som skyldtes blant annet et lite 
effektivt bredbånd. Svak kommunikasjonsplanlegging, og manglende forståelse for oppgaven kan ha vært 
medvirkende, men den viktigste grunnen antas å være bruddet med Technip og konverteringen til egne 
systemer. Systemene for dokumenthåndtering er derfor avgjørende for en effektiv prosjektgjennomføring. 
Systemene står også sentralt for å kunne koordinere alliansen på en god måte.  
En respondent med inngående kjennskap til SHI sine systemer informert om at selskapet før 2012 ikke hadde 
hatt et internt system for dokumentasjon av Telecom utstyr. Noe som strengt tatt ikke var nødvendig siden 
Technip var ansvarlig for dette. I kontrakten står det likevel at som EPC kontraktør var SHI ansvarlig for å 
dekke alle aspekter relatert til innhenting av dokumentasjon.  
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Grenland Group hadde nødvendig IT verktøy helt frem til Technip avsluttet oppdraget og forlot Kuala Lumpur. 
Løsningen for GG ble å benytte lokale PC-er for mellomlagring, noe som ikke er det beste i en koordinert 
allianse.  
 
Interface mellom kontrakter 
Statoil stilte programvaren eRoom PCI til disposisjon for all Interface informasjon.  
Systemet inneholder teknisk informasjon som utveksles mellom mer perifere interessenter som ikke har en 
bindende kontrakt. Svakheten med dette systemet var at det ikke hadde innebygget funksjon for link eller 
automatisk varsling til hoveddokumentet. Utfordringene med at dokumentet ikke automatisk oppdaterte seg, 
ble spesielt gjeldende i forbindelse med lukkede saker. I disse situasjonene var en prisgitt at enkeltindividet 
som var satt til å administrere systemet hadde oversikt og foretok rett aksjon om forutsetningene ble endret. 
 
7.3.6 Project Risk Management 
Risk is an event or unclear situation that will influence the timing, cost and quality of a project ((PMBOK, 
2004) Jafari, Rezaeenour, Mazdeh, & Hooshmandi, 2011, p. 5) 
 
PMBOK foreslår fire tiltak når det gjelder risiko respons planlegging. Disse tiltakene henger nært sammen med 
selskapets strategi. 
 Unnvikelse av risiko – for eksempel hjelp av klare kravspesifikasjoner 
 Overføring av risiko – flytte risk til tredjepart, hovedsakelig finansiell risiko / garantiansvar (EPC 
kontrakt) 
 Reduserende tiltak - teste mer, integrere mindre, mindre kompliserte metoder 
 Aksept av risiko – «Fallback plan» 
Når det gjelder planlegging av responstiltak kan det virke som at store deler av risikoen ble overført til EPC 
kontraktør, ettersom dette ansvaret vanligvis er formalisert i kontrakten. 
Aksept av risiko kan være en respons ettersom Telecom ikke er den mest kostbare disiplinen. Men vi har ingen 
funn som tilsier at det forelå en «Fallback plan». 
Vi har derimot IR som kommenterte at det ved et tilfelle var langt færre personer i arbeid enn det som var 
avtalt. Noe som kan tyde på endrede eier prioriteringer fra SHI sin side. 
IR hevdet at det ble gjennomført lite rapportering under prosjektforløpet. Det ble samtidig foretatt flere 
utskiftninger av ledende personell i prosjektorganisasjonen noe som kan ha vært medvirkende til den 
manglende rapporteringen. Når rapporteringen ikke utføres eller er adekvat blir det vanskelig å identifisere 
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risiko og igangsette nødvendige responstiltak. Resultatet blir fort at konsekvensen av risiko blir større enn den 
hadde behøvd å bli om den ble oppdaget og håndtert på et tidligere stadie.  
IR svarte at det «..ikke ble foretatt handover av prosjektdokumentasjonen innen Telecom når nye medarbeidere 
kom til prosjektet». Mangel på kontinuitet i prosjektledelsen og de risikofaktorer det medfører ble vurdert som 
en avgjørende faktor for at prosjektgjennomføringen ikke ble utført i henhold til plan.  
IR svarte at «Jeg visste hvem som satt i SAS, men det fantes ingen fast møtestruktur». Svaret underbygger at 
risiko identifiseringen kunne fått bedre forutsetninger for å lykkes om jevnlige møter hadde blitt gjennomført. 
Mangel på kommunikasjon mellom ledende personell ble også kommentert, samtidig som det ble hevdet at 
dette gikk ut over prosjektkoordineringen.  
Disse risikofaktorene kan knyttes til prosjektledelsen. Når vi samtidig har fått svar om at scopet ble betraktet 
som mangelfullt kan dette tyde på en organisatorisk risiko. 
Størrelsen på organisasjonen som Statoil setter opp for å kunne følge opp byggeprosessen, er basert på 
prinsippet «risk based managment» som ofte betyr en person for hver disiplin. 
Rapportens påstand er at prosjektgjennomføring er en avveining mellom tillit og behov for verifikasjon. Det 
paradoksale er et kompetent oppfølgningsteam medfører en relativt stor kostnad. På den andre siden må det 
vurderes opp mot evnen til å ta kostnaden forbundet med risikoen det representerer å ikke ha kompetent 
oppfølgningsteam.  
Nøkkelen til suksess og høyest mulig verdiskapning ligger i det å kunne finne balansepunktet.  
Det understrekes at Statoil er et energiselskap og dermed ikke innehar noen av disiplinene innen en EPC 
kontrakt. Med utgangspunkt i funn ble det bekreftet at EPC kontraktøren hadde etablert sitt eget kvalitetssystem 
for Telecom disiplinen som fungerte på tvers av alliansen sine system.  
De verifikasjonene som ble utført mot Telecom disiplinen var i regi av Statoil sitt oppfølgingsteam.  
Tar man utgangspunkt i at leverandørens kvalitetssystemer var fraværende innen Telecom, ble det opp til 
selskapets egen representant for Telecom å utføre nevnte oppgaver.  
At et operatørselskap skal kunne ha kapasitet til å kunne utføre tett oppfølging av alle disipliner som inngår i 
et prosjekt beskrives som umulig (Oljedirektoratet, 2013, p. 5).    
Som en følge av utskiftningen av sentrale ansatte i oppfølgningsteamet er det også grunnlag for å stille 
spørsmål ved om personene som tok over besatt tilstrekkelig fag- og prosjektlederkompetanse til å kunne 
veilede kontraktøren frem til et «frossent scope». Dette fremheves i Oljedirektoratets rapport som sier: 
For å sikre at riktig kvalitet blir levert ved bygging er det meget viktig å ha et eget oppfølgingsteam med riktig 
kompetanse på byggeplassen. Dersom eksternt personell skal brukes for å bistå arbeidet med å følge opp, er 
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det nødvendig å sikre at disse har inngående kjennskap til norske regelverk og standarder. (Oljedirektoratet, 
2013, p. 22) 
    
7.3.7 Project Procurement Management 
Procurement planning bør klargjøres under scope defineringen. Videre må det avgjøres hva som skal kjøpes, 
hvor mye og når det skal kjøpes. IR svarte at systemer som opprinnelig var bestilt, senere ble kansellert, og at 
3 systemer som lå i Scope var foreldet og ble fjernet under prosjektoppstart.  
Den teknologiske utviklingen kan være årsaken til dette, men scopet burde ha blitt oppdatert tidligere. 
IR fortalte også at det ble bestilt og kjøpt for mye materiell. En av respondentene hevdet sågar at det ble 
installert masse utstyr som det ikke var behov for eller som i det hele tatt ble benyttet. 
Svarene kan tyde på at innkjøpsplanleggingen ikke var kvalitetssikret. En annen versjon er at 
innkjøpsplanleggingen var god, men basert på et mangelfullt scope. 
 
7.4 Kulturforskjeller, en styrke eller svakhet under prosjektgjennomføringen 
Oljebransjen er internasjonal og norske selskap deltar stadig oftere på den internasjonale arena sammen med 
utenlandske aktører. Kravene som stilles til selskap som deltar i multinasjonale prosjekt øker når det gjelder å 
forstå andre kulturer. Fokus på opplysning, opplæring, rutiner og rekruttering basert på innsikt i andre kulturer 
vil dermed kunne gi et konkurransefortrinn. I tillegg vil det kunne bidra til å unngå misforståelser og 
optimalisere samhandling som sikrer prosjektets resultatmål.  
 
Funn fra empirien tyder på en passiv SHI ledelse som sjelden tok ordet og ga klare instrukser i felles møtene. 
Noe av dette kan selvsagt skyldes manglende språkkunnskaper eller usikkerhet omkring egen kompetanse, men 
det kan også skyldes deres kulturelle bakgrunn. Den koreanske kulturen kjennetegnes ifølge Hofstede blant 
annet av å være kollektivistisk og ha stor ulikhet mellom junior og senior, i motsetning til den norske kulturen 
som er preget av høy grad av likhet, individualisme og åpenhet. Dette kan gi seg utslag i at juniorer tier i en 
senior sitt selskap til tross for at junioren vet at det senioren sier ikke er riktig. I konfutsianismen skal man 
heller ikke miste ansikt overfor andre ved å ikke kunne det man blir satt til. Det er av den grunn ikke uvanlig 
at en asiat svarer «yes» på om han har forstått oppgaven når han egentlig ikke har det.  
Under prosjektgjennomføringen med høy aktivitet og tidspress kan de norske lederne og prosjektarbeiderne ha 
opptrådd naturlig i forhold til sin kulturelle bakgrunn, men på en måte som koreanerne i SHI ikke helt har 
forstått og vice versa. Likheten og åpenheten vi har mellom ansatte og ledere i Norge gjør at dialogen kan bli 
direkte og konfronterende noe som kan gjøre koreanerne usikre. Ser man på Hofstede sin undersøkelse så er 
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det forholdsvis stor spredning på tre av fire parametere mellom Norge og Korea, noe som naturligvis vil 
komplisere samhandlingen. Ifølge flere av respondentene hadde ikke det norske oljeselskapet informert om de 
kulturelle forskjellene mellom aktørene. Det forelå heller ingen rutiner som beskrev dette, noe som ikke bidro 
til å øke de ansattes bevisstgjøring omkring denne problematikken. 
Den koreanske ledelsesmodellen er hierarkisk inndelt noe som medførte betydelig ventetid når norske 
prosjektmedarbeidere hadde behov for raske svar eller for å gi instrukser om endringer underveis i prosjektet. 
Spørsmålet eller instruksen skulle ifølge flere av respondentene høyt opp i SHI hierarkiet og tilbake igjen før 
man fikk svaret, noe som medførte at prosjektet mistet dyrebar tid.  
Lewis modellen illustrerer tydelig de kulturelle forskjellene og særtrekkene som kjennetegnes ved ulike 
kulturer. Norsk og koreansk kultur har relativt sett stor ulikhet. Det å ha en viss forståelse for de kulturelle 
kodene og forskjellene, og hvordan de virker vurderes å være et betydelig fortrinn når man opererer som norsk 
prosjektleder i Korea. Grant påpeker konkrete tiltak som å gjennomføre introduksjonskurs om den aktuelle 
kulturen for å øke forståelsen.  
Den globale samhandlingen mellom aktørene vurderes å være tjent med å bedre forstå hverandres kulturelle 
bakgrunn, og derigjennom i større grad evne å kommunisere i henhold til de verbale og non verbale kulturelle 
kodene.  
I forhold til Valemon prosjektet var Technip som representerte Engineering disiplinen fra Frankrike, mens 
hovedkontraktøren var Koreanske Samsung og representerte konstruksjonsdisiplinen. Selskapene har 
forskjellig bransje, selskaps og landkultur, noe som i kombinasjon med språkvansker og ulike forventninger 
førte til at Technip trakk seg. Det er vanskelig å avgjøre i hvor stor grad kulturforskjellene bidro til at 
samarbeidet ble avsluttet, men kulturforskjellene vurderes å ha vært en medvirkende årsak. 
Statoil burde også i større grad fokusert på opplysningstiltak om kulturforskjeller for å redusere spenningene 
som oppsto og for å i større grad forberede prosjektmedarbeiderne på hva som ventet og hvordan de burde 
opptre. 
Geografisk avstand og tid ble av alle respondentene foruten en opplevd som en ulempe. Tidsvinduet mellom 
Korea og Norge var veldig begrenset noe som førte til få og korte møter med de respektive hovedkontorene. 
Resultatet var at flere av prosjektarbeiderne følte at de ikke fikk nok hjelp og støtte fra morselskapet til å utføre 
jobben optimalt. En av respondentene som opplevde avstand og tid som en ulempe uttalte tydelig at «helt feil 
tidssoner å jobbe i». 
Problematikk knyttet til lang leveringstid av bestilt utstyr og problemer med å finne dette utstyret ble også 
påpekt som et problem. Noe som medførte unødig venting. 
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7.5 Oppsummering: 
Respondentene hevdet at de ble administrert av en EPC kontraktør som ikke evnet å koordinere verdikjeden 
og som manglet teknisk kompetanse. Hovedgrunnen for valg av kontraktør vurderes å ha blitt gjort under 
forutsetning av et tett samarbeid med Technip.  
Bruddet som oppsto i alliansen mellom disse under prosjektgjennomføringen vurderes å ha vært svært 
medvirkende til at respondentene vurderte dokumentasjon og utførelse som tilfeldig og mangelfull. 
Når det gjelder valget med å tildele SHI ansvaret for EPC kontrakten, er rapportens klare vurdering at dette 
ansvaret burde vært tildelt Technip. Vurderingen begrunnes med at Engineering selskapet er sentralt i de 
innledende fasene av prosjektet som danner grunnlaget for den videre utførelsen. 
Statoil hadde en plan for å koordinere alliansen, men planen var svært avhengig av Technip sin deltagelse. 
Prosjektet ble sårbart når Technip trakk seg ut, og Statoil virket å være uforberedt i forhold til denne 
hendelsen.  
Prosjektet har ikke blitt styrt etter anbefalinger fra PMBOK. Årsakene til dette er sammensatt, men det kan 
nevnes at integrasjonsstyringen som ble gjort ble utført på et tynt dokumentert grunnlag. Denne fasens 
manglende planlegging forplantet seg videre til andre prosesser som ble utført seinere i prosjektforløpet. 
Scopet var også mangelfullt innen Telecom disiplinen. Underleverandører manglet en definert 
spesifikasjon av hva som skulle leveres. Prosjektet led også under en manglende endringskontroll. 
Uidentifiserte interessenter, liten Telecom kompetanse hos kontraktøren, i tillegg til at ansvar og myndighet 
ikke var klart definert skapte støy under gjennomføringen. 
Kulturforskjellene påvirket samarbeidet ved at de skapte misforståelser mellom medarbeidere og ledelse i 
SHI. Norsk og sørkoreansk kultur er svært forskjellige på en rekke områder noe det er viktig å ha et bevisst 
forhold til. 
Geografisk avstand og tidsforskjell mellom Norge og Korea ble også sett på som en ulempe under 
prosjektforløpet. 
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8 Konklusjon og anbefalinger 
Hvem kan lastes for en til tider ustrukturert prosjektgjennomføring innen Telecom? Det er fort gjort å klandre 
prosjektleder, men som funn og analyse har avdekket så er dette et mer sammensatt bilde.  
I dette kapittelet konkluderes det basert på analysen i kapittel 7. Deretter listes det opp våre anbefalinger. 
Etter at konklusjon og anbefaling er presentert, beskrives så ønsker og visjoner om hva fremtidig forskning 
bør ta for seg innen valgt temaet. 
 
8.1 Konklusjon 
Statoil sitt kriterium for valg av EPC kontraktør vurderes å være basert på pris, samt kontraktørens kapasitet 
og evne til å fullføre prosjektet på normert tid. Prosjektet blir også vurdert å være et pilot prosjekt, hvor 
erfaring fra Valemon vil kun danne beslutningsgrunnlag for fremtidige kontraktstildelinger.  
Rapportens vurdering er at Statoil også fokuserte på kontraktørens evne til å produsere stålkonstruksjon ved 
valget. Hva Telecom angår er det grunn til å hevde at disiplinen har blitt viet lite oppmerksomhet. Grunnen 
til dette vurderes å være manglende kompetanse om Telecom disiplinen på generelt grunnlag. I tillegg bidro 
oppgaven med å integrere Valemon til eksisterende infrastruktur at oppdragets kompleksitet økte ytterligere. 
Integrasjonsstyringen vurderes som mangelfull basert på at det manglet detaljerte prosjektplaner for å styre 
Telecom prosessene. Rapporten har ikke avdekket funn som bekrefter at det forelå konkrete planer for å 
koordinere alliansen.    
Rapporten vurderer også FEED dokumentet som omfattet beskrivelse og spesifisering av Telecom disiplinen 
som mangelfull.  
Valemon startet opp tre måneder etter opprinnelig plan. Når det kommer til levering på tid vurderes prosjektet 
som en suksess. 
Hva gjelder kostnad har det ikke lykkes å fremstille tall som sammenligner faktisk kostnad sammenlignet med 
budsjett, men funn fra intervjuene kan tyde på at Telecom disiplinen kostet mer enn planlagt. 
Når det gjelder kvalitet så startet Valemon installasjonen opp som planlagt, noe den ikke hadde gjort om den 
ikke hadde vært kvalitetssikret. Av nevnte grunn vurderes leveransen å være levert i henhold til 
kvalitetskravene. 
Basert på tilgjengelig informasjon om de målbare suksesskriteriene kan det konkluderes med at prosjektet var 
en suksess. Når det gjelder suksessfaktorene har analysen avdekket en rekke forbedringsområder. 
Kulturelle utfordringer vurderes å ha hatt innvirkning på samhandlingen Konfutsianismen står sentralt i 
Korea og tilkjennegis spesielt av frykten for det å ”miste ansikt”.  Misforståelser oppsto og hendelser hvor de 
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norske medarbeiderne hadde et inntrykk av at oppgaven var forstått blant sine koreanske kolleger, viste seg å 
ikke stemme.  
Sør Korea ikke gunstig plassert i forhold til Norge når det kommer til avstand, reisetid eller tidssoner. Det tar 
omtrent et døgn å reise dit, og landet ligger 7-8 timer foran Norge. Noe som gjorde at det var et begrenset 
tidsvindu for å korrespondere med norske kolleger. 
Det erkjennes at validiteten kunne ha blitt styrket ved å intervjue flere personer fra samme selskap og med 
noenlunde lik posisjon. Tid og tilgjengelighet ble avgjørende i den forbindelsen. Triangulering er blitt foretatt 
på flere funn og validiteten vurderes av den grunn å være tilfredsstillende. 
Rapporten konkluderer med at EPC kontraktøren vurderes som uegnet til å lede den strategiske alliansen, og 
at samhandlingen ville fungert bedre om Technip hadde hatt dette ansvaret. Engineeringsdisiplinen vurderes 
som bedre egnet basert på en helhetlig planlegging og integrasjon, noe som danner grunnlaget for 
prosjektgjennomføringen. 
 
8.2 Anbefalinger 
Samsung og Sør Koreanske verft vurderes som verdensledende innen konstruksjon og bygging av 
stålkonstruksjoner. Innen Engineering og design, spesielt innenfor Telecom og integrering til eksisterende 
infrastruktur er situasjonen en helt annen. Selskapet besitter ikke den nødvendige kompetansen til å kunne 
tildeles denne type oppdrag.  
Telecom disiplinen kunne oppnådd betydelige besparelser ved å kopiere Engineering og dokumentasjon fra en 
sammenlignbar installasjon, for eksempel Kvitebjørn.  
Når det kommer til Telecom er vår generelle anbefaling at Statoil sammen med anerkjente 
systemleverandørene i første omgang må gjennomgå og forenkle kravspesifikasjoner.  
Videre må det utarbeides klare retningslinjer, samt en felles standard for protokoller og metoder.  
Krav bør forenkles og standard løsninger må baseres på anerkjente internasjonale standarder istedenfor å 
overlate dette til EPC kontraktørens egen tolkning av NORSOK. 
Det samme gjelder integrasjon av SAS og instrument, hvor utviklingen går mer og mer i retning av en 
nettbasert teknologi, som kontrolleres av Telecom.  
Når nye prosjekt settes på anbud er vår anbefaling at Statoil selv påtar seg ansvaret med å lede Telecom 
disiplinen, eller at senior personell fra selskapet sammen med kjent leverandører påtar seg oppgaven.  
Videre bør det dannes et styrende organ med makt og myndighet til å kunne instruere, slik at krav, 
spesifikasjoner og innkjøpsrutiner gjennomføres i forhold til plan. 
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Det bør også prioriteres å få på plass forenklede LCI krav, basert på standard metode for utarbeidelse av 
dokumentasjon.  
Vår anbefaling er at Statoil i fremtiden baserer seg på å levere systemene som skal benyttes, slik at 
utfordringer i forhold til overføring mellom ulike system unngås.  
 
8.3 Videre forskning 
Under prosessen med å fullføre rapporten har vi fått ideer om områder det kan være interessant å utforske 
ytterligere i den hensikt å gjennomføre utbyggingsprosjekt til en lavere kostnad. Noen av ideene beskrives i 
dette kapittelet. 
I globale prosjekt er det mange interessenter internt i alliansen. Når prosjektet så skal integreres til 
eksisterende infrastruktur, kompliseres bildet ytterligere. Dette på grunn av at installasjonene har egne 
organisasjoner og eksisterende leverandører med ulike insentiver. Vi har ikke funnet teori som spesifiserer 
hvordan håndtering av interessenter i globale prosjekt bør gjennomføres.   
Standardisering er et argument som stadig fremmes for å kunne forenkle prosessene som utføres.  
Under intervjuene fikk vi inntrykket av at det stilles store krav til LCI. Av den grunn ville det vært 
interessant å undersøke selskapenes driftsdatabaser, for å finne ut stor andel av dokumentasjonen som aldri 
blir benyttet.  
For å ivareta krav til redundans er det blitt satt opp radiolinker mellom flere installasjoner.  
Ved å legge standard 3G eller 4G teknologi til grunn for kommunikasjonen mellom installasjonene kunne det 
ha blitt oppnådd betydelige besparelser. Det burde derfor forskes på hva som må til for at denne type 
teknologi skal kunne benyttes til fjernstyring og overvåkning av offshore installasjoner, samtidig som 
hvordan ny teknologi og metodikk implementeres i oljeindustrien. 
Avslutnings bør det analyseres nærmere hva sluttkostnaden på prosjekt utført i utlandet ble, sammenlignet 
med prisene alle kontraktørene ga i anbudet. 
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Bakgrunn for oppgaven 
Thomas og Tor-Martin startet høsten 2012 på studiet Executive Master in Business Administration (EMBA) ved 
Universitetet i Stavanger. Tilfeldigvis havnet vi på samme gruppe i Ledelse og Mestring, som var det første faget 
under EMBA studiet. Godt samarbeid kombinert med ulik bakgrunn, fra finans & bank /ingeniør & prosjekt, 
bidro til at vi bestemte oss for å samarbeide om å skrive masteroppgaven. 
 
Av arbeidserfaring har Tor Martin hatt en sentral rolle under utarbeidelsen av et prosjekt som har blitt realisert i 
Asia. Erfaringene fra dette prosjektet viser at teorien som presenteres ved universitetet ikke alltid blir utført i 
praksis.  
Thomas sin bakgrunn fra bedriftsmarkedet i bank har gitt ham en rolle som kredittansvarlig for flere oljerelaterte 
virksomheter. I tillegg til finansiell interesse blir man også involvert i de bransjespesifikke utfordringene innenfor 
olje og gass næringen. 
Høy interesse og yrkeserfaring, i tillegg til mye oppmerksomhet i media basert på betydelige 
kostnadsoverskridelser på prosjekt utført utenlands, førte til vårt valg av problemstilling som omhandler 
offshoring av EPC kontrakter sett fra et prosjektlederperspektiv. 
 
I løpet av studiet har utsiktene i oljeindustrien dreiet fra optimistisk til en mer pessimistisk forventning til årene 
fremover. Oljeprisen fluktuerer p.t. rundt USD 85 pr. boe(Q3-2014), en pris som medfører at enkelte høykost 
utbygginger vil utsettes, men størstedelen av de planlagte utbyggingene vil fortsatt gjennomføres som planlagt. 
Vi har begge fulgt utviklingen i bransjen tett og ønsker med denne oppgaven å øke bransjeforståelsen ytterligere. 
 
I oppgaven tar vi utgangspunkt i et av de «usynlige systemene» som må fungere for at offshoreinstallasjonene 
skal kunne opereres på en effektiv og sikker måte. 
 
Denne delen av en EPC kontrakt, og utfordringene knyttet til integrerte telecom løsninger, krever helhetlig 
innsikt i prosjektet og multidisiplin kompetanse. 
Nevnte disiplin ble valgt som fokusområde av flere grunner. Internt hos oppdragsgiver er inntrykket vårt på 
generell basis at det har lite fokus i tidlig fase, ledelsen virker å ha lite kunnskap innen området, og det lar seg 
ikke visualisere i 3D modeller, og det fremstår derfor noe abstrakt og komlisert å lede.  
For asiatiske kontraktører, som primært bygger båter, er integrering av telecom disiplin til eksisterende 
infrastruktur et område de tilsynelatende har liten erfaring med. Det er også den delen av Engineering(Kuala 
Lumpur) som geografisk ligger lengst borte fra kontraktøren(Sør Korea).  
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Telecom disiplin og komplett integrering og samkjøring av SAS og IKT systemer til eksisterende infrastruktur 
er avgjørende for at installasjonene skal kunne settes i drift og pumpe hydrokarboner opp fra reservoaret og 
videre-distribuere disse via rørledninger og mottaksterminal/raffineri til sluttbrukeren. 
 
 
 
Målene med oppgaven 
 
Hovedmålet med oppgaven: 
Oppgaven skrives hovedsakelig for oss studenter og sensor. I tillegg til å fullføre MBA studiet er målet å oppnå 
en dypere forståelse og øke kunnskapen om hvordan gjennomføringen av komplekse prosjekt foregår i praksis, 
og ikke minst kunne beskrive denne prosessen. Dette skal videre avlede en rapport som kan overleves eller 
presenteres for oljeselskapene(bidragsyter) etter ønske. 
 
Det å beskrive og analysere flere prosjekt ut ifra vår problemstilling vil være en viktig del av læringsutbyttet. 
Basert på teorier og den praktiske erfaring vi representerer er målet å identifisere det som gjøres riktig, og om 
mulig belyse områder der det er potensiale for forbedringer. Videre ønsker vi å kunne bidra med tiltak for at 
fremtidige prosjekt vil gjennomføres på en mer kostnadseffektiv måte og til avtalt kvalitet. 
 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i en spesifikk del av en EPC kontrakt (Valemon) og ønsker videre å måle 
telecomdisiplinens budsjett (I NOK og timer) målt mot faktisk leveranse. Vi vurderer det som oppnåelig å kunne 
innhente informasjonen som kreves for å kunne vurdere dette. Videre ser vi for oss å intervjue nøkkelpersonell i 
ulike prosjekt for å si noe om selve prosjektgjennomføringen. Vi vurderer målene som relevante, ettersom store 
verdier står på spill og at både Storting, selskap og media har stort fokus på å redusere prosjektkostnadene. 
Målene har en tydelig tidsavgrensning ettersom MBA oppgavens innleveringsfrist er 15.05.2015. 
 
Kort oppsummert er hovedmålet å utarbeide en besvarelse på 60 -100 sider som i størst mulig grad besvarer 
problemstillingen, samt en rapport som oppsummerer funn og resultat innen 15.05.2015. 
 
 
Delmålene med oppgaven: 
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Hovedmålet med oppgaven er som nevnt å etablere innsikt i et norsk oljeselskap sine prosesser for å kartlegge 
hvordan selskapet i praksis utfører prosjektgjennomføringen, vurdert fra en kontraktørs synsvinkel.  
For å oppnå hovedmålet har vi satt opp delmålene til oppgaven som består av: 
a) Forstudie  
b) Litteraturstudier – Bla. anskaffe og analysere dokumenter (styringsdokumentasjon) som beskriver 
selskapets syn på samhandling mellom selskap og kontraktør. 
c) Intervju - intervju av nøkkelpersonell fra selskap/kontraktør for å danne et bilde av hvordan teori og 
praksis samsvarer.  
d) Analyser gjennomført – Noe som skal øke innsikten i hvordan telecom vektlegges i 
prosjektgjennomføringsfasen, samt hvordan og hvilke arbeidsprosesser som etableres for å understøtte 
telecom disiplinen 
e) Oppgave ferdig 
f) Innlevering 
 
 
Suksesskriterier: 
Utarbeide en besvarelse som konkretiserer tiltak som optimaliserer kostnad og tidsbruk, samt øker fokus og 
graden av planlegging på telecom disiplinen i en prosjektgjennomføringsfase, og som vurderes relevant for 
selskapet 
 
Karakter B eller bedre regnes som en suksesskarakter og regnes derfor som et suksesskriterium.  
 
 
Oppgaven: 
Norske oljeselskap har i løpet av de siste årene tildelt store EPC kontrakter til verft i Sør Korea. Pga Statoils 
2020 mål om produksjon av Mboe 2,5 pr. dag ble det vurdert å ikke være tilstrekkelig kapasitet innen norsk 
verftsindustri til å levere tilstrekkelig antall nybygg. 2020 målet har i seinere tid blitt frafalt, men dette har 
skapt en voldsom debatt i den norske O & G industrisektoren og media om hvorvidt offshoring av EPC 
kontrakter har vært ressursbesparende og kapasitetsøkende sett fra et selskaps og samfunnsperspektiv. Estimat 
fra flere av disse prosjektene viser at de har blitt langt dyrere enn opprinnelig budsjettert. 
De sør koreanske verftene har blitt tildelt rollen som Engineering, Procurment & Construction kontraktør, i 
samarbeid med andre Europeiske «Engineeringselskaper». Denne type kontrakt benyttes for at mest mulig 
   
90 
 
ansvar og risiko skal plasseres hos en totalleverandør, men praksis har vist at oppdragsgiver er den som innehar 
risikoen.  
Statoil har igjennom sine anbudsprosesser påtvunget totalleverandøren samarbeidspartnere som kanskje ikke 
ville blitt foretrukket om denne fikk velge samarbeidspartnere selv. Eksisterende erfaringer og relasjoner har 
dermed ikke blitt tilstrekkelig hensynstatt under utvelgelsen av underleverandører. 
I oppgaven ønsker vi å ta utgangspunkt i Valemon prosjektet og se nærmere på den delen av en EPC kontrakt 
som ikke kan visualiseres i 3D modeller. Da med tanke på de systemene (SAS/telecom) som må være tilstede 
for at plattformen på en sikker måte kan produsere hydrokarboner. Fagfeltet og utfordringene disse medfører 
krever multidisiplin kompetanse og helhetsforståelse, i tillegg til gode systemer for å kunne kommunisere med 
alle involverte interessenter. Dette krever en overordnet ledelse som har god oversikt og kompetanse om alle 
prosessene i prosjektet. 
Eksempel på spørsmål vi vil finne svar på er: Hva skjer når leverandører i Asia påtar seg oppdrag med å 
integrere installasjonene til eksisterende installasjoner, da spesielt med tanke på Telecom og Safety Automation 
Systems?  
Samsung Heavy Industries, Daewoo og Hyundai som har blitt valgt som totalleverandører har tidligere primært 
drevet med skipsbygging. Skip er som kjent «frikoblet» og knyttes dermed ikke opp til telecom / 
kommunikasjonslinjer slik som tilfellet er for en oljeinstallasjon/felt 
 
 
Forskningsdesign: 
Metode og metodevalg: 
Vi har valgt å benytte et eksplorativt forskningsdesign til vår besvarelse. Oppgavens analyser skal baseres på 
kvalitative undersøkelser som gjennomføres ved a) Støtte i eksisterende teori / forskningsartikler etc. og b) 
intervjuer av nøkkelpersonell i de aktuelle prosjektene. Videre planlegger vi å supplere oppgaven med 
kvantitative data, for eksempel benchmarking av budsjettkost vs. faktisk kost. i de utvalgte prosjektene, samt 
sammenligne disse med «best practice prosjekt». Videre vil vi forsøke å innhente faktisk timeforbruk vs. budsjett 
som direkte kan tilbakeføres til telecomdisiplinen. 
 
I følge modellen under (Øgaard PPP) kan forskningsprosessen for både kvalitativ og kvantitativ forskning 
illustreres som følge: 
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En forskningsprosess tar utgangspunkt i følgende faser: 
 Teoretisk grunnlag / etablere kunnskapsstatus.  
 Formulere hypoteser 
 Operasjonalisering av begreper 
 Utvikle forskningsdesign 
 Innsamling av data 
 Analyse av data 
 Konklusjon og anbefaling  
 Anvending og formidling av resultat 
 
Forskningsmetoder deles hovedsakelig i to hovedkategorier: 
1. Kvantitative metoder 
2. kvalitative metoder 
 
Kvantitativ forskning går hovedsakelig ut å måle et fenomen / telle observasjoner, dvs. gjøre målingene 
kvantifiserbare. Kvalitative metoder handler mer om meninger, betydninger og tekst. Kvalitativt arbeid er ofte 
empirisk, og baserer seg på datainnsamlingen fra et relativt lite antall individer, ofte ved intervju. Disse 
intervjuene danner så deler av grunnlaget for analysen, ved siden av litteraturstudiene.  
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Denne oppgaven baserer seg på en kvalitativ metode. Datainnsamlingen i oppgaven vil bli basert på 
litteraturstudier, og intervjuer av få individer som har vært involvert i caseprosjektene og disse skal gi grunnlag 
for analysene senere i prosessen. Fremgangsmåten vurderes mer kvalitativ enn kvantitativ, til tross for at 
enkelte kvantitative analyser vil anvendes for å understøtte konklusjonen. 
 
 
Fremgangsmåte: 
Figuren under skisserer prosjektgjennomføringens 3 hovedfaser. Vi vil ta utgangspunkt i gjennomføringsfasen 
/ DG3. 
 
 
For å sikre reliabiliteten til datagrunnlaget må man forsøke å benytte indikatorer som er mest mulig entydige. 
Dette betyr at dersom ulike personer bruker de samme indikatorene uavhengig av hverandre på samme 
problemstilling, skal resultatet bli tilnærmet det samme. Vurdering av validiteten må baseres på skjønn og kan 
ikke etterprøves.  
 
Vi vil gjennom omfattende søk og litteraturstudier forsøke å avdekke telecom disiplinens rolle i en EPC 
kontrakt basert på forskningsspørsmålene under avsnittet «delmål». Reliabiliteten og validiteten vil primært i 
denne delen bli forsøkt avdekket med kritisk kildebruk. 
 
Videre vil vi utarbeide spørsmål som intervjuobjektene bes ta stilling til. Vi vil deretter kategorisere svarene 
etter oppdragsgiver / kontraktør og for så å fortolke svarene ihhv. En negativ og positiv kategori. 
Vi vil også her være kritiske til egen ordlyd / kildebruk. 
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Vi vil i analysefasen gjøre forsøk på å sammenligne prognoser over forventet kost, sammenlignet med virkelig 
forbrukte timer og kostnader. Om mulig også belyse områder som gikk bra «best practice» og områder som 
ikke gikk i henhold til plan. Avviket mellom selskapets rutiner/prosedyrer og virkelig praksis skal i tillegg 
analyseres. Det skal på bakgrunn av analyse kunne gis anbefalinger om endring og forbedring av rutiner / 
prosedyrer / styringsdokumentasjon. 
 
Det planlegges også et internasjonalt bedriftsbesøk til Sør Korea og Kuala Lumpur i Malaysia. Bakgrunnen for 
dette er at det gjennom befaring, omvisning og intervjuer vil kunne gi en enda dypere forståelse av interaksjon, 
prosess og praksis som oppstår i de ulike prosjektfasene. 
 
Valemon prosjektet er hovedfokuset i vår besvarelse, men ulike prosjekt vil benyttes i analysegrunnlaget. Vi 
må anta og finne støtte for antagelser og på denne bakgrunn skissere generelle vurderinger som kan være 
overførbare til lignende prosjekt og for eksempel benchemarke disse mot hverandre. Prosjekt som tenkes å 
utgjøre analysegrunnlaget er: 
-  Valemon 
- Aasta Hansteen 
- Goliat 
- Gina Krogh 
 
Benchmarking vil videre foretas / måles mot ulike leverandører for å skape kvantifiserbare målepunkt. Med 
leverandører tenker vi hovedsakelig på: 
Samsung Heavy Industries 
Hyundai 
Daewoo 
Aker Kværner 
Technip 
 
Oppgavens planlagte effektmål er: 
a) Forsøke å beskrive hvordan telecom disiplinen kommuniseres til aktuelle interessenter i prosjektet. 
b) Kategorisering av interessenter og deres bidrag til prosjektet / suksesskriterier 
c) Finne entydig hvem som «eier» / har ansvaret for SAS systemet 
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d) Avdekke multidisiplin forståelse hos oppdragsgiver og kontraktør på valgte prosjekt 
e) Finnes det prefererte leverandører;  
Supply Chain Management – med utgangspunkt i leverandøren av PRS (Personell registration system)  
 
Muligheter med scope: internasjonal research, insidere hos leverandører og oppdragsgivere, betydelig 
kunnskap om bransje / markedet / aktører. 
Begrensninger med scope: Vanskelig å få tilgang til relevant informasjon pga. intern policy, omdømmehensyn 
etc. 
Telecom blir en del av den «grå massen», og dermed vanskelig å skille fra øvrige disipliner i EPC kontrakten  
Disponibel tid til gjennomføringen. 
 
Estimering av tidsforbruket i prosjektet (timer pr. pers): 
 
Aktivitet Estimert tid (min) Estimert tid (max) 
Litteraturstudier 200 240 
Datainnsamling 150 200 
Analyser 100 120 
Prosjektledelse 75 100 
Rapportskriving 200 250 
Sum 725 910 
 
Milepælplan: 
Aktivitet Frist 
Forstudie Uke 45, 2014 
Litteraturstudier Uke 7, 2015 
Intervju Uke 10, 2015 
Analyser gjennomført Uke 14, 2015 
Rapportskriving Uke 16, 2015 
Oppgave ferdig Uke 17, 2015 
Innlevering Uke 20, 2015 
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*Oppsett hentet fra forstudierapport «Analyse av styring og usikkerhet i Reinertsen AS» 
B3: Innhente 
litteratur 
 A 
Prosjektledelse 
A1.2: WBS 
B 
Litteraturstudie 
B1: Research 
B2: Anb. fra 
veileder 
C 
Datainnsamling
  
C2: Intervju med 
nøkkelpersonell 
C1: Dokumenter 
fra Valemon og 
lignende   
A1.3:Fremdrifts
plan 
D2: Praksis vs. 
teori 
D1: 
Teorigrunnlag 
 D 
      Analyser 
A2: 
Oppfølging 
A3: 
Koordin./Møter  
A1: 
Forstudie 
E2: 
Rapportskriving 
 
E1: 
Fremdriftsrapport 
 
E 
MBA oppgave 
E3: 
Ferdig rapport 
  
Integrering av telecom i 
eksisterende installasjoner 
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Gantdiagrammet er  ikke «frosset», men benyttes som et utgangspunkt for videre arbeid. Diagrammet planelegges frosset innen uke 45.
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Statusrapport: 
Dette har blitt gjennomført: 
Siden oppstart av prosjektet har dropbox og endnote bibliotek blitt installert og oppdatert. Relevante 
artikler, rapporter og MBA oppgaver er lastet opp og flere av disse er gjennomgått. 
 
En WBS har blitt satt opp for å få innsikt i hvilke oppgaver og deloppgaver som inngår i prosjektet.  
En foreløpig fremdriftsplan har blitt laget. Denne skal være som utgangspunkt for estimering av tiden 
er til disposisjon og tiden som skal tildeles hver enkelt del av oppgaven.  
Samarbeidsform, forventninger og kalender er gjennomgått og samtykket. Leselogg, aktivitetsplan 
og rutine for referat / agenda er etablert. 
 
En forstudierapport har blitt utviklet for å gi veileder innblikk i hva som foregår i prosjektet, hva som 
har blitt gjort og hva som skal gjøres samt en foreløpig plan om hvordan ting skal gjøres.  
 
Dette skal gjøres: 
Litteraturstudiet som er i gang skal videreføres. 
Det skal også settes opp intervjuer med nøkkelpersonell som har vært involvert i de skisserte 
prosjektene. Internasjonal studiereise planlegges gjennomført. 
Samlet data fra intervjuene og dokumentene skal analyseres og avvik mellom praksis og teoretiske 
prosedyrer skal studeres. 
Deloppgaver skal skrives fortløpende ettersom relevant materiale fremkommer. 
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Bildet over viser telecom integrasjonen mellom Valemon, West Elara og Kvitebjørn. Oversikten gir 
et visuelt inntrykk av telecom knytningene og hvilke aktører som må hensynstas når vurderinger som 
omfatter telecom disiplinen fattes. Det antas at asiatiske kontraktører ikke sitter på denne 
informasjonen og at oppdragsgiver ikke har utarbeidet fullstendige oversikter som i tilstrekkelig grad 
orienterer om denne delen av en tildelt EPC kontrakt. 
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Intervjuguide 
 
1. Kategorisering av intervjuobjektet 
a. Hva er din bakgrunn og erfaring? 
b. Hvordan foregikk den opprinnelige rekrutteringsprosessen?  
c. Hvordan vil du beskrive det du fikk ansvaret for?  
 
2. Organisering, ansvar og myndighet 
a. Egen organisasjon 
i.  Er ansvar og myndighet omforent? 
ii. Horisontale relasjoner. Dvs. Telecom vs. SAS(Honeywell), Teknisk 
Sikkerhet etc. 
1. Vertikalt  
a. Mot overordnede 
b. Underleverandører 
iii. Er interessentene identifiserte, beskrevet og tilgjengelig? 
iv. Er det forståelse for prosjektets interessenter internt i Statoil? 
v. Din vurdering av interessentenes kompetanse innen Telecom? 
  
b. EPC kontraktørs organisasjon 
i. Er det sammenheng mellom fordeling av roller og det «å forstå 
oppgaven» dvs. kompetanse, ansvar og myndighet internt mellom 
aktørene i EPC kontrakten? (Samsung, Agility, Technip) 
ii. Mestrer EPC kontraktørens å løse oppgaven med integrering av systemer 
mot andre (interessenter) installasjoner? (Beskrevet i Annex A) Interface 
mot Kvitebjørn, Heimdal og West Elara. 
 
c. Er organisasjonene «Speilet» og omforent? (internt i EPC og eksternt mot 
selskap). Vet de involverte hvem som er motpart? 
d. Har EPC leverandøren en fungerende Project Execution Model? Om så fungerer 
den etter hensikten? 
 
3. Prosjektledelse 
a. Kort og generell vurdering av prosjektledelsen?  
   
100 
 
b. Var ytre og indre rammebetingelser tilrettelagt for å kunne oppnå suksess? 
c. Fantes det et definert scope og omforente milepæler? 
i. Var interessentene identifiserte / informerte om prosjektets fremdrift og 
mål?  
d. Hvordan vurderte du systemene som ble benyttet for informasjonsdelingen 
mellom aktørene? Filosofi, dokumentasjon, tegninger (I de ulike fasene; 
familiariseringer i Sandefjord / Kuala Lumpur / Geoje) 
e. Hva ble gjort for å håndtere endringer? 
f. Hva ble gjort bra /mindre bra i gjennomføringsfasen? 
g. Forslag til forbedringer? 
h. Annet som bør nevnes som kan relateres til prosjektledelse / gjennomføring av 
prosjekt? 
Kostnad 
i. Har det vært fokus på kostnader og har Statoil bidratt til en rimeligst mulig 
løsning, gitt «god nok kvalitet? 
i. Har dette vært et kommunisert tema? 
j. Fantes det rapporter som viste avvik fra opprinnelig estimat i forhold til virkelig 
medgått / «brente timer»?  
k. Kontrakt som styringsverktøy? Fungerte denne etter hensikten? Ble penalties/ 
bonus benyttet ved oppnåelse/ikke oppnåelse av milepæler /delmål? 
 
4. Kulturforskjeller 
a. Ble kulturforskjeller og språk barrierer (land og selskapskultur) vektlagt? 
b. På hvilken måte? Tilstrekkelig? 
c. Hva med fysiske avstander og tidsforskjell mellom prosjektets involverte?        
Ble mulige fordeler utnyttet, Ulemper? 
 
5. Sluttkommentar:  
Noe som bør nevnes som ikke er tatt opp basert på temaene som er gjennomgått 
tidligere? 
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Koding  
 
 
  
1B Prosjektledelse 1B Strategi 1B Kultur
Arvet en enorm back log Mangler et filosofi dokument Gammelmodig innstilling ift. software biten
Ikke blitt kommunisert på forhånd. Mange uerfarne Ugunstig møtekultur
Vanskelig gjennomføring p.g.a lite tid Lærer ikke av tidligere feil Ikke flagget noe om dette offisielt
Ødela en del utstyr Mange spesialister, men få som ser helheten Nordmenn er mye mer laid back
Mye rework Styrte etter EPC kontrakten
Kaotisk Telecom underprioritert i multidisiplinmøter
Ikke en klar prosjektorganisasjon
Ukjente aktører
Ugunstig møtekultur
Altfor lite «Multidisiplin reviews».
Kjent disiplinansvar, men uklart disiplinkryss
Ikke klar ansvarsfordeling eller mandat
Skapte masse timewaste
Vanskelig å involvere disiplinene i annet felt enn eget
Ikke FEED, ikke scope of work
Åpnes for gode forslag til slutt
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